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Resumen 
 
El Instituto Peruano del Deporte comúnmente conocido con las siglas IPD, es el 
ente rector del Sistema Deportivo Nacional en nuestro país y en coordinación con 
los organismos que lo integran, formula e imparte la política deportiva, recreativa y 
de educación física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías. 
 
El IPD a través de la Unidad de Mantenimiento de la Oficina de Infraestructura se 
encarga del mantenimiento de sus escenarios deportivos a nivel nacional con una 
asignación presupuestal para la ejecución de un Plan de Mantenimiento, que en 
los últimos años se ha ido reduciendo, y que resulta actualmente insuficiente para 
cubrir todas las necesidades. Este hecho se refleja en la situación actual de las 
instalaciones deportivas, que según ha evaluación realizada a partir de la 
información recibida de los Consejos Regionales Deportivos en el año 2014 sobre 
las necesidades de mantenimiento de sus locales, permitió determinar que más del 
80% de la infraestructura tomada en la muestra están en condiciones de pésimo o 
malo. 
 
Uno de estos recintos deportivos, es la Villa Deportiva Nacional recientemente 
construida e inaugurada en el mes de diciembre del 2014, siendo el centro más 
moderno de entrenamiento deportivo para la alta competencia en nuestro país; sin 
embargo, no cuenta con un Plan de Mantenimiento que asegure su conservación 
y por ende su funcionamiento; situación que podría derivar a encontrarse 
inoperativo o fuera de uso dentro de pocos años. 
 
El presente trabajo de investigación aplicado, teniendo en cuenta el contexto 
expuesto, está dirigido a reducir dicha problemática dado que al ser latente 
generaría que el novísimo Polideportivo 1 de la VIDENA con el paso del tiempo 
empiece a ofrecer mayores complicaciones que perjudiquen su conservación y 
operatividad y por ende incida en el proceso de entrenamiento de un gran número 
de deportistas de alta competencia.  
 
 xv 
 
Para ello surge la necesidad de realizar un diagnóstico de la infraestructura del 
Polideportivo 1 y elaborar una herramienta como mecanismo de gestión óptimo de 
su infraestructura, que permita verificar y alertar el cumplimiento de la ejecución de 
las actividades de manera sostenida en el tiempo, traducido en un Plan de 
Mantenimiento, el cual además permita contar con las Guías para el mantenimiento 
rutinario, periódico y correctivo con un horizonte de 10 años, para garantizar su 
conservación y óptima operatividad; siendo de gran importancia su implementación 
y réplica en los otros recintos deportivos. 
 
 
Palabras clave: Deporte, Mantenimiento, Control, Seguimiento. 
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Abstract 
 
The Peruvian Sports Institute, commonly known by the acronym IPD, is the 
governing entity of the National Sports System in our country and in coordination 
with the organizations that comprise it, formulates and imparts sports, recreation 
and physical education policies in all its disciplines, modalities, levels and 
categories. 
 
The IPD through the Maintenance Unit of its Infrastructure Office is in charge of 
maintaining sports scenarios across the country with a budget that in recent years 
has been decreasing becoming insufficient for the execution of the Maintenance 
Program. This is reflected in the current situation of the sports facilities, which from 
an evaluation made in 2014, received from the Regional Sports Councils, on the 
maintenance needs of their premises determined that more than 80% of the 
infrastructure in the sample are in worrying conditions of lousy and bad. 
 
One of these sports venues is the recently built National Sports Village, inaugurated 
in December 2014, being the most modern sports training center for high 
competition in our country. However, it does not have a programmed and detailed 
Maintenance Plan to ensure its conservation and therefore its operation, a situation 
that could lead to it being inoperative or out of use within a few years. 
 
This applied research work, takes the exposed context into account and aims to 
attack this problem since it’s would generate great inconveniences with the passage 
of time to the new Sports Center 1 of VIDENA that would put in danger its 
conservation and operation and therefore in the process of training a large number 
of highly competitive athletes. 
 
Accordingly, it is imperative to make a diagnosis of the infrastructure of Polideportivo 
1 and to develop a tool to work as a mechanism for optimal management of the 
infrastructure, which in time would allow verifying and alerting the compliance of the 
execution of the activities in a sustained way. Overall, we aim to build an 
 xvii 
 
Infrastructure Maintenance Plan for a period of 10 years, as well as the Guidelines 
for routine, periodic and corrective maintenance to ensure its conservation and 
optimum operation; being of great importance its implementation and replication in 
the other sports venues. 
 
 
Keywords: Sport, Maintenance control, Tracking. 
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Capítulo I 
Generalidades 
1.1. Antecedentes 
 
Según Uzín (2007) manifiesta en su artículo que el hombre puede encontrar 
la felicidad si sus acciones se dirigen a optar por lo bueno, siendo lo bueno 
el bienestar común: 
 
Para Aristóteles, la felicidad no consiste en conseguir los placeres, por el 
contrario, se es feliz cuando nuestro comportamiento se opone al placer 
dedicándose a la acción política y a la contemplación. El hombre bueno 
para Aristóteles, el hombre feliz, es un virtuoso; y la virtud es posible si los 
seres humanos practican hábitos buenos. 
 
En ese camino hacia la felicidad, Aristóteles describe en los términos de 
“una teoría del equilibrio”, el afán por evaluar con el auxilio del 
entendimiento la opción más correcta; esto es, el justo medio entre dos 
extremos. 
 
El hombre feliz, es profundamente racional, prudente, reflexivo; alguien 
capaz de tomarse el tiempo necesario para medir las consecuencias de su 
acción. Antes de actuar debe aprender para decidir, para optar, para elegir 
lo bueno, lo correcto; sus armas son el logos (raciocinio) el ethos 
(conciencia moral) y el habitus (lo que se adquiere). 
 
Actuar bien, moralmente bien, éticamente bien, es hacerlo teniendo en 
cuenta el “bien común”, el bien de todos; ya que somos animales 
racionales, sociales y político ... Es así que la ética y la política van juntas, 
ya que cada acción es como una piedra arrojada al agua, las ondas 
expansivas son los alcances de ese movimiento. El hombre virtuoso debe 
actuar entre el exceso y la falta, encontrando el justo medio; debe evitar los 
extremos, para optar entre el vicio y la virtud. 
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Al dedicar su pensamiento filosófico en lo concerniente a la ética, a su hijo 
Nicómaco, Aristóteles entrega a la generación siguiente una idea de 
felicidad ligada al cuidado de sí y al cuidado del otro; dejando un legado, 
pero también un mandato. Sólo es feliz el hombre que actúa con cautela y 
con prudencia, el que puede tomar el tiempo necesario para “saber hacer”, 
para obrar en consonancia con su naturaleza racional y evitar los 
desbordes del deseo, de la búsqueda de los placeres (p.2).  
 
En la búsqueda de su bienestar, y a lo largo de la historia, el hombre ha 
dedicado una especial atención al desarrollo de diversa infraestructura y 
servicios, que inicialmente fueron sencillos o básicos, como caminos, 
energía eléctrica, agua, etc., los cuales no requerían o requerían muy poco 
mantenimiento para la continuidad en su uso. Con el paso del tiempo, los 
proyectos de infraestructura y servicios han adquirido una naturaleza muy 
compleja y requieren de mucha inversión, por lo que se ha generado una 
necesidad para su conservación y continuidad en su uso, lo que de manera 
general se conoce como mantenimiento. 
 
Por otro lado, de la búsqueda de estudios relacionados con el problema 
planteado sobre mantenimiento, se ha encontrado que en su mayoría se 
analiza el sistema de gestión de mantenimiento enfocado principalmente al 
sector privado o de producción, relacionados con la ingeniería mecánica o 
la ingeniería industrial, y en menor grado a la infraestructura pública, tanto 
para el caso nacional e internacional. No obstante, presentan resultados y 
conclusiones que pueden ser tomados en consideración en el desarrollo 
del presente trabajo de investigación. 
 
Entre los estudios que se destacan de origen internacional es de 
importancia citar que Quinde (2010) en su tesis de grado plantea una 
metodología de mantenimiento preventivo para el equipamiento, así como 
y un procedimiento de permanente mejora para el caso de una empresa 
constructora dedicada a la elaboración de vías lastradas.   
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Del trabajo anterior, se concluyó que el principal problema de la empresa 
es el incumplimiento de las fechas de entrega de las obras, lo cual se debe 
en la mayoría de los casos al bajo nivel de disponibilidad en las maquinarias 
de la empresa por paros no programados, resultado de no tener un plan de 
mantenimiento anual de las maquinarias. La empresa no cuenta con un 
registro de documentación en el departamento de Mantenimiento sobre el 
historial de reparaciones y de mantenimiento lo cual se debe al poco 
conocimiento de metodologías de reportes de trabajos y planes de 
mantenimiento.  
 
Asimismo, según Perroti y Sánchez (2011) señala que las naciones latinas 
y del Caribe deberían utilizar entre un 5,2% y un 7,9% de su producto bruto 
interno para atender los requerimientos de inversión y mantenimiento 
generados por sus industrias y comercios, respectivamente, en caso de 
tener como objetivo semejarse a los países del sur de Asia. Asimismo, 
indican que dicho monto estaría conformado por un 2.5 % para el rubro de 
mantenimiento y por un 2,7% para el rubro de inversiones. 
 
González (2005) refiere que una propiedad antigua, que ha tenido un 
programa regular de mantenimiento, remodelaciones, etc., puede tener el 
mismo aspecto y demanda que las propiedades típicas que son 25 años 
menores y viceversa. Como se puede apreciar, existen un sin número de 
formas de citar la vida útil de una edificación o de un bien en general; sin 
embargo, no cabe la menor duda que ésta depende en un gran parte del 
programa de mantenimiento que se aplique a la edificación o al elemento 
que se analice. En general, las edificaciones plantean una expectativa de 
vida aproximada a los 50 y 75 años, luego de los cuales requieren para su 
sobrevivencia una intervención general. Esta resultará necesaria en 
relación del edificio que se trate y su función, su uso y también el 
mantenimiento que de él se haya hecho a lo largo de su vida. 
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Igualmente, según (Albújar, 2010) indica que los períodos de 
mantenimiento mayor son irregulares y dependen del tipo de 
infraestructura; por ejemplo, para una planta de generación eléctrica 
podrían hacerse cada cinco o seis años, mientras que para una carretera 
podrían hacerse cada diez años. 
Los factores que pueden incrementar el riesgo de mantenimiento son los 
siguientes: 
El tiempo de duración del mantenimiento podría ser mayor al esperado. Las 
actividades de mantenimiento mayor suelen implicar interrupciones en la 
operación de la infraestructura. El riesgo es que estas interrupciones sean 
más largas de las esperadas y que se traduzcan en menor calidad de 
servicio, con las consecuentes penalidades y multas para la Sociedad de 
Propósito Especial establecidas en el contrato suscrito con el concedente. 
El costo de mantenimiento podría ser mayor al esperado. Mientras más 
largo es el ciclo de mantenimiento, mayor es la posibilidad que los costos 
de este sean mayores a los esperados. Esto puede deberse a la influencia 
de nuevas tecnologías, que podrían hacer obsoleta la tecnología utilizada 
en la infraestructura, o a cambios significativos en las condiciones 
macroeconómicas, que podrían afectar significativamente los precios de los 
insumos del mantenimiento mayor.  
 
El uso de la infraestructura más frecuente que el esperado incrementa los 
costos de mantenimiento. Otras fuentes de riesgos operativos son la 
degradación de la infraestructura más rápido de lo esperado, sea por el 
bajo nivel de mantenimiento o el mayor uso de la infraestructura; el riesgo 
de liquidez, por la ocurrencia de desastres, llamados de fuerza mayor, que 
afecten directamente la infraestructura y que obliguen a la Sociedad de 
Propósito Especial a destinar recursos no previstos, lo que afecta los 
recursos para el mantenimiento respectivo; problemas sociales y 
medioambientales, que podrían interrumpir la continuidad del servicio.  
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El trabajo desarrollado por la Dirección General del Bachillerato de la 
Secretaría de Educación Pública de México (México, 2011) como parte del 
programa Estrategia Sectorial del Deporte Mexicano detalla el parque de 
instalaciones deportivas como referente de su realidad deportiva, la 
sostenibilidad del sistema de instalaciones deportivas, criterios 
medioambientales y de accesibilidad en las nuevas propuestas 
constructivas; así como la visión general de la distribución territorial de las 
instalaciones deportivas, principales tipologías de las instalaciones 
deportivas, potencialidades y limitaciones del referido parque, y los 
principales retos para el futuro. 
 
Asimismo, indica la sostenibilidad de dicho sistema, criterios para su 
funcionalidad y mantenimiento, la identificación de los principales 
problemas del sistema de instalaciones deportivas y los indicadores sobre 
dichas instalaciones. Finalmente concluye que México cuenta con una 
infraestructura deportiva numerosa, fruto de muchos años de inversión y 
por el legado de la organización de eventos internacionales, que es 
inaplazable realizar un censo de la infraestructura pública y privada para 
recoger información cuantitativa y cualitativa. 
 
La European Capital of Sports Valencia (2011), el Ayuntamiento de 
Valencia, Fundación Deportiva Municipal de Valencia (2011) da a conocer 
que la Fundación Deportiva Municipal tiene como parte de sus obligaciones 
reglamentadas velar permanentemente no solo por la conservación si no 
por el mantenimiento de sus instalaciones deportivas y todo lo administrado 
por ellos, de tal forma de asegurar el fin para el que fueron edificados y su 
operatividad a través de toda su vida útil. 
 
Por esta razón, elaboraron el mencionado manual, para otorgar 
lineamientos a los encargados de la infraestructura deportiva de la 
Municipalidad de Valencia que les permita realizar las tareas de 
mantenimiento con el objeto de incrementar la vida útil de sus locales 
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garantizando a su vez la seguridad de los usuarios y respetar sus normas 
vigentes. 
 
Dicha guía está conformada por un detalle de sus normas obligatorias y por 
aspectos producto de la práctica y experiencia durante 25 años en el ámbito 
del mantenimiento de la Fundación Deportiva Municipal.  
 
Asimismo, para Pérez (2015) quien se hace la pregunta “No a todos los 
países latinoamericanos les interesa invertir en deporte en la misma 
magnitud. ¿Falta interés o hay poca perspicacia para los negocios por parte 
de los gobiernos?” y manifiesta que, de acuerdo con una revisión de los 
presupuestos oficiales para el deporte en las 20 naciones más importantes 
de la región, consultados por Forbes República Dominicana, la cifra que se 
destinó este año es de 1,895 millones de dólares (mdd), que corresponden 
al impulso del alto rendimiento, infraestructura, programas de activación 
física, promoción, salarios administrativos y becas. Brasil es la nación 
latinoamericana que más aportó a la cifra total, 44.4% corresponde a este 
país, seguido de México, Chile, Colombia y Ecuador. Si sumamos el capital 
que dan las naciones de Centroamérica para el tema del deporte, la 
cantidad es de 90.9 mdd. Igualmente, indica que los Juegos 
Panamericanos representan para las naciones latinas la posibilidad de 
adiestrarse a sus deportistas, que quizás tengan en esta competencia su 
máximo logro, ya que están lejos de las marcas requeridas para llegar a los 
Juegos Olímpicos. La potencia de América en el deporte se llama Estados 
Unidos, que destina anualmente más de 1,000 mdd en sus programas.  
 
Es de gran importancia resaltar la situación de la infraestructura construida 
por algunos países que estuvieron encargados de eventos deportivos 
internacionales y que, debido a un mal diagnóstico, planificación y 
mantenimiento luego de haber invertido mucho dinero, dichas instalaciones 
quedaron como grandes elefantes blancos; como por ejemplo el caso de 
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Atenas- sede de los Juegos Olímpicos 2004- cuyas imágenes hablan por 
sí solas, tal y como se muestra en las siguientes figuras: 
 
Figura 1. Coliseo de vóley playa-Juegos Olímpicos 2004, abandonado. Copyright 2014 
por Valero. Reimpreso con permiso. 
 
 
Figura 2. Una silla en la Piscina Olímpica, abandonada. Copyright 2014 por Valero. 
Reimpreso con permiso. 
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Figura 3. Instalaciones de la Villa Olímpica Juegos Olímpicos 2004, abandonada. 
Copyright 2014 por Valero. Reimpreso con permiso 
  
Dentro del ámbito nacional, es importante señalar que, en el Perú el 
mantenimiento de infraestructura y equipamiento se encuentra concentrado 
en proyectos privados, y en cuanto al Estado, está implementado en las 
empresas a cargo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado conocido como FONAFE, principalmente empresas 
eléctricas, y en la administración pública en los Sectores Transportes y 
Comunicaciones, principalmente en carreteras.  
 
Para el caso de este estudio tomaremos como referencia las acciones de 
mantenimiento de carreteras a cargo del Sector Transportes y 
Comunicaciones. Al respecto, según el Instituto Peruano de Economía 
(IPE, 2008), las estadísticas de inversión que se encuentran en el SIAF 
correspondientes a transporte terrestre muestran que el gasto se ha 
clasificado en cuatro grandes rubros: construcción y mejoramiento de 
carreteras, conservación de carreteras, rehabilitación de carreteras y 
caminos rurales, que totalizan 8,663 proyectos que se encontraron en la 
web del SIAF, según se detalla en la Figura 1. 
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Figura 4. Transporte terrestre, inversión ejecutada según la clasificación del SIAF (en 
millones de soles corrientes). Copyright 2008 por IPE. Reimpreso con permiso. 
 
Los resultados de la clasificación de los proyectos desde 1999 hasta el año 
2007 muestran que se pudieron identificar 1,772 proyectos de 
mantenimiento de redes viales, 1,062 para el caso de rehabilitación o 
reconstrucción, 1,481 en el caso de construcción y 977 proyectos 
relacionados a mejoramiento de vías. Finalmente cabe destacar que estos 
proyectos viales no constituyen el universo global de las obras, dado que 
el 8% del número de proyectos, que representan el 8% de la inversión total 
en infraestructura de transporte terrestre correspondiente a “Otras obras” e 
“Ítems sin identificación”), no pudieron ser clasificados dentro de los rubros 
citados. 
 
Si bien en términos del número de proyectos se puede observar que los 
más importantes son los referidos al mantenimiento y construcción, en 
términos de montos invertidos la situación es distinta, ya que son los 
proyectos de rehabilitación o reconstrucción los de mayor envergadura, 
representando el 36% del gasto total ejecutado en transporte terrestre entre 
1999 y 2007. Así, un 15% de la inversión en transporte terrestre se destina 
al mantenimiento, un 11% a la construcción de redes, y un 7% al 
mejoramiento de las mismas. Los montos de inversión en términos 
corrientes de estos rubros se pueden apreciar en el siguiente gráfico de la 
Figura 05. 
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Figura 5. Inversiones identificadas en mejoramiento, construcción, 
rehabilitación/reconstrucción y mantenimiento de redes viales, 1999-2007. (en millones de 
soles). Copyright 2008 por IPE. Reimpreso con permiso. 
 
Si se analiza la evolución de la inversión en términos constantes, se puede 
observar una relativa estabilidad en cada uno de los cuatro rubros hasta el 
año 2006. Cabe mencionar que el mantenimiento ha sido el que menor 
volatilidad ha presentado durante el periodo, y ha ido ganando importancia 
marginalmente respecto del total invertido, a la par de lo ocurrido con el 
rubro de construcción, el cual prácticamente registra los mismos montos 
que mantenimiento para el periodo 2002-2006. Sin bien la inversión en 
mantenimiento registró un fuerte salto en el año 2007, históricamente 
representó únicamente una tercera parte de lo asignado a la rehabilitación 
o reconstrucción de vías. Este aspecto es relevante dado que en las 
recientes dos décadas se han invertido recursos significativos para la 
rehabilitación o reconstrucción de las vías, en particular de la Red Vial 
Nacional, la cual ha mejorado sostenidamente a lo largo de los años. Así, 
en 1990 un 12% de la Red Nacional se encontraba en buen estado; hacia 
1995 este porcentaje se incrementó a 30%, en el año 1999 ya un 45% de 
la red alcanzaba esta condición, mientras que en el 2006 el porcentaje 
mostró una aparente nueva mejora al 26 registrar un 67% de la red; sin 
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embargo, esta última cifra debe ser tomada con cautela por cuanto no 
incluye los ejes IIRSA ni concesiones. 
 
Figura 6: Figura 06. Inversiones identificadas en mejoramiento, construcción, 
rehabilitación/reconstrucción y mantenimiento de redes viales, 1999-2006 (en soles 
constantes de 2006). Copyright 2008 por IPE. Reimpreso con permiso. 
 
Por otro lado, si se analiza a nivel de regiones la inversión se puede notar 
que donde más se ha invertido en mantenimiento entre 1999 y 2007 ha sido 
Áncash, con 228 millones de soles constantes del 2006 acumulados a lo 
largo de los últimos 9 años, seguido por Puno con un gasto acumulado de 
120 millones de soles del 2006, San Martín, Cusco y Amazonas son las 
regiones con más gasto ejecutado en Rehabilitación, Construcción y 
Mejoramiento, respectivamente. 
 
Sin embargo, este mayor incremento en los recursos de mantenimiento vial 
en realidad lo que estaría ocultando es una mayor inversión en 
rehabilitación que está siendo erróneamente calificada como 
mantenimiento, con el objeto de que los proyectos no pasen por el 
mecanismo del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), de tal forma 
que los plazos de preparación, así como los de aprobación de un proyecto 
se acorten sustancialmente. Esta es la percepción de los funcionarios 
públicos, tanto del Ministerio de Transportes, como del Ministerio de 
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Economía. En este sentido, es altamente probable que las cifras reales de 
inversión en mantenimiento solo hayan registrado un aumento marginal en 
el 2007.  
Finalmente, en dicho documento se concluye que no ha existido en el país 
una política de mantenimiento vial, situación que, como veremos más 
adelante, es similar al de la infraestructura deportiva en general.  
 
Respecto, al Instituto Peruano del Deporte (IPD, 2016) hace una breve 
referencia a los principales hechos ocurridos a la entidad desde su 
creación. 
 
La organización del Deporte Peruano se remonta de manera oficial al 28 
de abril de 1920, cuando el ex Presidente de la República, don Augusto B. 
Leguía reconoció oficialmente a la Federación Atlética Deportiva del Perú, 
encomendándole a don Alfredo Benavides Canseco, el desarrollo y 
organización de los planes, en calidad de Presidente de la primera 
institución oficial del deporte nacional. Luego el 8 de setiembre de 1921, se 
promulgó la Ley de "Estructuración del Deporte Nacional", estableciéndose 
normas relacionadas con los fines planteados por la Federación Atlética 
Deportiva del Perú. 
 
Consecutivamente, el Presidente de la República de turno en el año 1938 
Mariscal Oscar R. Benavides estableció la Ley Nº 6741, creando el Comité 
Nacional de Deportes, representando un enorme avance dirigido hacia la 
modernización deportiva en el campo competitivo. 
El 16 de setiembre de 1969, el General Juan Velasco Alvarado, promulga 
la Ley Nº 17817, "Ley Orgánica del Deporte Nacional". Posteriormente, se 
crea el Instituto Nacional de Recreación, Educación Física y Deportes 
(INRED) el 12 de marzo del año 1974, a través del Decreto Ley Nº 20555, 
trazando una nueva organización de la actividad deportiva del Perú, 
avivando la intervención de la ciudadanía a nivel nacional. 
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El 12 de junio de 1981, se dicta el Decreto Legislativo Nº 135, que cambia 
el nombre del Instituto Nacional de Recreación, Educación Física y 
Deportes conocido como INRED por el del Instituto Peruano del Deporte 
(IPD), Decreto signado por el Presidente de la República, Arq. Fernando 
Isaac Sergio Marcelo Marcos Belaúnde Terry. 
 
En 1985, el referido Presidente dicta el Decreto Legislativo Nº 328 que 
brinda inicio a la nueva Ley General del Deporte. 
 
Subsiguientemente, el Presidente de la República, Alan García Pérez, con 
Decreto Supremo Nº 070-86-ED, aprueba el Reglamento de esta Ley. 
 
Actualmente, el Deporte Peruano se rige por la Ley Nº 28036, Ley de 
Promoción y Desarrollo del Deporte, decretada el 24 de Julio del 2003, por 
el Presidente de la República, Alejandro Toledo Manrique. Con dicha Ley 
el IPD se establece como un Organismo Público Descentralizado adscrito 
al Ministerio de Educación. 
 
El IPD, durante los últimos años, ha obtenido importantes logros en 
beneficio de la comunidad deportiva. Se destaca la Reglamentación de la 
Ley 28036 y la instalación de su Consejo Directivo. Asimismo, esta Ley crea 
además los Consejos Regionales del Deporte. 
 
Cabe indicar que no obstante lo normado por la Ley N° 28036, el IPD por 
muchos años no contó con recursos suficientes, por lo que no ha podido 
implementar su estructura organizacional. Recién a partir del 2007 ha 
habido un aumento significativo de los recursos presupuestales, los cuales 
han sido orientados principalmente para apoyo al Deportista. 
 
De otra parte, la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), anteriormente contaba 
con el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de Voleibol y el 
Centro de Alto Rendimiento para Voleibol IPD CEAR - Lima (Código SNIP 
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Nº150465), construidos en los años 2009 y 2012, respectivamente. 
Asimismo, en el 2014 se construyó la nueva infraestructura materia del 
proyecto de inversión pública “Mejoramiento de los servicios deportivos de 
la Villa Deportiva Nacional - VIDENA, San Luis, Lima” con Código SNIP Nº 
216050, que comprendió el Polideportivo 1, Polideportivo 2 y el velódromo; 
la primera materia del presente Plan de Mantenimiento. 
 
Es importante acotar que según ODEPA/COP (2013) el 11 de octubre de 
2013 se firmó el documento denominado “Acuerdo de Responsabilidades 
y Obligaciones” entre la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) y 
el Comité Olímpico Peruano (COP), con el respaldo de la Municipalidad de 
Lima y el Gobierno del Perú representado por el Instituto Peruano del 
Deporte (IPD), delimitándose los requisitos que enmarcan la preparación y 
el desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y los sextos Juegos Para 
panamericanos de 2019, en adelante Juegos. Siendo así que en 
concordancia con Deloitte, Trivandi y Timlin y Co (2016) el Plan Maestro de 
dichos Juegos elaborado por dicho Consorcio LIMA contempla a la Villa 
Deportiva Nacional como un importante clúster de competición en cuya 
infraestructura existente (Polideportivo 1 y Polideportivo 2) se desarrollarán 
los deportes de Balonmano, levantamiento de pesas, bádminton y tenis de 
mesa. 
 
1.2. Determinación del Problema 
 
Tal como se puede observar en la página web (IPD, 2014) el Instituto 
Peruano del Deporte tiene dentro de su estructura orgánica a la Oficina de 
Infraestructura que a su vez cuenta con la Unidad de Mantenimiento 
encargada de todas las actividades de mantenimiento de sus escenarios 
deportivos de todo el país y que son atendidas para el caso de provincias 
a través de consultorías externas contratadas directamente por los 
Consejos Regionales Deportivos. Sin embargo, su poco conocimiento en la 
ley vigente de contrataciones con el Estado, ha ocasionado indirectamente 
que la elaboración de los expedientes exceda en más de un 300% el plazo 
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inicialmente programado; originando a su vez la no ejecución de los 
servicios, los cuales también presentan problemas administrativos por la 
misma causa. 
 
En este contexto, de acuerdo al Portal de Transparencia Económica (MEF, 
2016) otro punto importante a mencionar es que en los últimos años la 
asignación del techo presupuestal para la ejecución del Programa de 
Mantenimiento ha mostrado un fuerte descenso, habiéndose reducido en 
el año 2012 en casi 50% (S/. 18,033 835) y llegando a representar sólo un 
29.4%; en el 2015 (S/ 5,305,848), respecto al monto asignado en el año 
2011; y, aún mucho menos en el año 2016 (S/. 5,193,616). 
 
Asimismo, conforme al trabajo de Escalante (2014) la evaluación realizada 
el año 2014 a la información recibida de los Consejos Regionales 
Deportivos referida a las necesidades de mantenimiento de sus locales a 
cargo permitió cuantificar en forma estimada la real situación en la que se 
encuentran, asignando una puntuación que pudiera clasificarlas en el rango 
de pésimo (0-20), regular (21-40), aceptable (41-60), aceptable (61-80), 
óptimo (81-100). Los resultados arrojan que más del 80% de la 
infraestructura tomada en la muestra están en condiciones preocupantes 
de pésimo y malo. 
 
Por su parte, según Cansino (2012) la inversión en mantenimiento muestra 
una desproporción marcada en las regiones de Lima, La Libertad y 
Cajamarca que registraron montos de 5.9, 5.0 y 0.6 millones de soles 
invertidos, respectivamente. Las regiones que menos gasto en 
mantenimiento registraron fueron las de Ucayali, Amazonas y Apurímac, 
juntas representaron un total de poco más de S/. 10 mil. 
Todo esto nos permite afirmar que la cultura del mantenimiento de la 
infraestructura deportiva nacional no se ha planificado ni desarrollado en 
los niveles adecuados que permitan su funcionamiento de manera segura 
y sostenible en beneficio de los ciudadanos. 
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La Villa Deportiva Nacional ha sido recientemente construida e inaugurada 
en el mes de diciembre del 2014, en ella se desarrollan diversas disciplinas 
deportivas, encontrándose actualmente en funcionamiento, sin embargo, 
no cuenta con un Plan de Mantenimiento programado y detallado que 
asegure su conservación y por ende funcionamiento; situación que la 
podría llevar a encontrarse dentro de pocos años e incluso meses dentro 
de los rangos poco alentadores descritos en el párrafo anterior. 
Actualmente, está presentando problemas operacionales. En ese sentido, 
se indican a continuación el Problema General y los Problemas Específicos 
de la situación que se plantea revertir. 
 
1.2.1. Problema General. 
Inexistencia de un Plan de mantenimiento de la infraestructura del 
Polideportivo 1. A partir de la información que se ha obtenido de la 
Administración de la VIDENA (2016), se cuenta con un documento 
que comprende el plan de mantenimiento para el período 2017-
2019 de los 7 edificios que comprende la VIDENA: polideportivo 1, 
polideportivo 2, polideportivo 3, residencia deportiva, velódromo, 
CAR de vóley y de sistemas transversales, 01 folio por cada 
edificio, lo que hacen en total 07 hojas, 01 folio correspondiente al 
Polideportivo 1.   
Respecto a lo que corresponde al Polideportivo 1-sector 1 y sector 
2, presenta 12 sistemas: eléctrico, iluminación deportiva, 
iluminación interior, agua caliente a gas GLP, agua caliente 
eléctrica, ventilación mecánica, GLP, vidrios y cristales, 
equipamiento deportivo, revestimiento, coberturas metálicas y 
estructuras metálicas; sin embargo se observa que dichos sistemas 
tienen a su vez actividades mencionadas en forma muy general, sin 
presentar en mayor detalle los trabajos de mantenimiento 
rutinarios, periódicos y correctivos que deberían realizarse; y 
mucho menos sin saber si su alcance permitirá la aplicación de 
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buenas prácticas de eco eficiencia. Lo que genera que no se tenga 
una herramienta en la que se pueda verificar y alertar el 
cumplimiento de su ejecución y lo que aunado a la falta de recursos 
presupuestales no permite gestionar óptimamente la 
infraestructura del Polideportivo 1.  
 
1.2.2. Problema Específico 1. 
Inexistencia de un Plan de mantenimiento rutinario de la 
infraestructura del Polideportivo 1. El documento mencionado no 
presenta actividades de mantenimiento con frecuencia corta, 
mucho menos por especialidad: arquitectura, instalaciones 
sanitarias e instalaciones eléctricas, por lo que el personal de 
mantenimiento y limpieza propio de la VIDENA no cuenta con una 
herramienta de uso diario, semanal o mensual que le sirva como 
guía en el desarrollo de sus labores. Estas por lo tanto no están 
enfocadas a la conservación y preservación de las características 
físicas de los componentes del Polideportivo 1, limitándose 
solamente a las labores de limpieza de servicios higiénicos, pisos 
y barandas.   
 
1.2.3. Problema Específico 2. 
Inexistencia de un Plan de mantenimiento periódico de la 
infraestructura del Polideportivo 1. Si bien es cierto que existe un 
documento llamado Plan de Mantenimiento, éste no puede ser 
considerado como tal, al presentar solamente de una forma muy 
genérica los trabajos a realizar, es decir no pormenorizada, que por 
lo tanto no responden a un diagnóstico técnico actual de todas sus 
instalaciones por especialidad: arquitectura, instalaciones 
sanitarias e instalaciones eléctricas. Por ende, se evidencia que no 
existe una herramienta técnica a nivel de detalle que permita 
garantizar la conservación y fiabilidad de las instalaciones y sus 
equipos antes que pueda presentar algún daño. 
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1.2.4. Problema Específico 3. 
Inexistencia de un Plan de mantenimiento correctivo de la 
infraestructura del Polideportivo. El referido documento ya 
evidencia trabajos correctivos a efectuar, nuevamente en forma 
muy genérica, destacándose desde ya problemas en el sistema 
puesta a tierra, iluminación deportiva, sistema de agua caliente a 
gas, carpintería de aluminio, tribunas, pisos flotantes y cortinas 
divisorias. Todo ello refleja que la infraestructura no ha estado 
recibiendo cuidados de mantenimiento preventivos y menos 
rutinarios, habiéndose originado que las instalaciones presentan 
los mencionados defectos o problemas en su funcionamiento. 
Estos problemas han sido detectados a la fecha en forma visual y 
al no contar con un Plan de mantenimiento adecuado y detallado, 
se debería esperar otros sucesos en los próximos meses y años 
producto de la no intervención oportuna de los mantenimientos aún 
no identificados y que obviamente acarrearán mayores costos al 
momento en el que se decida intervenir.   
 
1.3. Justificación Del Plan 
 
Como se ha mencionado en los párrafos anteriores, la Villa Deportiva 
Nacional se encuentra en funcionamiento desde el año 2014, sin embargo 
el poco presupuesto asignado para la ejecución de actividades de 
mantenimiento a la Oficina de Infraestructura del IPD aunado a la falta de 
un plan de control de mantenimiento que asegure su conservación y por 
ende su funcionamiento, no está permitiendo las óptimas condiciones del 
uso durante el periodo de vida previsto del proyecto, que con el transcurrir 
del tiempo generará una falta de sostenibilidad, uno de los requisitos 
esenciales del Sistema Nacional de Inversión Pública (MEF, 2016).  De lo 
precedentemente expuesto se desprende que los predios, en este caso 
específico el Polideportivo 1 de la Villa Deportiva Nacional del Instituto 
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Peruano de Deporte, debe recibir oportunamente trabajos de 
mantenimiento bajo un enfoque integral, toda vez que una intervención 
tardía podría demandar mayores costos al encontrar una infraestructura en 
pésimo estado de conservación.  
 
En otras palabras, tal como lo señalan Guilemany y Guardios (2007), se 
hace imprescindible realizar una nueva formulación ante la necesidad 
imperiosa de brindar mantenimiento y conservación. La planificación por 
objetivos específicos a corto plazo y la coordinación integrada entre las 
distintas campañas de mantenimiento predominarán ante la planificación a 
medio y largo plazo y el control a “posteriori”, o lo que es lo mismo el “sin 
control”. Lo que se comprende claramente en lo dicho: “El no mantener 
tiene un coste añadido muy significativo puesto que tiene como 
consecuencia el coste de Reparación muy superior al de Mantenimiento”.  
 
De lo anterior, es preciso acotar que la infraestructura de la VIDENA será 
una sede competencia de los Juegos XVIII Juegos Panamericanos y los 
sextos Juegos Para panamericanos de Lima 2019, lo que representa que 
será parte de la imagen de nuestro país que se le transmitirá al mundo.  
 
Finalmente, el presente trabajo de investigación es de orden cualitativo, en 
el que se estudia el contexto de la situación real de la infraestructura del 
Polideportivo 1 de la VIDENA que permitirá brindar una comprensión global 
del mismo, valiéndose de técnicas de observación y entrevistas 
principalmente. 
 
1.4. Objetivos Generales y Específicos 
 
1.4.1. Objetivo General.  
Elaborar el Plan de Mantenimiento de la infraestructura del 
Polideportivo 1. Al ser de suma importancia que la Administración 
de la VIDENA cuente con un Plan de control de mantenimiento a 
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nivel de detalle técnico, que le permita realizar una gestión óptima 
de las instalaciones del polideportivo 1 para conservarlo y 
mantenerlo en condiciones adecuadas para su funcionamiento, las 
cuales serán utilizadas como escenario para el desarrollo de 
algunos deportes de alta competencia durante los Juegos Lima 
2019. De este modo pueda ser punto de inicio para replicar la 
metodología en los otros edificios con los que cuenta, 
repercutiendo en el cambio y la mejora de sus políticas de 
mantenimiento en el IPD. Asimismo, dado que dicho Plan se 
encontrará dentro del marco de un tema muy importante como los 
es la implementación de medidas de eco eficiencia, permitirá 
mejorar sus buenas prácticas y por ende ahorros monetarios a la 
Entidad. 
 
1.4.2. Objetivo Específico 1.  
Diseñar las guías para el mantenimiento rutinario de la 
infraestructura del Polideportivo 1. Con el fin que el personal de 
mantenimiento y limpieza propios de la VIDENA puedan contar con 
guías que les permita conocer detalladamente las tareas a realizar, 
de tal forma que sus actividades realmente contribuyan al 
mantenimiento y conservación de las instalaciones, permitiendo 
reducir las consecuencias propias del transcurrir del tiempo y el uso 
constante de los escenarios, asegurando  su adecuado 
funcionamiento y la identificación oportuna de posibles daños a ser 
atendidos con trabajos de mantenimiento periódico. 
 
1.4.3. Objetivo Específico 2.  
Diseñar las guías para el mantenimiento periódico de la 
infraestructura del Polideportivo 1. El fin es que la VIDENA cuente 
con una estrategia de mantenimiento traducida en guías de 
mantenimiento que contenga la programación de intervenciones en 
cada uno de los componentes de las instalaciones del polideportivo 
 38 
 
1en forma periódica- basado en el tiempo-, de tal forma que se 
pueda inspeccionar, reparar, conservar y/o remplazar sus 
componentes, sin tener en cuenta las condiciones de los mismos; 
es decir es anticiparse a la presencia o prever la manifestación de 
fallas. Lo anterior, tal como lo indica García Sanz-Calcedo (2013) 
contribuirá a disminuir considerablemente las probabilidades de 
falla de dichos componentes, mejorar la organización de los 
trabajos, pues regula y regulariza la carga de trabajo, facilita la 
gestión de existencias (consumos previstos), garantiza la 
seguridad (menos improvisaciones) y mejora el clima laboral.  
 
1.4.4. Objetivo Específico 3.  
Diseñar las guías para el mantenimiento correctivo de la 
infraestructura del Polideportivo 1. Estas guías tal como lo señala 
el autor precitado, presentarán las actividades de mantenimiento 
por especialidad que podrían realizarse luego de un evento de 
avería reportada en las instalaciones o equipos del Polideportivo 1, 
lo cual permitirá revertir generalmente un estado de emergencia, 
para restablecerla a su estado operativo.  
 
1.5. Descripción del Producto Propuesto 
 
El mantenimiento integral de una edificación es un concepto de suma 
importancia que ha venido ganando espacio a nivel mundial, tal es así que 
de acuerdo a ISO 9001 (2016) en el capítulo 6.3 de “Infraestructura" la 
norma señala que el logro de la reducción de paradas imprevistas, manejo 
más racional del capital humano, compra ordenada de repuestos y 
prolongación de la vida útil de los equipos entre otros beneficios, se logra 
mediante la aplicación en forma constante de una política de mantenimiento 
adecuada a la infraestructura utilizada por la empresa, los que 
decisivamente favorece a lograr la conformidad con los requisitos del 
producto o servicio.  
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En consecuencia, debe entenderse que un programa de mantenimiento 
exitoso mejorará de manera significativa el desempeño de la edificación del 
Polideportivo 1 de la VIDENA, no sólo durante los Juegos sino también a 
posteriori, reduciendo reparaciones y costos generales; respondiendo a la 
necesidad imperiosa de mantener, conservar y por ende dar sostenibilidad 
a las infraestructuras deportivas. Atendiendo a ello, se propone una serie 
de productos en el Plan de Mantenimiento. 
 
1.5.1. Plan de Control De Mantenimiento de la Infraestructura del 
Polideportivo 1.  
Este permitirá gestionar la infraestructura del Polideportivo 1, para 
lo cual comprenderá: 
Inventario de sus instalaciones y diagnóstico al mes octubre 2016. 
Evaluación para determinar los componentes o sistemas que 
deberán recibir intervenciones de mantenimiento rutinario, 
periódico y correctivo.  
Planificación en el período 2016- 2016 de cada una de las 
actividades: rutinario, periódico y correctivo por especialidad: 
Arquitectura, Instalaciones Sanitarias, e Instalaciones Eléctricas; 
de tal forma que se pueda verificar y alertar de ser el caso el 
cumplimiento de su ejecución.  
Tal como lo señala García Sanz-Calcedo (2013), la puesta en 
práctica del mantenimiento se basará en la aplicación sistemática 
de los métodos y procedimientos predefinidos en el documento, 
denominado Plan de control de mantenimiento de la infraestructura 
del Polideportivo 1, orientada a un punto muy importante la 
implementación de medidas de eco eficiencia y por ende ahorro a 
la entidad. 
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1.5.2. Guías para el Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura del 
Polideportivo 1. 
Presentarán todas las actividades de mantenimiento por 
especialidad: Arquitectura, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones 
Eléctricas, que deben realizarse “día a día” en lapsos muy 
pequeños y que estarán a cargo del personal de mantenimiento 
propio del edificio; lo cual asegura su adecuado funcionamiento y 
la identificación de posibles daños mayores que deben 
solucionarse con trabajos de mantenimiento periódico. Tal como se 
hace mención por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias 
(2016), las instrucciones de uso son indicaciones encauzadas a 
alcanzar, entre otros, lo siguiente: impedir la aparición de 
sintomatologías patológicas procedentes de un inconveniente uso, 
optimizar el confort, la salubridad y la seguridad, asimismo, 
impulsar el ahorro de agua y energía, y evitar la contaminación.  
 
1.5.3. Guías para el Mantenimiento Periódico de la Infraestructura del 
Polideportivo 1.  
Presentarán todas las actividades de mantenimiento preventivas 
por especialidad: Arquitectura, Instalaciones Sanitarias e 
Instalaciones Eléctricas, que deben realizarse cada cierto tiempo 
determinado, generalmente mayor a 1 año y que estará a cargo de 
una empresa con personal técnico calificado; lo cual permitirá 
garantizar la conservación y fiabilidad de las instalaciones y sus 
equipos antes que pueda presentar algún daño. Cabe señalar, en 
dicho Plan deberá considerar las recomendaciones de los 
fabricantes, consultores que se encargaron del expediente técnico 
de la obra e instaladores en cuanto a las acciones de 
mantenimiento a seguir en alcance y periodicidad. 
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1.5.4. Guías para el Mantenimiento Correctivo de la Infraestructura 
del Polideportivo 1. 
Presentará todas las actividades de mantenimiento por 
especialidad que podrían realizarse luego de un evento de avería 
reportada en las instalaciones o equipos del edificio y que permitirá 
revertir generalmente un estado de emergencia. Teniendo en 
consideración a (García Sanz-Calcedo, 2013) en base a la forma 
de acometer la reparación de la avería, se distinguirán dos tipos de 
intervenciones. Intervenciones paliativas, realizadas tras el fallo, y 
de carácter de provisional, realizadas in situ y conllevarán una 
segunda intervención para completar la solución de la avería e 
Intervenciones curativas, realizadas tras el fallo, con carácter 
definitivo y que pueden realizar bien in situ, bien en el taller de 
mantenimiento.  
 
De lo anterior el producto propuesto en cuanto contenido y formato, 
se describe a continuación. 
Respecto al Plan de Mantenimiento de infraestructura del 
Polideportivo 1, detalla la partida o actividad a realizarse y su 
oportunidad de actuación identificada como “periodicidad 
programada” ya sea quinquenal, bianual, anual, semestral, 
mensual y diaria. Asimismo, se acompaña fotografías para la fácil 
identificación de las actividades que principalmente se agrupan en 
13 diferentes rubros: 
• Paredes y acabados 
• Cielorrasos 
• Pavimentos y pisos 
• Puertas y ventanas 
• Barandas, rejas y persianas 
• Techo y redes pluviales 
• Grifería y loza sanitaria 
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• Césped 
• Estructuras 
• Instalaciones eléctricas 
• Instalaciones electromecánicas 
• Instalaciones sanitarias 
• Equipamiento deportivo 
Cabe mencionar que cada uno de dichos rubros va incrementando 
su detalle a nivel de actividades y tareas, según puede observarse 
en el referido producto. 
 
Sobre la Guía de Mantenimiento rutinario del Polideportivo 1, se 
indican las partidas a ejecutar que tienen una oportunidad de 
atención según se señala en la columna “periodicidad programada” 
ya sea diaria, semanal, mensual, trimestral o cuando se requiera el 
servicio y que es reflejada en un diagrama de barras según año. De 
acuerdo con lo evaluado, los rubros con tendencia a este tipo de 
mantenimiento son los mismos indicados en el párrafo anterior; 
diferenciándose en el tipo de actividades. 
 
En cuanto a la Guía de Mantenimiento preventivo del Polideportivo 
1, se muestran las partidas y su oportunidad de intervención según 
se señala en la columna “periodicidad programada” ya sea anual, 
bianual, quinquenal, trianual, década, veinte años, o cuando se 
requiera el servicio y que también es reflejada en un diagrama de 
barras según año. Según la evaluación realizada, los rubros con 
tendencia a este tipo de mantenimiento son 13 al igual que en el 
anterior caso. 
 
Y finalmente sobre la Guía de Mantenimiento correctivo del 
Polideportivo 1, detalla las partidas y su oportunidad de 
intervención en la columna “periodicidad programada” la cual en 
este caso deberá ser ejecutarse siempre que algún percance o 
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daño se detecte. Las actividades que se encuentran mayormente 
afectadas pertenecen a los rubros a citar: 
• Pavimentos y pisos 
• Puertas y ventanas 
• Barandas, rejas y persianas 
• Techo y redes pluviales 
• Grifería y loza sanitarias 
• Césped 
• Fachadas 
• Instalaciones eléctricas 
• Equipamiento deportivo 
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1.6. Alcances y Limitaciones del Plan De Mantenimiento 
 
1.6.1. Alcances.  
El presente Plan de Mantenimiento se desarrollará en torno a las 
instalaciones del Polideportivo 1 de la Villa Deportiva Nacional-
VIDENA, basándose en la inspección y evaluación de los trabajos 
de mantenimiento rutinario, periódico y correctivo por realizar; de 
tal forma que pueda servir de modelo para la Administración de la 
VIDENA a fin de replicarlo en los demás edificios. 
 
Se excluye del plan propuesto los equipos de complejidad que 
componen el edificio como planta de tratamiento, grupos 
electrógenos, subestaciones eléctricas, de red y data, etc., dado 
que su mantenimiento generalmente se encuentra a cargo de 
empresas contratadas para efectuar el mantenimiento preventivo 
respectivo. 
 
1.6.2. Limitaciones 
Respecto a las actividades que han sido excluidas en el presente 
trabajo, éstas si bien es cierto son o serán ejecutadas, a cargo de 
empresas externas; y son programadas durante el año y sujetas a 
un presupuesto anual. Dichos proveedores son seleccionados a 
través de procesos de selección en el marco de la Ley de 
Contrataciones con el Estado y sus modificatorias. 
Se muestra en el anexo 11 los principales servicios que han sido 
realizados durante los 2 últimos años, enfocados principalmente a 
mantenimiento de ascensores y aire acondicionado. 
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Tabla 1 
Servicios contratados en VIDENA 2015 al 2017 
  
Fuente: SEACE, 2017 
 
Asimismo, se sabe de existencias de percances reportados 
últimamente, los cuales han sido generados por el uso general del 
recinto o de los eventos que se han realizado. Sobre el primer caso, 
se reportaron trabajos que se detallan a continuación: 
Parte del piso del Polideportivo 1 se estaba levantando, habiendo 
el contratista realizado las correcciones respectivas y bajo el 
seguimiento de la Administración de la VIDENA. 
Problemas con el funcionamiento de la cisterna de agua de riego 
Percances con la planta de tratamiento de aguas grises 
Filtraciones en los servicios higiénicos que además provocaron el 
desprendimiento de pintura y de cerámicos. 
Filtraciones del agua de riego en los buzones de paso de cables 
eléctricos ubicados en los jardines. 
En cuanto al impacto de los últimos eventos, mostrados en el anexo 
12, se ha identificado que debido al uso público la pintura en 
general queda con manchas, así como los pisos y los servicios 
higiénicos en especial la grifería quedan con ciertos deterioros. 
 
Las principales limitaciones son las siguientes: 
N°
Año de 
servicio
Nomenclatura Descripción de Objeto
Valor 
Referencial/Valor 
Estimado S/.
1 2017 AS-SM-34-2017-IPD/UL-2
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE TRIBUNAS RETRACTILES DE LA VILLA
DEPORTIVA NACIONAL VIDENA
46,170.70
2 2017 AS-SM-34-2017-IPD/UL-1
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE TRIBUNAS RETRACTILES DE LA VILLA
DEPORTIVA NACIONAL VIDENA
46,170.70
3 2016
AMC-CLASICO-60-2015-
IPD/UL-2
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS 04 ASCENSORES DE LA VILLA
DEPORTIVA NACIONAL - VIDENA
37,440.00
4 2015
ADS-CLASICO-72-2015-
IPD/UL-1
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE
AIRE ACONDICIONADO DE LA VILLA DEPORTIVA PARA EL 2016
- VIDENA
52,597.52
5 2015
AMC-CLASICO-60-2015-
IPD/UL-1
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS 04 ASCENSORES DE LA VILLA
DEPORTIVA NACIONAL - VIDENA
37,440.00
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La Administración de la VIDENA tiene 02 años en funcionamiento, 
por lo que los datos e información de los registros de 
mantenimiento son limitados. 
El Plan de Control de Mantenimiento es un modelo cuya 
implementación debe efectuarse en un plazo mínimo de 1 año, a 
fin de que los datos obtenidos puedan ser validados y/o 
retroalimentados antes de proseguir con la aplicación del sistema 
de gestión de mantenimiento. 
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Capítulo II 
El Diagnóstico 
 
2.1 Propósito del Plan 
 
El mantenimiento de la infraestructura pública del país es prácticamente 
una actividad inexistente, dado que la inversión en materia de 
infraestructura está orientada principalmente a la construcción de nueva 
infraestructura, y los pocos recursos asignados al mantenimiento están 
dirigidos al mantenimiento básico o rutinario, siendo así que con el paso del 
tiempo, resultan insuficientes para mantener la infraestructura en las 
condiciones adecuadas de uso durante el periodo de vida previsto del 
proyecto, que a la larga representa que carecen de sostenibilidad, uno de 
los requisitos esenciales del Sistema Nacional de Inversión Pública, tal 
como lo indica (MEF, 2016).  En nuestro país la infraestructura pública 
carece de actividades de mantenimiento periódico, habiéndose optado por 
pasar directamente al mantenimiento correctivo, que además de resultar 
sumamente caro, resulta insuficiente y muchas veces tardía para reponer 
la funcionalidad a las condiciones iniciales. 
  
Para el caso de este estudio, se plantea la mejora del mantenimiento de la 
infraestructura de la sede del Polideportivo 1 de la Villa Deportiva Nacional 
- VIDENA, como un conjunto de acciones y actividades orientadas para 
prevenir, evitar o neutralizar el detrimento del estado físico de la 
infraestructura (infraestructura civil, servicios de agua, electricidad, 
mobiliario, equipamiento, campos deportivos, jardinería, señalética y otros). 
Su finalidad es que la infraestructura, también destinada a los Juegos 
Panamericanos del 2019, además de cumplir su función en dichos juegos, 
se mantenga en adecuadas condiciones de uso durante su fase de vida útil 
previsto en el proyecto, y en lo posible, más allá del periodo para el cual ha 
sido diseñado, construido e implementado, más aún cuando es el mayor 
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patrimonio deportivo nacional. Para ello, se plantea integrar una propuesta 
de mantenimiento que considere tres actividades indispensables:  
• Mantenimiento rutinario 
• Mantenimiento periódico, y un  
• Mantenimiento correctivo. 
  
En este caso, el objeto de este estudio es proponer una herramienta que 
pueda determinar guías de mantenimiento para todo el periodo de vida útil 
previsto para cada infraestructura, lo que se integrará con ciclos de 
mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico y mantenimiento 
correctivo, todo ello soportado en un sistema de base de datos por cada 
tipo de infraestructura, que permita generar estadísticas de las actividades 
de mantenimiento. 
  
Estas guías de mantenimiento también permitirán determinar las 
necesidades de bienes, servicios y personal necesarios que permitan 
mantener la infraestructura de la VIDENA en adecuadas condiciones de 
funcionamiento durante su periodo de vida útil previsto. 
  
La implementación de la mejora del mantenimiento de la infraestructura del 
Polideportivo 1 de la VIDENA, permitirá asegurar su adecuado 
funcionamiento durante todo su periodo de vida previsto, con una inversión 
adecuada y su implementación generará una cultura de mantenimiento en 
otras infraestructuras pública, y con ello nuestro país podrá brindar 
servicios accesibles, seguros a la ciudadanía en otros servicios públicos, y 
que tengan sostenibilidad en el tiempo. 
  
Cabe acotar que, la infraestructura de la VIDENA ha sido concebida y 
construida para entrenamiento de alta competencia, sin embargo, como se 
menciona en las líneas siguientes en sus sedes se desarrollan actualmente 
diversos eventos deportivos, es decir no sólo para el uso de deportistas 
sino destinada para recibir afluencia pública. Es así que la infraestructura 
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cambia de organización y uso para dichos acontecimientos, acogiendo 
espectadores, personal logístico y administrativo. 
  
En la actualidad, debido a que su construcción es moderna y ha incluido 
las canchas de juego de diversos deportes, en las instalaciones de la 
VIDENA se realizan diversos eventos durante el año- aproximadamente 
más de 100 tal como se muestra en el anexo 12 “Cuadro de eventos en la 
VIDENA 2017”, tanto en el Polideportivo 1 como en el CEAR y el 
Polideportivo 2, generalmente para eventos de competencia nacional o 
internacional de gimnasia, básquetbol, básquetbol en silla de ruedas, 
golball, golball en silla de ruedas, judo, bádminton, ajedrez, atletismo, 
béisbol, entre otros. Se observa que en el Polideportivo 1 se desarrollaron 
44 eventos deportivos. 
  
Todos los deportes generan gran concurrencia del público y en especial 
este panorama será observado durante los Juegos Panamericanos y 
Panamericanos de Lima 2019. El uso de diversos recintos ha sido evaluado 
por el Proyecto Especial Lima 2019, conociendo que a la fecha han 
determinado las sedes según deporte que a continuación se detalla: 
  
• Juegos Panamericanos Lima 2019 
• Estadio Atlético, donde se desarrollará la disciplina de Atletismo 
• Centro acuático, que recibirá a las disciplinas de natación, clavado, nado 
sincronizado. 
• Velódromo, ciclismo de pista 
• Centro de bowling, bowling 
• Polideportivo 1, el cual será acondicionado para ser utilizado en las 
competencias de handball femenino y masculino y judo. 
• Polideportivo 2, fisicoculturismo y levantamiento de pesas. 
• Polideportivo 3, bádminton, tenis de mesa y patinaje artístico. 
• Juego Para panamericanos Lima 2019 
• Estadio Atlético, en donde se desarrollará Para atletismo 
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• Centro acuático, Para natación 
• Polideportivo 1 albergará baloncesto en silla de ruedas 
• Polideportivo 2 en cuya infraestructura se desarrollará Para 
levantamiento de pesas y Para judo. 
• Polideportivo 3, Para bádminton y Para tenis de mesa 
• Y Velódromo, con Para ciclismo de pista. 
Para estos eventos se espera una concurrencia pico de aproximadamente 
21700 personas, distribuidos en forma estimada según lo que sigue: 
Estadio Atlético 12000 personas, Centro acuático 4000 personas, 
Velódromo 2500 personas, Polideportivo 1 2000 personas, Polideportivo 2 
1000 personas y Bolera 200 personas, escenario que se replicará durante 
toda la etapa de los Juegos Panamericanos 26 de julio al 11 de agosto; así 
como Para Panamericanos que se jugarán desde 23 de agosto al 01 de 
setiembre 2019. En otras palabras, el uso durante estos días de la referida 
infraestructura obligará a que: 
• Durante el evento se realizarán trabajos de mantenimiento correctivo 
generalmente relacionados a labores de instalaciones sanitarias como 
atoros, problemas con grifería sanitaria y de instalaciones eléctricas. 
• Post evento será necesario efectuar trabajos correctivos que permitan 
restablecer o mejorar las condiciones en aspectos como pintura en 
general incluyendo carpintería metálica, reemplazo de sanitarios, 
grifería, mantenimiento de césped y jardines, reemplazo de luminarias, 
entre otros. 
  
2.2 Diagnóstico Organizacional 
 
2.2.1 La Organización  
De manera inicial, consideramos necesario realizar una breve 
referencia al deporte como una actividad física que es importante 
para mantener la salud, así como, la integridad psíquica y física y 
el libre desarrollo y bienestar.  
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En este sentido, debemos señalar lo establecido por el Congreso 
Constituyente Democrático Perú (1993) en el Artículo Nº2 de la 
Constitución Política del Perú que establece como uno de los 
derechos de toda persona (…): Artículo 2° Toda persona tiene 
derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica, 
física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de 
derecho en todo cuanto le favorece. (El subrayado es nuestro). (…) 
 
Asimismo, el Artículo 14° de Constitución Política del Perú 
establece que la educación, que también es un derecho 
fundamental de toda persona, entre otros, promueve la educación 
física y el deporte: Artículo 14°. - La educación promueve el 
conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la 
ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. 
Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. (El 
subrayado es nuestro). 
 
Habiendo establecido el marco constitucional, a continuación, se 
hace referencia a los principales antecedentes de la creación del 
Instituto Nacional del Deporte, extraídos de (IPD, 2016) y que 
también fueron mencionados en el capítulo anterior: 
 
La organización del Deporte Peruano se remonta de manera oficial 
al 28 de abril de 1920, cuando el ex Presidente de la República, 
don Augusto B. Leguía reconoció oficialmente a la Federación 
Atlética Deportiva del Perú, encomendándole a don Alfredo 
Benavides Canseco, el desarrollo y organización de los planes, en 
calidad de Presidente de la primera institución oficial del deporte 
nacional. Luego el 8 de setiembre de 1921, se promulgó la Ley de 
"Estructuración del Deporte Nacional", estableciéndose normas 
relacionadas con los fines planteados por la Federación Atlética 
Deportiva del Perú. 
 52 
 
 
Consecutivamente, el Presidente de la República de turno en el año 
1938 Mariscal Oscar R. Benavides estableció la Ley Nº 6741, 
creando el Comité Nacional de Deportes, representando un enorme 
avance dirigido hacia la modernización deportiva en el campo 
competitivo. 
 
El 16 de setiembre de 1969, el General Juan Velasco Alvarado, 
promulga la Ley Nº 17817, "Ley Orgánica del Deporte Nacional". 
Posteriormente, se crea el Instituto Nacional de Recreación, 
Educación Física y Deportes (INRED) el 12 de marzo del año 1974, 
a través del Decreto Ley Nº 20555, trazando una nueva 
organización de la actividad deportiva del Perú, avivando la 
intervención de la ciudadanía a nivel nacional. 
 
El 12 de junio de 1981, se dicta el Decreto Legislativo Nº 135, que 
cambia el nombre del Instituto Nacional de Recreación, Educación 
Física y Deportes conocido como INRED por el del Instituto 
Peruano del Deporte (IPD), Decreto signado por el Presidente de 
la República, Arq. Fernando Isaac Sergio Marcelo Marcos 
Belaúnde Terry. 
 
En 1985, el referido Presidente dicta el Decreto Legislativo Nº 328 
que brinda inicio a la nueva Ley General del Deporte. 
 
Subsiguientemente, el Presidente de la República, Alan García 
Pérez, con Decreto Supremo Nº 070-86-ED, aprueba el 
Reglamento de esta Ley. 
Actualmente, el Deporte Peruano se rige por la Ley Nº 28036, Ley 
de Promoción y Desarrollo del Deporte, decretada el 24 de Julio del 
2003, por el Presidente de la República, Alejandro Toledo 
Manrique. Con dicha Ley el IPD se establece como un Organismo 
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Público Descentralizado adscrito al Ministerio de Educación. El 
IPD, durante los últimos años, ha obtenido importantes logros en 
beneficio de la comunidad deportiva. Es menester destacar la 
Reglamentación de la Ley 28036 y la instalación de su Consejo 
Directivo. Asimismo, esta Ley crea además los Consejos 
Regionales del Deporte. 
A continuación, pasamos a realizar el análisis organizacional del 
Instituto Peruano del Deporte, tal como lo describe IPD (2016) y la 
Ley N° 28036 - Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte (2003). 
 
De acuerdo con el Artículo 7° de la referida Ley, el Instituto Peruano 
del Deporte es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, 
constituye un Organismo Público Descentralizado con rango 
ministerial adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía 
técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus 
funciones. Constituye Pliego Presupuestal. 
 
El Instituto Peruano del Deporte en coordinación con los 
organismos del Sistema Deportivo Nacional, formula e imparte la 
política deportiva, recreativa y de educación física. Organiza, 
planifica, promueve, coordina, evalúa e investiga a nivel nacional el 
desarrollo del deporte, la recreación y la educación física en todas 
sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías. 
 
En el Artículo 8° de dicha Ley, se establece como funciones del 
Instituto Peruano del Deporte, entre otras, las siguientes: 
 
• (…) 8. Formular y aprobar su presupuesto y plan de Inversiones 
• (…) 10. Promover la implementación de infraestructura, accesos 
y equipos adecuados para la participación deportiva, recreativa 
y de educación física de personas con discapacidad física y 
mental. 
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A. Análisis Interno  
Según lo normado en el Artículo 9° de la citada Ley, la 
Estructura Orgánica del Instituto Peruano del Deporte está 
integrada por: 
• El Consejo Directivo  
• La Presidencia  
• Los Consejos Regionales del Deporte  
• El Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte 
• El Registro Nacional del Deporte  
• La Comisión Nacional Antidopaje 
• Los Centros de Alto Rendimiento  
• Órganos de asesoría  
• Órganos de apoyo  
• Los Órganos de línea 
 
El siguiente gráfico muestra el organigrama del IPD. 
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Figura 7. Organigrama del IPD. Copyright 2016 por IPD. Reimpreso con permiso. 
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La Administración de la VIDENA se encuentra formando parte 
de la Oficina General de Administración del IPD que tiene a 
su cargo la administración de todos los locales deportivos 
(coliseos, polideportivos, piscinas, centros de alto 
rendimiento, entre otros) a nivel nacional. En el año en que 
entró en funcionamiento y operación la Villa Deportiva 
Nacional se implementó una administración otorgándosele un 
presupuesto independiente para su funcionamiento que 
incluye el mantenimiento. En otras palabras, se encuentran 
facultados para realizar trabajos de conservación y 
mantenimiento, los cuales deberían contar con una validación 
de la Unidad de Mantenimiento de la Oficina de 
Infraestructura del IPD. 
 
Asimismo, de acuerdo con el Artículo 10.- Consejo Directivo 
de la misma Ley, designa que el Instituto Peruano del Deporte 
IPD es dirigido por un Consejo Directivo, integrado por los 
siguientes miembros:  
• Un Presidente designado por el Presidente de la República.  
• Dos integrantes elegidos por las Federaciones Deportivas 
Nacionales.  
• Un integrante en representación de la Asamblea Nacional 
de Rectores.  
• Dos integrantes en representación de los Consejos 
Regionales del Deporte.  
• Dos integrantes en representación de los Gobiernos 
Locales (Provincial y Distrital)  
• Un integrante en representación del Ministerio de 
Educación.  
• Un integrante en representación del Ministerio del Interior.  
• Un integrante en representación del Ministerio de Defensa.  
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• Un integrante en representación de las organizaciones 
deportivas de la población con discapacidad. 
• Un integrante en representación del Consejo Nacional de 
la Juventud – CONAJU. 
• Un integrante en representación del Círculo de Periodistas 
Deportivos del Perú. 
El Vicepresidente del Consejo Directivo del IPD es nombrado 
entre sus integrantes, quienes a su vez desarrollan sus 
funciones sin percibir retribución económica, excepto el 
Presidente. 
B. Entorno Organizacional.  
Siguiendo con la misma referencia, el entorno organizacional 
del Instituto Peruano del Deporte lo integran los Consejos 
Regionales del Deporte conformados por seis miembros:  
• Un Presidente nombrado por el Presidente del Consejo 
Directivo del IPD, sugerido por el Presidente del Gobierno 
Regional.  
• Un integrante nombrado por las Ligas Deportivas de la 
Región debidamente inscritas.  
• Un integrante nominado por las Municipalidades 
Provinciales.  
• Un integrante designado por las Municipalidades 
Distritales.  
• Un integrante representando a la Dirección Regional de 
Educación.  
• Un integrante representando a los institutos superiores de 
la Región y universidades. El Vicepresidente es nombrado 
entre sus miembros.  
El artículo 14° de la referida Ley dispone que no hay 
estipendio para los miembros de los Consejos Regionales del 
Deporte por el desempeño de sus responsabilidades, excepto 
el Presidente. 
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De igual forma, en el artículo 19° describe el entorno 
organizacional del IPD conformado por el Consejo del 
Deporte Escolar como órgano de promoción y coordinación 
del deporte escolar, adscrito al Instituto Peruano del Deporte. 
Indica además que pudiese tener instancias regionales de 
coordinación y estar constituido por:  
• Un integrante por parte del Ministerio de Educación, quien 
lo preside.  
• Un integrante por parte del Instituto Peruano del Deporte.  
• Un integrante por parte de los Gobiernos Regionales.  
• Un integrante por parte de los Gobiernos Locales.  
• Un integrante por parte de los Colegios Nacionales.  
• Un integrante por parte de los Colegios Particulares 
Religiosos.  
• Un integrante por parte de los Colegios Particulares Laicos.  
Se menciona además que el Consejo del Deporte Escolar, a 
corto, mediano y largo plazo; formula, aprueba y ejecuta el 
Plan Nacional del Deporte Escolar, aplicando los recursos del 
Fondo Pro Deporte Escolar a que apunta la referida Ley. Los 
representantes de los centros educativos tienen un mandato 
de dos años, renovables por un año más.  
El Vicepresidente se elige entre sus miembros. Los 
representantes del Consejo del Deporte Escolar ejercerán sus 
cargos en forma ad honórem. 
 
C. Alianzas Estratégicas.  
Para el desarrollo de sus actividades, el Instituto Peruano del 
Deporte ha establecido una serie de alianzas estratégicas.  
• Sector Público:  
o Ministerio de Educación 
o Gobiernos Regionales 
o Municipalidades Distritales y Provinciales  
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o Otros Ministerios  
o Universidades Públicas 
o Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas  
o Otras Entidades Públicas en general 
• Sector Privado:  
o Deportistas, 
o Federaciones Deportivas Nacionales, 
o Comité Olímpico Peruano – COP, 
o Universidades Privadas, 
o Clubes Deportivos, 
o Empresas, y 
o Gremios Empresariales. 
 
2.3 Diagnóstico de Realidad Problema. Determinación de Brechas 
 
De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 28036, las referencias a inversión y 
promoción de infraestructura son muy generales, con énfasis a nueva 
infraestructura, no habiendo referencia alguna al mantenimiento de las 
mismas, cuya implementación, se considera, tiene igual importancia sino 
mayor. 
En cuando al presupuesto general del Pliego Instituto Peruano del Deporte, 
según la búsqueda realizada en MEF (2016), cuyo resumen se muestra en 
las Tablas Nº 1 y Nº 2, se indica que, de un presupuesto anual del Pliego 
Instituto Peruano del Deporte, a nivel de PIM, de S/. 187 millones, el rubro 
Bienes y Servicios cuenta con S/.80 millones, de los cuales el presupuesto 
asignado a la específica 1: Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento 
y Reparaciones es de solo S/. 6 millones, para satisfacer las necesidades 
de mantenimiento de la infraestructura deportiva en su totalidad a nivel 
nacional. Esto demuestra que su aplicación en los componentes de 
infraestructura, vehículos, mobiliario, maquinarias y equipos y otros bienes 
y activos es mínima, y por lo tanto insuficiente para garantizar una 
prestación adecuada de servicios a los deportistas y público. 
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Tabla 2 
Ejecución del presupuesto para mantenimiento del IPD 2016 
Consulta Amigable 
Consulta de Ejecución del Gasto 
Fecha de la Consulta: 16-octubre-2016 
Año de Ejecución: 2016 
Incluye: Actividades y Proyectos 
TOTAL 138,490,511,244 155,890,455,135 97,284,649,170 62.4 
Nivel de Gobierno E: 
Gobierno Nacional 
104,303,961,188 98,952,936,909 62,910,014,330 63.6 
Sector 10: EDUCACION 16,079,101,198 13,808,306,491 7,554,343,800 54.7 
Pliego 342: Instituto 
Peruano Del Deporte 
179,166,340 187,107,817 126,603,232 67.7 
Genérica 5-23: Bienes y 
Servicios 
73,198,559 80,267,701 48,197,214 60.0 
Sub-Genérica 2: 
Contratación De 
Servicios 
66,978,705 71,662,980 43,651,702 60.9 
Detalle Sub-Genérica 4: 
Servicio de 
Mantenimiento, 
Acondicionamiento y 
Reparaciones 
5,830,944 6,067,876 2,364,030 39.0 
Específica 1: Servicio 
de Mantenimiento, 
Acondicionamiento y 
Reparaciones 
5,830,944 6,067,876 2,364,030 39.0 
Detalle Específica PIA PIM 
Ejecución 
Avance % 
Devengado 
1: De Edificaciones, 
Oficinas Y Estructuras 
5,193,616 5,257,230 2,130,631 40.5 
3: De Vehículos 326,118 339,549 86,954 25.6 
4: De Mobiliario y 
Similares 
0 2,984 2,260 75.7 
5: De Maquinarias y 
Equipos 
311,210 426,634 128,367 30.1 
99: De Otros Bienes y 
Activos 
0 41,479 15,818 38.1 
Fuente: Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, 2017 
 
De manera referencial, se adjunta un cuadro que indica el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) del programa de mantenimiento correctivo 
del IPD, correspondiente al año 2014 (MEF, 2014), cuyo monto anual 
ascendió a S/. 7, 421,268, tal y como se muestra en la Tabla N°2. 
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Figura 8. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2014 del programa de mantenimiento 
correctivo del IPD. Copyright 2016 por IPD. Reimpreso con permiso.  
 
Es necesario señalar que en el caso específico de la sede del Polideportivo 
1 de la Villa Deportiva Nacional – VIDENA, en el presupuesto del ejercicio 
2016 no se encuentra priorizado los recursos para las actividades de 
mantenimiento de este complejo deportivo, dado que el presupuesto 
indicado en el párrafo precedente es global, vale decir, para solucionar las 
necesidades de mantenimiento de la infraestructura deportiva en su 
totalidad a nivel nacional, que resaltamos para evidenciar la precaria 
situación del mantenimiento respecto a dicha infraestructura.  
 
 62 
 
El diagnóstico de la infraestructura del Polideportivo 1 fue realizado durante 
los meses de julio a octubre del 2016, se desarrolla a continuación: 
 
Se ha realizado la inspección al Polideportivo 1 de la Villa Deportiva 
Nacional, el cual será sede de competencia de los deportes de Handball y 
Levantamiento de pesas en los próximos XVIII Juegos Panamericanos del 
2019. Cuenta con dos sectores, en el sector 1 se practica actualmente 
basquetbol y balonmano y, en el sector 2 gimnasia. Sobre el Polideportivo 
1 de la VIDENA, cuenta con dos sectores 1 y 2, de concreto armado con 
techos metálicos.   
 
La VIDENA, específicamente el Polideportivo 1, se encuentra ubicado entre 
la intersección de la Av. Aviación y la Av. Del Aire-San Luis-Lima. 
 
  
Figura 9. Ubicación del Polideportivo 1 en la VIDENA.  
 
Tal como se proyecta en el Expediente Técnico a cargo de la empresa 
COSAPI (2014), el Polideportivo 1 de la VIDENA se encuentra distribuido 
de la siguiente forma: 
 
-El Sector 1 ha sido concebida para el entrenamiento del Balonmano y el 
Basquetbol y se encuentra distribuida en 4 canchas de entrenamiento y 2 
de competencia. Además, cuenta con un auditorio, un gimnasio, un 
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escenario principal, oficinas, servicios higiénicos, tribunas retráctiles y 
tópicos.  
  
-El sector 2 ha sido diseñado para el desarrollo de entrenamiento de 
Gimnasia. En el piso 1 se ubican: oficinas y baños para técnicos, un área 
de uso múltiples, vestuarios de hombres y mujeres y depósitos. En el piso 
2 se encuentran 3 salas de reuniones y oficinas administrativas con 
separaciones de vidrio de 1.80 m de altura. 
 Los sectores 1 y 2 tienen como área común una batería de 4 vestuarios 
para deportistas, 2 vestuarios para árbitros y ambiente antidoping.  
 
La infraestructura en general se encuentra en buenas condiciones al haber 
sido recientemente construida e inaugurada en diciembre del año 2014, sin 
embargo, por el uso continuo inherente al desarrollo de diversos eventos 
deportivos, es necesario efectuar trabajos de mantenimiento preventivos 
que abarquen pisos, ventanas, servicios higiénicos, sistema de iluminación, 
instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, coberturas y acabados, 
entre otros. De tal forma que los trabajos tengan carácter preventivo y no 
correctivos, dado que lo último sólo conllevaría a la utilización de mayor 
presupuesto al intervenir en forma tardía; tales son los casos que ya se 
están evidenciando como la suciedad que traerá efectos en su fachada, 
pisos de las salas de competencia con desprendimientos, atoros de 
desagüe durante los eventos deportivos, etc. 
 
Cabe agregar en este punto el procedimiento que se realiza para la 
atención de un requerimiento de mantenimiento es el que sigue: 
1. La unidad usuaria reporta su necesidad de mantenimiento a la Oficina 
de Infraestructura. 
2. La Oficina de Infraestructura deriva para evaluación y atención a la 
Unidad de Mantenimiento. 
3. La Unidad de Mantenimiento solicita los materiales para brindar 
respuesta con el personal de Talleres de mantenimiento o en su defecto 
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elabora los términos de referencia para la contratación del servicio que 
corresponda a través de la Unidad de Logística. En caso de verificar que 
es un trabajo preventivo, puedo programarlo para el mismo año fiscal o 
el siguiente. 
4. En el caso su ejecución se le encargue directamente a la Administración 
de la VIDENA, dado que se le ha asignado un presupuesto 
independiente, todos los requerimientos son revisados por su profesional 
en mantenimiento, este se encarga de realizar las acciones 
correspondientes con su personal en planta de mantenimiento o en su 
defecto elabora los términos de referencia para ser enviados a la Oficina 
de Administración y luego a Unidad de Logística para su contratación. 
Debiendo todo lo actuado ser puesto en conocimiento de la Unidad de 
Mantenimiento de la Oficina de Infraestructura. 
 
Sobre el caso en particular de los Juegos Panamericanos, el IPD brindará 
las necesidades de mantenimiento de sus sedes que serán empleadas, las 
cuales podrán ser priorizadas y atendidas a través del Proyecto Especial 
Lima 2019 siempre y cuando tengan implicancia en su desarrollo. 
 
A continuación, se describirán las apreciaciones técnicas respecto a su 
estado actual y necesidades de mantenimiento de infraestructura: 
 
• Sobre pisos, techos, muros. En general se encuentran en buen estado 
de conservación, necesitando recibir trabajos de limpieza, pintura y otros 
de mantenimiento menor.  
• En el caso de los sobre cimientos exteriores, es necesario la reparación 
de ciertas zonas con presencia de salitre. El cerco perimétrico debe ser 
intervenido también con trabajos de pintura. 
• Asimismo, los techos que cubren ciertas partes de los pasadizos 
presentan suciedad y sus estructuras metálicas puntos de oxidación, por 
lo es necesario su mantenimiento correctivo. 
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• Respecto a los pisos, la parte exterior como la interior recibe 
constantemente trabajos de limpieza; sin embargo, debe prestarse 
atención en los insumos utilizados en los pisos del gimnasio y de las 
canchas de entrenamiento. De otra parte, se observa que zonas 
focalizadas del piso de dichos espacios de juego están desprendiéndose 
siendo necesario trabajos correctivos inmediatos. 
• Sobre puertas: En su mayoría presentan buen estado de conservación.  
• Sobre vidrios y ventanas. Presentan señales de mantenimiento al estar 
en buenas condiciones. 
• Sobre escaleras y barandas. Es necesario mantenimiento menor de 
pintura casi en su totalidad. Existen zonas de las barandas y pasamanos 
con puntos de óxido que deben recibir trabajos de mantenimiento. 
• Sobre estado de pintura y mampostería. En general las instalaciones del 
polideportivo deben recibir trabajos de mantenimiento de pintura 
anuales, toda vez que es notorio que su uso constante para diversos 
eventos deportivos, traen consigo el deterioro de su infraestructura.  
• Sobre señalización. Las instalaciones cuentan con señalización, sin 
embargo, para la operatividad de algún evento deportivo deberá ser 
reforzada y mejorada teniendo en consideración el gran aforo que 
recibirá. 
• Sobre iluminación general. Se encuentra operativo. Para el desarrollo de 
alguna competencia con presencia de público deberá verificarse que el 
sistema se encuentre funcionando óptimamente, no solamente en las 
canchas de juego, si no en las áreas exteriores.   
• Sobre ventilación general. El diseño de la infraestructura ha sido 
concebido para uso y funcionamiento de un polideportivo para 
entrenamiento, por lo cual el diseño de la sede para el desarrollo de 
algún evento masivo deberá considerar que las instalaciones recibirán 
mayor cantidad de público en general.  
• Sobre aparatos sanitarios y grifería. Se encuentran en buen estado. 
Cabe mencionar que, para la operatividad de algún evento deportivo y 
tal como lo establece el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 
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(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, 2006), el 
número de aparatos sanitarios deberá corresponder a lo establecido en 
las normas específicas según el caso; lo cual tiene alcance a las 
características y cantidad de los servicios sanitarios para personas con 
discapacidad. 
• Sobre acabados en general: cielorrasos, recubrimientos de paredes, 
techos, carpintería, pisos, vidrios y cerrajería. Es importante que se 
apliquen tareas preventivas de mantenimiento, puesto que ya se 
evidencian situaciones menores de humedad en falso cielo raso, 
manchas de suciedad en paredes de interiores y exteriores, así como 
puntos de oxidación en barandas y puertas metálicas. 
• Sobre estado general de instalaciones eléctricas: cajas, tableros, 
tomacorrientes. Es necesario que se ejecuten trabajos de mantenimiento 
preventivos. 
• Sobre estado general de instalaciones electromecánicas. El personal de 
mantenimiento del Polideportivo se encuentra atento de responder a 
cualquier eventualidad relacionada al tema, no obstante, es necesario 
planificar trabajos de mantenimiento periódicos. 
• Sobre estado general de alarma de control. El personal de 
mantenimiento del Polideportivo se encuentra atento de responder a 
cualquier eventualidad relacionada al tema, no obstante, es necesario 
planificar trabajos de mantenimiento periódicos. 
• Sobre el servicio de agua potable. Se cuenta con el servicio de agua 
potable. 
• Sobre salidas de emergencia. Se encontraron despejadas y señalizadas, 
con rutas de evacuación libres. Tal como lo norma el RNE (Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, 2006) deberá 
asegurarse que durante algún evento deportivo el sistema de iluminación 
de emergencia se encuentre activado ante el corte de energía eléctrica 
pública. Asimismo, debe implementarse toda la señalética y señalización 
pertinente. 
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• Sobre accesibilidad para personas con discapacidad. Se observan 
rampas que permiten la circulación y acceso a las personas con 
discapacidad. 
• Sobre el entorno y cuidado del medio ambiente. No se observa algún 
impacto visual que se contraponga con el ambiente circundante.  
 
Como lo explica el panel fotográfico que se presenta a continuación, cuyo 
registro fue realizado entre los meses de agosto y octubre del 2016, el 
Polideportivo 1 de la VIDENA necesita recibir trabajos de mantenimiento 
periódicos, correctivos y rutinarios que le permitan conservar sus 
condiciones de operatividad, dado que el paso del tiempo y los eventos que 
a la fecha se han venido desarrollando están desgastando sus 
instalaciones, debiendo evitar que alcancen un mayor grado.  
Panel fotográfico  
 
  
Figura 10. Vista de la fachada exterior del Sector1 - Polideportivo N°01 de la VIDENA. 
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Figura 11. Polideportivo Nª01-VIDENA: Sector 1 derecha y Sector 2 izquierda. 
 
 
Figura 12. Sector 1 en donde se practica balonmano y básquetbol. 
 
  
Figura 13. Sector 2 en donde se practica gimnasia. 
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Figura 14:  Barandas que necesitan trabajos de mantenimiento. 
 
  
Figura 15. Canaletas que necesitan ser limpiadas a fin de evitar atoros. 
 
 
Figura 16. Piso del Sector 1 que debe recibir mantenimiento preventivo. 
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Figura 17. Sector 1-contaminación, garúa, agua utilizada en limpieza de techos que han 
ensuciado los muros. 
  
Figura 18. Baldosas del cielo raso con humedad. 
 
Figura 19. Debido al uso constante propio de las instalaciones deportivas, los muros ya 
necesitan ser pintados. 
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Figura 20. Ídem anterior 
 
Figura 21: Escaleras que también ya evidencian desgaste. E incluso desprendimiento del 
acabado. 
 
Figura 22. Escaleras con desprendimientos, en mal estado. 
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Figura 23.  Ingreso al cuarto de máquinas- áreas presentan suciedad. 
 
  
Figura 24. Zona de escaleras exteriores, lado sector 2. 
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Figura 25. Cuarto de electrobombas, necesario la planificación de servicios de 
mantenimientos periódicos que aseguren su operatividad sin inconveniente. 
 
 
Figura 26. Calentadores. 
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Figura 27.  Cuarto de limpieza 
 
  
Figura 28. Servicios higiénicos de oficinas       
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Figura 29. Escaleras exteriores. 
 
 
Figura 30. Escalera exterior entre ambos pabellones del Polideportivo 1. 
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Figura 31. Techo del Polideportivo 1. 
 
  
Figura 32. Tapasoles de pasadizo. 
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Figura 33. Servicios higiénicos, lavatorio, inodoro.      
 
   
Figura 34. Duchas de vestidores. 
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Figura 35. Urinarios.       
 
Figura 36. Sector 2 para práctica del deporte de Gimnasia.   
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Figura 37. Ambiente de gimnasia 
 
  
Figura 38. Mangueras contra incendio.  
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Figura 39. Piso de madera en Sector 1.  
 
Figura 40. Tablero de puntuación. 
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Figura 41. Tablero de puntuación y tribunas.  
 
 
Figura 42. Pisos con señales de levantamiento  
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Figura 43  Cortinas divisorias. 
 
 
Figura 44.  Sala multiusos  
 
  
Figura 45. Carpintería de aluminio y de madera. 
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Es importante resaltar lo que manifiesta Matus (2016) quien considera que: 
En épocas como estas de grandes acontecimientos como el Mundial del 
futbol, resulta más importante que nunca el mantenimiento eficiente de 
todos los activos físicos de los estadios, aeropuertos y estructuras físicas 
con gran movimiento de gente (…) Los edificios como los estadios, 
cualquiera que sea su tamaño, tienen una serie de rutinas o acciones 
frecuentes que son llevadas a cabo repetitivamente (limpieza, inspecciones 
visuales, etc.). Estas revisiones o tareas frecuentes pueden estar 
programadas en el sistema de manera de auxiliar en el seguimiento de las 
mismas y permitir identificar anomalías en los dispositivos. De esta manera, 
no solo se estaría evaluando que las acciones se lleven a cabo en el tiempo 
correcto, sino que servirían para “detectar” posibles fuentes de problemas. 
Y a la hora de ordenar las acciones correctivas y reparaciones, un sistema 
nos permitirá poder hacer un control de precios (si son provistas por 
terceros), un seguimiento de la tarea realizada y un análisis de los costos. 
Ni hablar de hacer luego, algunos análisis estadísticos que puedan ayudar 
a la toma de decisiones posteriores (por ejemplo, si tenemos reiteradas 
reparaciones sobre un tipo de instalación, una cañería, por ejemplo, el 
sistema podrá ayudarnos a ir pronosticando el término de la vida útil de la 
misma y evaluar su reemplazo). (p.1, 2) 
 
2.4 Problemas Institucionales  
 
En el Plan Estratégico Institucional del IPD para el periodo 2016 - 2021 
(IPD, 2016), numeral 4, en la Matriz FODA se indica como principales 
debilidades, que se asumen como problemas institucionales señalados por 
la propia Entidad, entre otros, las siguientes: 
• Falta de integración entre oficinas y direcciones 
• Falta de homogenización de la información generada en las 
oficinas/direcciones 
• Infraestructura tecnológica y software limitado 
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• Conectividad limitada entre la Sede Central y las Regiones 
• Procedimientos administrativos desactualizados y otros no 
documentados 
• Necesidad de mejorar la política de desarrollo de competencias del 
personal 
• Falta de investigaciones en materia deportiva.  
Desde nuestro punto de vista, consideramos que, adicionalmente a los 
señalados en el párrafo que antecede, existen otros problemas 
institucionales, tales como: 
• Falta de recursos financieros para realizar el mantenimiento de la 
infraestructura deportiva a cargo del IPD. 
• Falta de personal técnico especializado para realizar el mantenimiento 
de la infraestructura deportiva a nivel nacional a cargo del IPD. 
Estos dos últimos problemas se han materializado en la imposibilidad del 
IPD de implementar la infraestructura deportiva de los no tan lejanos XVII 
Juegos Bolivarianos realizados el año 2013, los cuales debían desarrollarse 
en la ciudad de Trujillo, en el departamento de la Libertad, y finalmente se 
efectuaron en su mayor parte en Lima y el Callao. En este caso, debemos 
señalar que, la infraestructura construida por el IPD para este propósito, al 
presente año 2016 presenta serias deficiencias en mantenimiento, como se 
muestra a continuación: 
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Figura 46. Polideportivo Huaca del Sol, ubicado dentro del Complejo Mochica Chimú. Toda 
la obra tuvo la inversión de S/.103 millones y actualmente luce olvidada. Copyright 2016 
por El Comercio. Reimpreso con permiso. 
 
 
  
Figura 47. Así luce la piscina del Polideportivo de Huanchaco. Se invirtieron S/ 10 millones 
y Perú ganó varias medallas. Actualmente muere literalmente de sed por la falta de agua 
y mantenimiento. Copyright 2016 por El Comercio. Reimpreso con permiso.  
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Figura 48. Estadio Chan Chan, escenario exclusivo para la práctica del atletismo 
construido dentro del complejo deportivo Mochica Chimú. Copyright 2016 por El 
Comercio. Reimpreso con permiso. 
 
  
Figura 49. Estadio de la Municipalidad Distrital de Huanchaco. El Estado invirtió S/ 2 
millones para su mejoramiento; sin embargo, tres años después ya luce descuidado. 
Copyright 2016 por El Comercio. Reimpreso con permiso. 
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En este punto es necesario traer a la memoria lo señalado por Muñoz 
(2013) en su informe de investigación respecto a las obras construidas 
como parte del desarrollo de grandes eventos deportivos a nivel mundial-
próximamente en nuestro país Juegos Panamericanos Lima 2019- a fin de 
no repetir situaciones que sólo dañarían la imagen del país y más aún el 
uso inapropiado de los recursos económicos. 
 
Zimbalist (2010) señaló que los presupuestos publicados inicialmente por 
los Comités Organizadores de los Juegos, siempre subestiman el costo real 
del proyecto, porque consideran sólo los costos operativos de los Juegos, 
omitiéndose importantes aspectos entre los costos que se deben 
contemplar y presupuestar.  
 En este sentido, los estudios de impacto económico analizan los costos de 
corto plazo, desconociendo los gastos de mantenimiento de las 
infraestructuras deportivas, los que son los que finalmente llevan en 
algunos casos a que la realización de los Juegos no sea rentable en el 
tiempo (…) Los altos costos de mantenimiento conllevan en muchos casos 
también a que la infraestructura o instalación deportiva creada para los 
Juegos sean inutilizadas una vez concluidos éstos, lo que conlleva a la 
aparición de los denominados “Elefantes Blancos”. (…) Deben evitarse los 
“Elefantes Blancos”. El concepto de Elefante Blanco, se refiere a aquellas 
instalaciones construidas especialmente para los Juegos, que son 
escasamente utilizadas después de los días de competición y que cuentan 
con un alto costo de mantención, en algunos casos de millones de dólares.   
 
Emblemático es en este aspecto, el caso de los Juegos Olímpicos de 
Invierno de Turín. Para dicho evento deportivo, la pista de trineo costó 
US$108 millones, y la vicepresidenta de esos Juegos, Evelina Christillin 
declaró en una oportunidad a un reportero de The Wall Street Journal: “No 
puedo mentirle. Obviamente, la pista de trineo no se va a utilizar para nada 
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más; es un costo puro” (Kahn y Thurow, 2006, citado en Zimbalist, 2010, 
p.10). Grecia gastó aproximadamente 14 mil millones de dólares en mejorar 
la infraestructura y la construcción de los estadios para los Juegos 
Olímpicos de Atenas 2004. En la actualidad, al estado griego les está 
costando más de $100 millones de dólares al año mantener las 
instalaciones deportivas creadas con motivo de los Juegos Olímpicos de 
Atenas 2004, permaneciendo gran parte de ellas abandonadas debido a su 
alto costo (Walton, Longo y Dawson, 2007).   
 
Los Elefantes Blancos se producen en gran medida porque resulta muy 
difícil encontrar un arrendatario permanente que sea conveniente para el 
organismo inversor que pueda cubrir los costos de mantenimiento. Hay que 
plantear cómo mantener las instalaciones panamericanas y explotarlas de 
manera rentable en el tiempo. Casos de buena administración y utilización 
posterior al evento deportivo existen, y para ello la funcionalidad del recinto 
es fundamental. Es importante además determinar si puede haber algún 
tipo de retorno de la inversión y cómo la comunidad se puede beneficiar de 
los recintos y las instalaciones olímpicas.  
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Capítulo III 
La Formulación 
 
El presente Plan de Mantenimiento propone una mejora del mantenimiento 
de la infraestructura de la sede del Polideportivo 1 de la Villa Deportiva 
Nacional, ubicada en el distrito de San Luis, departamento de Lima, 
escenario que formará parte de los Juegos Panamericanos del año 2019, 
y por un periodo de diez años, comprendido entre el año 2016 y el año 
2026. 
 
3.1 Marco Teórico 
  
El trabajo de investigación utiliza el método de investigación cualitativa, es 
decir, tal como lo señala el artículo de métodos de investigación (Sinapps, 
2017) se fundamenta en la recolección de información basada en la 
observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas 
para la posterior interpretación de significados. En dicha metodología, 
según lo afirma Ausstin (2008), mientras que la investigación cuantitativa 
expresa sus objetivos como descripciones y relaciones entre variables, la 
investigación cualitativa, en sus diversas modalidades: investigación 
participativa, investigación de campo, participación etnográfica, estudio de 
casos, etc., tienen como característica común referirse a sucesos 
complejos que tratan de ser descritos en su totalidad, en su medio natural.  
No hay consecuentemente, una abstracción de propiedades o variables 
para analizarlas mediante técnicas estadísticas apropiadas para su 
descripción y la determinación de correlaciones. Los investigadores 
cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal como sucede, 
intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con 
los significados que tienen para las personas implicadas.  La investigación 
cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de 
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materiales que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los 
significados en la vida de las personas. 
Del libro Mantenimiento eficiente de Edificios (García Sanz-Calcedo, 2013) 
se rescatan las siguientes consideraciones teóricas: un edificio será 
confortable si es posible contar con las máximas prestaciones de todos sus 
equipos e instalaciones, lo cual producirá un nivel óptimo de confort en un 
ambiente de temperatura y humedad adecuada, suficiente aislamiento 
acústico y óptima iluminación y ventilación. En resumen, un edificio en buen 
estado de conservación puede mejorar la calidad de vida a sus usuarios.  
  
El mantenimiento ha adquirido una importancia creciente en el curso de las 
últimas décadas, principalmente a causa de la sofisticación de las 
instalaciones del edificio. Un edificio de viviendas, docente, hospitalario, 
oficinas, comercial, se diseña para una vida útil operativa de 50 años, 
aunque en España realmente se alcanzan muchos más, ya que no es 
habitual ver demoliciones de edificios con una antigüedad inferior a 70 
años.  
 
En la figura 50 se ha representado las distintas etapas de la vida útil de un 
edificio y se puede observar cómo el proceso de diseño y construcción 
representa muy poco tiempo respecto al proceso de funcionamiento, sin 
embargo, las consecuencias de un incorrecto diseño o de una elección 
inconveniente de materiales, ocasiona problemas y deficiencias que se 
arrastran durante el resto de la vida útil del edificio.  
 91 
 
  
 
Figura 50. Etapas de la vida útil de un edificio. Copyright 2013 por García Sanz-Calcedo. 
Reimpreso con permiso. 
 
En lo que refiere a instalaciones de edificios de uso público, las 
instalaciones de climatización, calefacción, ventilación y aire acondicionado 
son la que más recursos consumen, seguido de la electricidad (baja tensión 
e iluminación) y la fontanería. En la figura 51 se puede observar la 
incidencia media de las instalaciones de los edificios, expresado en 
porcentaje sobre el total, por familias de mantenimiento.  
  
Figura 51. Incidencia de las instalaciones en el coste de mantenimiento. Incidencia de las 
instalaciones en el coste de mantenimiento. Copyright 2013 por García Sanz-Calcedo. 
Reimpreso con permiso. 
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Asimismo, respecto a la Política de Mantenimiento se indica:  
La política de mantenimiento, que debe quedar reflejada en el Plan de 
Mantenimiento Programado, trata de conseguir un equilibrio entre 
intervenciones de mantenimiento reactivas, preventivas y predictivas, 
siendo el jefe de mantenimiento el responsable de conseguir ese punto de 
equilibrio. Aunque los porcentajes entre ellos difieren de unos tipos de 
edificios a otros, un objetivo general sería conseguir los porcentajes de 
intervenciones expresados en porcentaje sobre el total que se muestra en 
la figura 52.  
  
Figura 52. Estrategias de mantenimiento para distintos tipos de edificios. Copyright 2013 
por García Sanz-Calcedo. Reimpreso con permiso. 
  
Debe resaltarse que acorde con European Capital of Sports Valencia 
(2011), el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Deportiva Municipal de 
Valencia (2011), se considera como una herramienta útil y adecuada al 
Plan de Mantenimiento, no por algo ya es obligatorio en dicha capital 
incluso su nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), promulgado con 
el Real Decreto 314 de 17 de marzo de 2006, el cual exige la planificación 
del mantenimiento para el edificio y sus instalaciones como parte de la 
documentación entregada por el ejecutor de la obra al propietario. 
Conjuntamente, se hace hincapié en que dicho plan deberá ejecutarse por 
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los técnicos que correspondan como parte inherente de la conservación y 
uso del inmueble.  
  
Manifiesta además que el referido Plan debe desarrollarse en dos 
transcendentales etapas, la formulación del plan y, su implementación y 
seguimiento. Ambas con la misma importancia puesto que las dos se 
retroalimentan constantemente, señalando que la existencia o ejecución de 
sólo una podría conducir a quedarse en algo meramente utópico. Respecto 
a la primera fase, comprende la inspección de las instalaciones, 
reconociendo y registrando sus condiciones y características de entorno 
(climatología, edificio, gestión, etc.), los elementos que la componen, etc., 
que igualmente intervienen en su mantenimiento. Teniendo reconocidos los 
componentes de la infraestructura, se determinarán las operaciones de 
mantenimiento de cada equipo, material, o instalación, con el detalle y 
metodología de su frecuencia, ejecución, así como los recursos humanos 
y materiales necesarios, los cuales deberán estar resumidos de manera 
sencilla y clara en las fichas de mantenimiento; lo que facilitará su uso e 
implícitamente su control y seguimiento.  
  
3.1.1 Bases Teóricas. 
Mantenimiento 
 
La Real Academia Española (Real Academia Española, 2014), en 
su Diccionario de la Lengua Española, define a la palabra 
Mantenimiento, entre otras, como:  
1. Acción y efecto de mantener o mantenerse. 
2. Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que 
instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir 
funcionando adecuadamente.  
 
Cabe mencionar la definición de Mantenimiento expuesto por 
(Federación Española de Municipios y Provincias, 2009) en su 
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documento Buenas prácticas en instalaciones deportivas: El 
mantenimiento es una función que ocasiona un bien real, que 
puede abreviarse en: capacidad de producir con calidad, seguridad 
y rentabilidad.  
 
Es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya ejecución 
permite alcanzar un mayor grado de satisfacción y confianza en los 
equipos, máquinas, construcciones civiles, instalaciones. El 
mantenimiento adecuado, tiende a prolongar la vida útil de los 
bienes, a obtener un rendimiento aceptable de los mismos durante 
más tiempo y a reducir el número de insatisfacciones y no 
calidades. 
 
Los objetivos de las buenas prácticas en el mantenimiento de las 
instalaciones y espacios deportivos, entre otros, son: 
o Mejorar los Costes de producción. 
o Obtener una apropiada calidad del producto servicio. 
o Conseguir capacidad operacional y de respuesta de la empresa 
como un ente organizado e integrado: por ejemplo, al generar e 
implantar soluciones innovadoras y manejar oportuna y 
eficazmente situaciones de cambio. 
o Contribuir a la higiene y seguridad de las instalaciones 
deportivas. 
o Incidir en la Calidad de vida de los colaboradores y clientes de 
la organización deportiva. 
o Mejorar la seguridad ambiental y la imagen del predio deportivo. 
o Evitar, reducir, reparar las incidencias sobre las instalaciones, 
materiales y equipamientos. 
o Evitar detenciones y retrasos en la maquinaria de las 
instalaciones 
o Evitar accidentes y acrecentar la seguridad para las personas. 
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o Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y 
preestablecidas de operación. 
o Analizar el coste de mantenimiento. 
o Alcanzar o extender la vida útil de los bienes.  
 
Asimismo, en el documento disponible de la Unión Cubana de 
Petróleo, el mantenimiento es algo que hace el hombre desde que 
comprendió que la reparación más cara es aquella que se hace 
después de la rotura.  
 
Además, en dicho documento se brinda una breve reseña de las 
generaciones de mantenimiento, de importancia para la 
comprensión del presente trabajo y que se citan a continuación: 
 
o 1ra. Generación: Cuando los equipos eran pocos mecanizados, 
sencillos y súper dimensionados, desde la Revolución Industrial, 
cuyo inicio se estima en el año 1780, a fines del siglo XVIII, hasta 
el año 1939. En esta etapa sólo se actuaba ante las roturas.  2da. 
Generación: Entre 1940 y 1970, este período se caracteriza por 
un incremento de la mecanización y la complejidad de los 
equipos en las instalaciones industriales. Surgen los ciclos 
preventivos de mantenimiento, consistentes en actuar a 
intervalos fijos con el objetivo de prever las posibles fallas.  
o 3ra. Generación: A partir de 1970 hasta el 2000, aumento de la 
complejidad en la mecanización, se desarrolla la automatización 
y un mercado muy competitivo y exigente.  
 
Surge la necesidad de predecir y evitar las fallas, pues se requiere 
mayor disponibilidad y confiabilidad en el equipamiento a partir 
de una buena correlación costo-beneficio. 
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o 4ta Generación: Comienzos del siglo XXI hasta la actualidad, 
caracterizada por una ingeniería que conduce a la confiabilidad, 
se aplica una filosofía donde se espera que los equipos no fallen. 
 
En cuanto a los tipos de mantenimiento, existen diversas 
clasificaciones, siendo una de las que presenta mayor claridad y 
orden la disponible en la página web de Wikipedia (Wikipedia, 
2016), que citamos a continuación en la Figura 53. 
 
 
Figura 53. Clasificación de Mantenimiento. Copyright 2016 por Wikipedia. 
Reimpreso con permiso. 
 
A continuación, se define los alcances de estos tipos de 
mantenimiento: 
o Mantenimiento de conservación: es el conjunto de actividades 
que tiene por objeto reparar o corregir el deterioro sufrido por 
el uso, los fenómenos meteorológicos u otras causas. En el 
mantenimiento de conservación existen dos clases: 
- Mantenimiento correctivo: que corrige los defectos 
observados, que a su vez comprende: 
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- Mantenimiento correctivo inmediato: es el que se realiza 
inmediatamente de percibirse la avería, con los medios 
disponibles, destinados a ese fin. 
- Mantenimiento correctivo diferido: al producirse la avería, 
se produce un paro de la instalación o equipamiento, para 
posteriormente afrontar la reparación con los medios para 
ese fin. 
- Mantenimiento preventivo: es aquel destinado a garantizar 
la fiabilidad de equipos en funcionamiento antes de que 
pueda producirse un accidente o avería por deterioro. El 
mantenimiento preventivo comprende: 
- Mantenimiento programado: aquél que se realiza por 
programa de revisiones, por tiempo de funcionamiento, 
kilometraje, etc. 
- Mantenimiento predictivo: que realiza las intervenciones 
prediciendo el momento que el equipo quedara fuera de 
servicio mediante un seguimiento de su funcionamiento y 
determinando su evolución, y por tanto el momento en el 
que las reparaciones deben efectuarse. 
- Mantenimiento de oportunidad: es aquel mantenimiento 
que aprovecha las paradas o periodos de no uso de los 
equipos para realizar las operaciones de mantenimiento, 
realizando las revisiones o reparaciones necesarias para 
garantizar el buen funcionamiento de los equipos en el 
nuevo periodo de utilización. 
o Mantenimiento de actualización: cuyo propósito es 
compensar la obsolescencia tecnológica, o las nuevas 
exigencias, que en el momento de construcción no existían o 
no fueron tenidas en cuenta, pero que en la actualidad 
requieren implementarse. 
Otra clasificación de tipologías de mantenimiento lo 
encontramos en Manual del Ministerio de Educación del 
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Ecuador (2013), que considera diversos tipos como lo 
mostrado en la Figura 54. 
 
  
Figura 54. Tipos de mantenimiento. Copyright 2016 por Ministerio de Educación 
del Ecuador. Reimpreso con permiso 
 
A continuación, se muestran algunas definiciones. 
o Mantenimiento recurrente: Son todos los procesos o trabajos de 
limpieza y aseo que deben programarse para realizarse 
diariamente y en periodos de tiempo regulares con el propósito 
de lograr que los locales escolares estén siempre operativos. Se 
pone énfasis en la limpieza de pisos, muros perimetrales, 
paredes internas de aulas y laboratorios, baños, ventanas, 
bancas, áreas verdes. 
o Mantenimiento preventivo: Es el que se orienta a prevenir el 
deterioro acelerado de las edificaciones, de sus áreas verdes de 
laboratorios y del mobiliario. Este responderá siempre a un 
programa sistemático de revisión y de verificación de las 
condiciones de la infraestructura. Incluye reparaciones menores 
como por ejemplo de canales y bajantes, enchapes o 
recubrimientos, instalaciones hidro-sanitarias, instalaciones 
eléctricas, canchas, impermeabilizaciones, limpieza y 
mantenimiento de cubiertas, filtraciones, lámparas y focos, áreas 
verdes, pinturas, vidrios, áreas exteriores, etc. El mantenimiento 
preventivo debe realizarse en forma periódica para evitar daños, 
desperfectos y descomposturas, entre otros. 
o Mantenimiento predictivo: Se considera de este tipo a todas las 
acciones que se realizan luego de inspecciones periódicas e 
incluyen reemplazo de partes y elementos que estén fallando o 
presenten indicios de deterioro. Se dirigen a prevenir 
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interrupción de servicios. Precisa de un alto nivel de control y se 
dirige a: Bombas de presión para provisión de agua, Tanques 
reservorios de agua, Cisternas, Antenas, Instalaciones eléctricas 
especiales, Exteriores, Reparaciones menores en cubiertas, etc. 
Este tipo de mantenimiento debe formar parte de los planes de 
mantenimiento anual o semestral que deben ser elaborados en 
las instituciones educativas. 
o Mantenimiento correctivo: Es el que se orienta a superar 
deficiencias originadas por el uso de materiales o sistemas 
constructivos de baja calidad o las que devienen del deterioro 
ocurrido por falta de mantenimiento recurrente y preventivo. 
Requiere de inversiones cuantiosas y de mano de obra 
especializada. Incluye cambio de cubiertas, reemplazo de piezas 
sanitarias, cambio de pisos, reforzamiento estructural, etc. 
Una tercera clasificación de tipos de mantenimiento lo encontramos 
en el documento de Pablo Camacho Salazar (2009), que considera 
dos tipos de mantenimiento: 
 
o Mantenimiento Preventivo. Es una actividad destinada a evitar 
gastos mayores en los edificios, especialmente en aquellos 
casos donde se han realizado grandes inversiones. Busca 
prevenir que se den fallas y deterioros en las estructuras, cuyo 
costo de reparación es más elevado una vez que se 
presenten. También el mantenimiento preventivo busca 
alargar la vida útil de las obras civiles, y mejorar aspectos 
como la estética y salubridad de las edificaciones. El objetivo 
del mantenimiento preventivo es evitar que se produzcan 
fallas tempranas en los elementos que componen un edificio. 
Las edificaciones pueden llegar a su vida útil esperada si se 
les brinda mantenimiento de forma adecuada, por tanto, es el 
principio fundamental en que se basa el mantenimiento 
preventivo. Es además el más recomendable, dado que trata 
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de llevar una planificación integral que pueda hacer una 
asignación de recursos (mano de obra, materiales, etc.) 
adecuada para conservarlo en buen funcionamiento. En este 
sistema se trata de llevar un proceso de inspecciones 
rutinarias y sistemáticas, además realizar algunas 
correcciones menores que prevengan un acelerado deterioro 
del inmueble. 
o Mantenimiento Correctivo. Se refiere a realizar acciones 
solamente cuando se presentan fallas o el deterioro de la 
estructura es avanzado y se ha hecho visible (por lo general), 
causando molestias a los ocupantes del edificio, además de 
que puede detener el uso normal de la infraestructura. En 
muchos de los casos el costo de realizar la actividad de 
reparación o sustitución es elevado, debido a que muchas de 
las correcciones que se realizan se pudieron prever y evitar a 
tiempo, esto cuando el problema no tenía mucha significancia. 
Esta acción no es planificada, sino que responde a una 
necesidad, producto del uso mismo de la estructura y a su 
interacción con el medio ambiente.  
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú 
(2016), en su Manual de Carreteras señala que la 
conservación vial se define como el conjunto de actividades 
de ingeniería vial que se desarrollan preventivamente para 
impedir el detrimento precoz de los elementos que conforman 
la vía. Para ello, define como actividad de rutina básica de 
conservación vial al monitoreo cotidiano (diario), relacionada 
a la “conservación rutinaria” es decir la agrupación de 
actividades correctivas e inmediatas de defectos. La segunda 
parte llamada “conservación periódica”, es el conjunto de 
obras que no pueden ser de reparación inmediata, más son 
perceptibles visualmente y en base a la experiencia y 
demanda del tráfico, son programables para ser ejecutadas 
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por tramos viales, cuya importancia se establece según los 
registros del estado de la vía.  
 
Asimismo, en el referido Manual, se consideran las siguientes 
definiciones: 
 
o Obra de conservación rutinaria, definida como el conjunto de 
actividades que se ejecutan dentro de un presupuesto anual, y 
está constituida por todas las actividades necesarias para 
prevenir deterioros en todos los componentes de la 
infraestructura vial como son: plataformas, pistas, puentes y 
túneles, señales y dispositivos de seguridad, obras de drenaje, 
construcción de taludes, limpieza de carreteras, etc. La 
conservación rutinaria trata en todos esos componentes de 
evitar y llegado el caso, corregir cualquier deterioro que origine 
incomodidad o disturbe la circulación del tránsito originando 
riesgos de accidentes y mayores deterioros en la infraestructura 
vial.  
o Obra de conservación periódica, definida como distinta a la 
conservación rutinaria, mayormente está referida a las 
condiciones que se requiere recuperar los elementos que 
conforman lo que en el Perú se denomina las calzadas y bermas 
de la carretera, así como correcciones puntuales generadas por 
alguna inestabilidad en los terraplenes, que producirán 
pequeños hundimientos y que requieren recuperación localizada 
de la plataforma, de la superficie de rodadura y de las obras 
complementarias.  
 
Gestión de mantenimiento de infraestructura   
La información disponible por ISO 9001 (2016), valora la gestión 
del mantenimiento de infraestructura según lo establecido en la 
norma ISO 9001, destacando lo siguiente: en el capítulo 6.3 
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Infraestructura la norma ISO 9001 promueve la aplicación en forma 
constante de una política de mantenimiento adecuada a la 
infraestructura utilizada por la empresa, generando reducción de 
paradas imprevistas, manejo más racional del capital humano, 
compra ordenada de repuestos y prolongación de la vida útil de los 
equipos entre otros beneficios, los que decididamente contribuyen 
a asegurar el logro de la conformidad con los requisitos del 
producto o el servicio. 
 
Gestión de los recursos de infraestructura 
En el ítem 6.3 Infraestructura de la norma ISO 9001:2008, se define 
el concepto conciliado por esta normativa para gestionar la 
infraestructura de la organización, el cual comprende 3 acciones: 
o Determinar: Se requiere identificar claramente cuáles son los 
recursos de infraestructura que la organización necesita para 
lograr la conformidad con los requisitos del producto o el servicio. 
o Proporcionar: Una vez que han sido determinados los recursos 
necesarios, éstos deben ser proporcionados a quienes los 
necesiten dentro de la organización. 
o Mantener: En esta etapa se realizan determinadas actividades 
de mantenimiento para continuar brindando las mismas 
prestaciones que le aseguren a la organización lograr la 
conformidad con los requisitos del producto o el servicio. 
 
Método para el mantenimiento de infraestructura  
 
Con el objeto de desarrollar una metodología de mantenimiento de 
infraestructura que sea útil para la empresa, es necesario tomar en 
consideración los aspectos a citar: 
o Hardware: El término “hardware” utilizado por la norma ISO 
9001 no hace referencia únicamente a la informática, sino que 
comprende todos los recursos que requieran los procesos, 
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tales como máquinas, equipos informáticos o no, 
herramientas, medios de transporte, edificios, mobiliario, 
equipos de comunicación. 
o Software: El término “software” utilizado por la norma ISO 
9001 no hace referencia únicamente a la informática, sino que 
comprende todos los recursos en soporte lógico que 
requieran los procesos, tales como programas informáticos, 
datos, información, entre otros. 
Inventario de la infraestructura 
El primer paso para mantener en condiciones la infraestructura 
consiste en identificar los elementos que conforman esa 
infraestructura, lo que puede realizarse mediante un inventario. 
Normalmente, es recomendable asignar un código único a cada 
elemento, y también crear familias, subfamilias o grupos de 
elementos. 
Un inventario suele contener información sobre el código del 
elemento, su descripción, la familia, subfamilia y/o grupo al que 
pertenece, la fecha de compra o alta, el precio de compra, su 
ubicación, y el mantenimiento que éste debe recibir. 
Definición de actividades de mantenimiento 
Esta etapa se requiere que para cada elemento de la 
infraestructura se definan las actividades necesarias para su 
mantenimiento. Esta definición consiste en establecer: 
o Operaciones o tareas de mantenimiento a realizar 
o Forma de realizar las operaciones o tareas de mantenimiento 
o Herramientas, materiales, insumos necesarios para las 
operaciones o tareas de mantenimiento 
o Responsabilidades para la ejecución de tareas. 
 
Una vez realizada la actividad de mantenimiento se deben elaborar 
los registros correspondientes. 
Planificación de actividades de mantenimiento 
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El objeto de planificar el mantenimiento es lograr, con el mínimo 
costo, el mayor tiempo en servicio de las instalaciones y maquinaria 
productivas, a fin de conseguir la máxima disponibilidad, aportando 
a la mayor productividad y cumpliendo a cabalidad los requisitos 
del servicio. 
 
Los componentes o factores de la planificación del mantenimiento 
son: el costo, el tiempo de servicio, y la seguridad de 
funcionamiento. Estos tres factores son medibles, y conociendo su 
variación es posible optimizar el objetivo antes definido, 
permitiendo efectuar un análisis para llegar a determinar nuevas 
acciones. 
Una manera habitual de medir el desempeño del proceso de 
mantenimiento es mediante el índice de rendimiento operacional, 
el cual se obtiene a través del cociente entre el volumen de 
producción práctica y la capacidad de producción teórica. 
Una mejora en este índice permite: 
 
o Mejora de los plazos de entrega 
o Mayor flexibilidad y simplicidad del mantenimiento 
o Optimización de los recursos empleados 
o Menores costos. 
 
De otro lado, Carolina Altmann (2015) señala que la selección de 
las mejores estrategias por sí solas, no garantizan la efectividad de 
las intervenciones. Para la correcta ejecución es necesario: 
planificar la intervención, programar y coordinar la intervención. 
Para esto es necesario, realizar previsiones y asignaciones de 
recursos, es decir: mano de obra especializada, repuestos, 
materiales y herramientas requeridas. Sólo una organización con 
una gestión de mantenimiento madura, podrá dar el soporte para 
evitar al momento de la ejecución: demoras por materiales 
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faltantes, demoras por herramientas faltantes, demoras por 
documentación técnica faltante, demoras por descoordinación con 
producción, demoras por incorrecta asignación de especialidades 
por técnico. Es decir, sólo una buena gestión permitirá ser efectivos 
y eficientes.  Asimismo, advierte que la calidad de la intervención 
puede verse fuertemente perjudicada por utilización de repuestos 
inadecuados: repuestos sustitutos de mala calidad, insumos de 
mala calidad, falta de herramientas adecuadas para la ejecución de 
las tareas.  
Efectividad de las actividades de mantenimiento   
De acuerdo con lo publicado por Carolina Altmann (2015) la 
efectividad de las actividades de mantenimiento estará 
determinada por las estrategias de mantenimiento, por la gestión 
de mantenimiento y las buenas prácticas, señalando los siguientes 
aspectos: 
o Eficacia y Eficiencia 
o Eficacia es la capacidad de lograr los objetivos y metas 
programadas con los recursos disponibles en un tiempo 
predeterminado.   Por otro lado, la Eficiencia es la capacidad de 
alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de 
recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización.  
o Mantenimiento y Confiabilidad  
o El objetivo del mantenimiento es asegurar la competitividad de 
la Empresa. En esa medida es necesario aumentar la 
Confiabilidad de los equipos; es decir disminuir la cantidad de 
fallas que generan interrupciones no programadas, de manera 
de poder entregar la disponibilidad requerida por operaciones, 
asegurando los niveles de Calidad, Seguridad y Medioambiente.  
o La función del mantenimiento es asegurar que todo activo físico 
continúe desempeñando las funciones deseadas.  
o Confiabilidad es la probabilidad de que un determinado equipo 
opere bajo las condiciones preestablecidas sin sufrir fallas.  
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o Para lograr el objetivo de Mantenimiento es necesario 
desarrollar una Gestión Eficiente y Efectiva.  
o Confiabilidad Operacional, la Confiabilidad de los Equipos no es 
únicamente responsabilidad del área de Mantenimiento.  Es 
importante generar una conciencia sistémica dentro de la 
organización, para comenzar a madurar la Gestión de 
Mantenimiento y así lograr la optimización de la Confiabilidad.  
o Se define la Confiabilidad Operacional (CO) como la capacidad 
de una Instalación o un sistema integrado por procesos, 
tecnología, y personal para cumplir su función dentro de los 
límites de diseño y bajo un contexto operacional específico.  
 
Figura 55. Cuatro factores que contribuyen a la operatividad operacional. 
Copyright 2016 por Altmann. Reimpreso con permiso. 
 
Costos del ciclo de vida   
 
De acuerdo con lo citado por Duran & Sojo (2010), la 
sustentabilidad de las empresas altamente dependientes de 
activos físicos y de infraestructura, pudiera resumirse de manera 
sencilla como evitar que las decisiones tomadas hoy no hipotequen 
el futuro, o más sencillo aun evitar que los ahorros de hoy se 
conviertan en pérdidas mayores mañana. 
 107 
 
Dicha referencia se grafica en la siguiente figura, en la cual se ven 
los diferentes costos de las etapas del ciclo de vida de un activo, 
diferenciados por Costos de Operación (Opex) y Costos de Capital 
(Capex).  
 
Figura 56. Costos en las etapas del ciclo de vida. Copyright 2010 por Duran & 
Sojo. Reimpreso con permiso. 
 
Estos costos no son del todo independientes, sino que, por el 
contrario, los costos del futuro y los del beneficio de la operación 
son influenciados por los costos y desempeño logrados en el 
pasado. Así, entonces nos vemos obligados a considerar el 
impacto de nuestras acciones y decisiones de hoy en el futuro de 
los activos.  
 
Gestión total del ciclo de vida   
De acuerdo con lo citado por Duran & Sojo (2010) en la siguiente 
figura, se muestra los sistemas de control para el mejoramiento de 
gestión de activos a lo largo de su ciclo de vida, que da a conocer 
que no es sólo un tema de ingeniería o de mantenimiento o de 
operación de activos, sino más bien integra estos tres pilares bajo 
una misma visión. Se puede observar 4 sistemas de control, el 
primero Control de Cambios involucrado en las etapas de Diseño, 
Estrategias de Operación y mantenimiento y Evaluación de 
Soluciones, el segundo Control de Recursos para las etapas de 
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Estrategia de Operación y Mantenimiento, Estimación de Recursos 
y asignación de tareas, el tercero Control de Trabajo incidiendo en 
la Estimación de Recursos y Asignación de Tareas, Trabajo 
Preventivo, Correctivo y Detectivo (o comúnmente conocido como 
búsqueda de falla ocultas) y Reporte de datos y el último, Control 
de Costos presente en las etapas de Reporte de datos, 
Identificación de problemas y oportunidades de pérdidas; 
generando todos en conjunto un mejoramiento continuo.   
 
Figura 57. Sistemas de control para el mejoramiento continuo de gestión de 
activos a lo largo de su ciclo de vida. Copyright 2010 por Duran & Sojo. 
Reimpreso con permiso. 
 
3.1.2 Definición de Términos Básicos. 
• Conservar. Mantener algo o cuidar de su permanencia. 
• Gastos de mantenimiento de la Entidad. El Ministerio de 
Economía y Finanzas en su Glosario de Inversión Pública 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2016) define a los gastos 
de mantenimiento de la Entidad como aquellos que financian el 
conjunto de actividades operaciones y procesos requeridos para 
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que la infraestructura, maquinaria, equipos y procesos regulares 
de la Entidad conserven su condición adecuada de operación. 
Socconini (2013) trata a Kaizen como eventos para aplicar las 
mejoras al proceso. Kaisen significa “mejora”, conocido hoy en 
día como “mejora continua”. Su principal utilidad radica en su 
aplicación gradual y ordenada, que implica el trabajo conjunto de 
todas las personas en la empresa para hacer cambios sin hacer 
grandes inversiones de capital.   
• Infraestructura. Según Pastor (2013) se define al concepto 
infraestructura como edificios, dependencia, planta física y en 
general, obras civiles, instalaciones adosadas, equipos y sus 
componentes, que conforman un establecimiento. 
• Instituto Peruano del Deporte. IPD. Es un Organismo público 
descentralizado adscrito al Ministerio de Educación, con 
autonomía técnica, funcional y administrativa para el 
cumplimiento de sus funciones. Constituye Pliego Presupuestal. 
El Instituto Peruano del Deporte en coordinación con los 
organismos del Sistema Deportivo Nacional, formula e imparte 
la política deportiva, recreativa y de educación física. Organiza, 
planifica, promueve, coordina, evalúa e investiga a nivel nacional 
el desarrollo del deporte, la recreación y la educación física en 
todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías. 
• Ingeniería Preventiva. Según Morrow (1985), indica que se le 
llama a una de las herramientas más importantes en la 
minimización del tiempo ocioso, si es posible un programa 
convencional de mantenimiento preventivo. Además, menciona 
que generalmente es relegado muy a pesar de suponerse propio 
del sentido común de la práctica de la ingeniería. La ingeniería 
preventiva efectiva puede funcionar solamente cuando se la 
reconoce como una actividad independiente de tipo de 
investigación, que no debe incluirse efectivamente en el 
programa de un hombre que se ocupa de sólo “apagar fuegos”.  
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• Mantenimiento. Es el conjunto de acciones y actividades que se 
realizan en las edificaciones y equipamiento con el propósito de 
garantizar su operatividad durante su periodo de vida previsto en 
el diseño del proyecto. 
• Mantenimiento productivo total (TPM). Socconini (2013) lo define 
como una metodología de mejora que permite la continuidad de 
la operación en los equipos y plantas, al introducir los conceptos 
de prevención, cero defectos ocasionados por máquinas, cero 
accidentes, cero defectos y participación total de las personas. 
Los seis pilares del TPM son: mejoras enfocadas, 
mantenimiento autónomo, mantenimiento planeado, 
mantenimiento de calidad, capacitación y seguridad.  
• Mantenibilidad. La Asociación Española para la Calidad (2017) 
la define como la capacidad de un elemento, bajo determinadas 
condiciones de uso, para conservar, o ser restaurado a, un 
estado en el que pueda realizar la función requerida, cuando el 
mantenimiento se realiza bajo determinadas condiciones y 
usando procedimientos y recursos establecidos." 
• Oficina de Infraestructura. Es un órgano de la Secretaria General 
del Instituto Peruano del Deporte, que tiene como funciones 
específicas prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar las 
acciones relacionadas con la construcción y mantenimiento de 
la infraestructura deportiva. 
• Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII 
Juegos Panamericanos de 2019. Fue creado en el año 2015, 
como una Unidad Ejecutora del Ministerio de Educación, con 
autonomía técnica, económica, financiera y administrativa, por 
Decreto Supremo N° 002-2015-MINEDU, habiéndosele 
encargado la preparación y desarrollo de los Juegos 
Panamericanos de 2019 y Sextos Juegos Para panamericanos, 
principalmente los proyectos de inversión pública en 
infraestructura deportiva, en el marco de los compromisos 
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asumidos por el Comité Organizador de los citados Juegos, 
COPAL – PERÚ. Dicho proyecto fue transferido al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones al amparo de la Resolución 
Ministerial N° 031-2017 MTC/01, como se señala en la Web 
(Vlex, 2017). 
• Sistema de gestión. Un sistema de gestión es una estructura 
probada para la gestión y mejora continua de las políticas, los 
procedimientos y procesos de la organización. También se 
puede definir como un conjunto de etapas unidas en un proceso 
continuo, que permite trabajar ordenadamente una idea hasta 
lograr mejoras y su continuidad. 
• Unidad de Mantenimiento. Es una unidad orgánica perteneciente 
a la Oficina de Infraestructura que tiene como funciones es 
inspeccionar, mantener algo o cuidar de su permanencia. 
• Villa Deportiva Nacional - VIDENA. La Villa Deportiva Nacional 
cuya sigla es VIDENA, es junto con el Estadio Nacional, uno de 
los principales recintos deportivos de nuestro país. Se encuentra 
ubicada en el Distrito de San Luis de la Provincia de Lima. Dentro 
de esta Villa Deportiva se encuentran las oficinas de las 
federaciones de fútbol, atletismo, ciclismo, gimnasia, softbol, 
béisbol y lucha. También se ubican las sedes de entrenamiento 
de las selecciones peruanas de fútbol, atletismo y béisbol. 
(Wikipedia, 2016) 
• Vida útil de proyecto. Es el tiempo durante el cual se conserva 
en buen estado un componente de la infraestructura. Se 
prolonga esta vida útil mediante el mantenimiento recomendado 
por el fabricante o constructor. Vencido este plazo, es necesario 
reemplazar el bien. (Pastor, 2013). 
• La vida útil está estrechamente ligada a la palabra 
mantenimiento, pues a las obras se le aplican programas de 
mantenimiento para que estas puedan llegar a cumplir con el 
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tiempo de vida útil para el cual fueron ejecutadas. Arrenbia 
(2007) y Pastor (2013). 
 
3.2 Objetivos del Plan de Mantenimiento 
 
3.2.1 Objetivo General 
La Infraestructura de la VIDENA, de reciente construcción, ha 
venido siendo conservada según el criterio de la administración de 
turno, sin contar con un Plan de Mantenimiento que haya permitido 
verificar la oportunidad y calidad de los trabajos, por cuanto no se 
detuvo a medir el impacto de su trabajo. Por consiguiente, podemos 
mencionar que el objetivo central del presente Plan de 
Mantenimiento consiste en elaborar el Plan de mantenimiento de la 
infraestructura del Polideportivo 1. Al ser de suma importancia que 
la Administración de la VIDENA cuente con un Plan de 
mantenimiento a nivel de detalle técnico, que le permita realizar una 
gestión óptima de las instalaciones del polideportivo 1 para 
conservarlo y mantenerlo en condiciones adecuadas para su 
funcionamiento -que también serán utilizadas como escenario para 
el desarrollo de algunos deportes de alta competencia durante los 
Juegos Lima 2019 y; de este modo pueda ser punto de inicio para 
replicar la metodología en los otros edificios con los que cuenta, 
repercutiendo en el cambio y la mejora de sus políticas de 
mantenimiento en el IPD. Asimismo, dado que dicho Plan se 
encontrará dentro del marco de un tema muy importante como los 
es la implementación de medidas de eco eficiencia, permitirá 
mejorar sus buenas prácticas y por ende ahorros monetarios a la 
Entidad. 
 
3.2.2 Objetivo Específico 1.  
Diseñar las guías para el mantenimiento rutinario de la 
infraestructura del Polideportivo 1. Con el fin que el personal de 
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mantenimiento y limpieza propios de la VIDENA puedan contar con 
guías que les permitan conocer detalladamente las tareas a 
realizar, de tal forma que sus actividades realmente contribuyan al 
mantenimiento y conservación de las instalaciones para disminuir 
los efectos del paso del tiempo y el uso constante de los 
escenarios, asegurando su adecuado funcionamiento y la 
identificación oportuna de posibles daños a ser atendidos con 
trabajos de mantenimiento periódico. 
 
3.2.3 Objetivo Específico 2.  
Diseñar las guías para el mantenimiento periódico de la 
infraestructura del Polideportivo 1. Cuyo fin es que la VIDENA 
cuente con una estrategia de mantenimiento traducida en guías de 
mantenimiento que contenga la programación de intervenciones en 
cada uno de los componentes de las instalaciones del polideportivo 
1 en forma periódica- basado en el tiempo-, de tal forma que se 
pueda inspeccionar, reparar, conservar y/o remplazar sus 
componentes, sin tener en cuenta las condiciones de los mismos; 
en otras palabras, significa anteponerse al inicio o prever la 
aparición de fallas. Lo anterior, tal como lo indica García Sanz-
Calcedo (2013) contribuirá a disminuir considerablemente las 
probabilidades de falla de dichos componentes, mejorar la 
organización de los trabajos, pues regula y regulariza la carga de 
trabajo, facilita la gestión de existencias (consumos previstos), 
garantiza la seguridad (menos improvisaciones) y mejora el clima 
laboral.  
 
3.2.4 Objetivo Específico 3. 
Diseñar las guías para el mantenimiento correctivo de la 
infraestructura del Polideportivo 1. Estas guías, tal como lo señala 
el autor precitado, presentarán las actividades de mantenimiento 
por especialidad que podrían realizarse luego de un evento de 
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avería reportada en las instalaciones o equipos del Polideportivo 1 
y que permitirá revertir generalmente un estado de emergencia, 
para restablecerla a su estado operativo.  
 
3.3 Estrategias 
 
A fin de lograr el Objetivo General y los Objetivos Específicos propuestos 
se desarrollarán las siguientes estrategias para el desarrollo del Plan de 
Mantenimiento: 
En primer lugar, delimitar los sectores de la VIDENA respecto a los cuales 
se propondrá un Plan de Mantenimiento para su mantenimiento.  
En segundo lugar, determinar cuáles son las edificaciones que por su uso 
o importancia requieren de atención, vale decir se planteará la priorización 
del mantenimiento por edificación, considerando que es un conjunto de 
edificaciones en uso.  
En tercer lugar, definir los niveles o grados de necesidad de intervención, y 
su periodicidad, y se analizarán las especialidades en las cuales debemos 
de intervenir, desarrollándose manuales y/o cartillas de control del 
mantenimiento por función específica. 
 
3.4 Productos 
 
3.4.1 Producto 1. 
01 Plan de mantenimiento de la infraestructura del Polideportivo 1. 
Este es un documento de gestión que contiene un programa de 
mantenimiento para el periodo comprendido entre los años 2016 y 
hasta el año 2026, y que equivale a un Plan Director o Plan Maestro 
para dicho periodo.  
 
3.4.2 Producto 2. 
01 Guía de mantenimiento rutinario de la infraestructura del 
Polideportivo 1, a nivel descriptivo y por especialidad. Estas guías 
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contienes las actividades y procedimientos de ejecución regular, 
con el propósito de lograr que el Polideportivo 1 esté siempre en 
condiciones operativos, como: limpieza en general, revisión y 
reparaciones menores de limpieza y mantenimiento de enchapes o 
recubrimientos, coberturas, sistemas contraincendios, pinturas, 
vidrios, canaletas y bajantes, luminarias, áreas verdes, canchas, 
áreas exteriores, instalaciones eléctricas, sanitarias, entre otros, 
cuya periodicidad puede ser diaria, semanal o mensual hasta 
cumplir un año. 
 
3.4.3 Producto 3. 
01 Guía de mantenimiento periódico de la infraestructura del 
Polideportivo 1, a nivel descriptivo y por especialidad. En estas 
guías se determinarán las actividades y procedimientos orientados 
a prevenir el deterioro acelerado de las edificaciones. Este 
responderá siempre a un programa sistemático de revisión y de 
verificación de las condiciones de la infraestructura. Comprende 
actividades como, por ejemplo: reemplazo de partes de 
instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, cubiertas, 
pinturas general, señalética, sistemas contraincendios, revisión de 
estructuras de las edificaciones, etc. Este mantenimiento debe 
realizarse en forma periódica para evitar daños de la infraestructura 
que comprometan su operatividad, etc., y cuya periodicidad puede 
programarse entre uno a tres años. 
 
3.4.4 Producto 4. 
01 Guía de mantenimiento correctivo de la infraestructura del 
Polideportivo 1, a nivel descriptivo y por especialidad. Este tipo de 
mantenimiento comprende las actividades y procedimientos 
orientados a superar deficiencias mayores en las edificaciones, 
originadas por el uso de materiales o sistemas constructivos de 
baja calidad o las que devienen del deterioro ocurrido por falta de 
 116 
 
mantenimiento rutinario y periódico. Requiere de inversiones 
cuantiosas y de mano de obra especializada. Incluye reforzamiento 
estructural, reemplazo de coberturas, reemplazo de sistema 
eléctrico, sanitario, electrónico, equipamiento mecánico y 
deportivo, etc. 
 
Existen países en América, Europa y el resto del mundo que ya 
cuentan con manuales de mantenimiento para sus infraestructuras, 
por lo que en la elaboración de las guías de mantenimiento del 
presente Plan de Tesis, se ha tomado como referencia documentos 
existentes tales como el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias 
(2016), las Federación Española de Municipios y Provincias (2009), 
la Universidad de Sonora (2014) y la European Capital of Sports 
Valencia (2011); habiéndose realizado previamente la verificación 
de las actividades que aplican para el caso del Polideportivo 1, así 
como la incorporación de otras según las condiciones de 
infraestructura así como el uso y operación que se da en nuestro 
país.  
 
En este punto, es preciso resaltar que todas las actividades 
realizadas como parte del mantenimiento de la infraestructura del 
Polideportivo 1 deberán ser registradas en el Libro del Edificio del 
Polideportivo 1, documento que ya ha sido reglamentado en 
España y que es una herramienta fundamental al momento de 
planificar y ejecutar cualquier acción, tal como lo señala Altimira 
(2010). 
 
La pieza fundamental sobre la que se basa el mantenimiento del 
patrimonio de Colonial es el Libro del Edificio, un documento que 
va más allá de lo estrictamente requerido por la normativa vigente, 
y describe el edificio desde los diferentes subsistemas 
constructivos hasta el inventario minucioso de sus componentes. 
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La inspección técnica pormenorizada tiene por objeto conocer 
sobre el terreno el estado actual del edificio, desde su estructura 
hasta su fachada, desde la acometida eléctrica hasta el último 
fancoil, pasando por todas las salas técnicas, fachadas, patios y 
galerías de instalaciones. El análisis documental nos aproxima a la 
historia del edificio, nos dice como era en sus inicios y en lo que se 
ha convertido, nos enseña sus virtudes y carencias, si se han 
realizado o no las operaciones de mantenimiento, si está al 
corriente de las correspondientes licencias administrativas, o si, por 
el contrario, tiene abierto expediente por deficiencias graves. La 
importancia que cobran estos documentos depende también de las 
características del edificio.  
 
En el Dictamen Técnico se nos hace una fotografía del momento, 
se aproxima bastante a lo que podríamos denominar como 
documento de puesta a cero. La importancia de este documento es 
muy relativa en un edificio de nueva construcción.  El análisis 
documental en edificios de obra nueva, debido a la cantidad de 
documentos, suele ser muy completo y aporta información veraz, 
en cambio, en edificios antiguos, obliga en muchas ocasiones a 
elaborar una nueva documentación de estado actual. A partir de 
estos dos documentos se elabora el Libro del Edificio que es el 
documento fundamental sobre el que se basa el mantenimiento del 
edificio.  
 
Consta básicamente de 10 documentos:  
• Doc. 1 Datos generales  
• Doc. 2 Descripción constructiva  
• Doc. 3 Dictamen Técnico  
• Doc. 4 Manual de Usuario 
• Doc. 5 Plan de Mantenimiento preventivo  
• Doc. 6 Calendario de operaciones de mantenimiento  
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• Doc. 7 Pliego condiciones mantenimiento preventivo 
• Doc. 8 Archivos documentales  
• Doc. 9 Registro de incidencias  
• Doc. 10 Registro de operaciones. 
 
De estos documentos destacan especialmente el Plan de 
Mantenimiento preventivo, el Manual del Usuario, y como 
consecuencia de la Inspección Técnica, y no incluido en el Libro del 
Edificio, el Plan de Mantenimiento Correctivo y el Plan Director. (p. 
23-24). 
 
  
Figura 58. Cancha principal del Polideportivo 1 de la VIDENA.  
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Capítulo IV 
La Propuesta de Implementación 
 
En el presente capítulo se diseñará la implementación del “Plan de 
Mantenimiento de la infraestructura del Polideportivo 1 de la Villa Deportiva 
Nacional del Perú, 2016-2026”; para lo cual será necesario identificar los 
recursos críticos: humanos, financieros, logísticos y tiempo, que podrían 
poner en riesgo su ejecución. 
 
Asimismo, entendiendo la importancia de que los productos propuestos en 
el presente Plan de Mantenimiento son resultado de metas y actividades, 
así como la aplicación de metodologías y técnicas científicas; dichos 
factores serán también analizados. Tan igual como los aspectos 
administrativos del trabajo, y sus responsables y costos. 
 
4.1 Identificación de Recursos Críticos 
 
4.1.1 Recursos Humanos 
Comprende todos los recursos humanos con los que se requiere 
contar para la implementación del presente trabajo. 
La implementación del presente Plan de Mantenimiento se 
encuentra dirigido a la participación de los responsables de cada 
oficina o unidad que participan de las siguientes áreas y que 
pertenecen como se verá en la sección posterior a los órganos de 
asesoría y de apoyo del Instituto Peruano del Deporte:  
 
• Órganos de Asesoría  
o Oficina de Presupuesto y Planificación 
• Órganos de Apoyo 
o Oficina General de Administración, la cual cuenta con la 
Unidad de Logística 
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o Oficina de Infraestructura, la cual comprende a la Unidad 
de Mantenimiento. 
 
De otro lado, es preciso citar que se necesitará apoyo temporal, 
precisando que no representan recursos críticos. Dicho personal 
deberá contar con conocimientos a nivel técnico de ingeniería civil 
o arquitectura, ingeniería sanitaria e ingeniería eléctrica o mecánica 
eléctrica, para la fase de alimentación de datos a las guías de 
mantenimiento.  
 
Cada uno de los integrantes del grupo de este Plan de 
Mantenimiento, serán responsables de actividades definidas, las 
cuales se detallan en los párrafos posteriores. 
 
4.1.2 Recursos Financieros.  
 
La Entidad no va a incurrir en costos financieros para la elaboración 
del Plan de Mantenimiento, la misma que será proporcionada por 
los suscritos a la Entidad como un aporte técnico orientado a 
mejorar la gestión del mantenimiento de la infraestructura a cargo 
del Instituto Peruano del Deporte; asimismo, luego de su 
evaluación y aprobación, se pondrá de conocimiento de los 
servidores utilizando los medios magnéticos y/o electrónicos; lo 
mismo que tendrá como objetivo identificar los procesos críticos y 
los riesgos relevantes que existe en el desarrollo de la 
implementación y aplicación del Plan de Mantenimiento.  
 
En ese sentido, la ejecución e implementación del presente Plan de 
Mantenimiento no generarán costos financieros ni logísticos. No 
obstante, la ejecución de las actividades que se consideran como 
parte de las guías de mantenimiento modificará en cierto grado los 
trabajos proyectados por la Unidad de Mantenimiento del IPD en el 
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presente año y por ende el presupuesto que se le asigna para el 
mantenimiento de la infraestructura deportiva, el cual deberá ser 
utilizado óptimamente para demostrar capacidad de ejecución de 
gasto. 
En consecuencia, los recursos financieros que han sido 
identificados para la implementación y control del Plan de 
Mantenimiento son inexistentes, dado que formarán parte de las 
actividades laborales de cada actor involucrado.  
 
4.1.3 Recursos Logísticos. 
Como en el ítem anterior, estos recursos no representarán algún 
costo a la Entidad, pues forman parte de la implementación y 
control de este Plan, tareas que pasarán a formar parte de las 
funciones del personal ya existente en el IPD. 
 
4.1.4 Recurso Tiempo.  
El tiempo empleado para que la Oficina de Infraestructura disponga 
a su personal competente para la evaluación, revisión y aprobación 
del Presente Plan, va a estar sujeto a la disponibilidad de tiempo 
empleado para la realización de cada etapa. Asimismo, cabe 
señalar que la sostenibilidad del presente trabajo está proyectada 
para tres años, conforme se describe a continuación: 
• Primer año: es la aprobación, difusión e implementación. 
• Segundo año: Verificación del cumplimiento de la aplicación de 
las Guías de mantenimiento establecidas en este Plan. 
• Tercer año: Evaluación del desempeño laboral de los servidores 
responsables de la Unidad de Mantenimiento de la Oficina de 
Infraestructura y de la Administración de la VIDENA de la Oficina 
de Administración. 
El presente factor no es un recurso crítico puesto que el Plan de 
Mantenimiento es implementado antes de los tres años. 
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4.2 Actores 
 
Teniendo en consideración el diagnóstico organizacional y tal como se verá 
en el capítulo siguiente, en la implementación del Plan de Mantenimiento 
para la mejora del mantenimiento de la infraestructura del Polideportivo 1 
de la Villa Deportiva Nacional del Perú, 2016-2026, se han identificado los 
siguientes actores del IPD que tendrán injerencia ya sea desde el punto de 
vista técnico como administrativo: 
• Jefe Oficina de Infraestructura 
• Jefe Oficina de Administración 
• Jefe Unidad de Mantenimiento de la Oficina de Infraestructura 
• Administrador de la VIDENA 
• Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto 
• Jefe Unidad de Logística 
Cada uno de ellos cumple un papel dentro del proceso de mantenimiento 
de la infraestructura estudiada, como se cita a continuación: 
• Jefe Oficina de Infraestructura: Conduce todo el proceso de 
mantenimiento correctivo y preventivo de las sedes deportivas a nivel 
nacional. 
• Jefe Oficina de Administración: Encargado de recibir las necesidades de 
mantenimiento de las sedes del IPD, priorizarlas en calidad de usuario y 
solicitar su atención a la Oficina de Infraestructura del IPD. 
• En el caso de la VIDENA, remite dichos requerimientos directamente a 
la Unidad de Logística. 
• Jefe Unidad de Mantenimiento de la Oficina de Infraestructura: Verifica 
la necesidad, realiza diagnóstico, elabora los términos de referencia de 
los servicios, hace seguimiento s los servicios y brinda su conformidad a 
los mismos. 
• Administrador de la VIDENA: Como unidad usuaria, remite sus 
necesidades a la Oficina de Administración para su atención a través de 
la Unidad de Logística. 
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• Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto: Verifica el avance de 
ejecución del Programa de Mantenimiento del IPD de la Oficina de 
Infraestructura, así como de la Oficina de Administración, a quien 
pertenece VIDENA; así como otorga crédito presupuestal previa a la 
contratación de los servicios de mantenimiento. 
• Jefe Unidad de Logística: Recibe los términos de referencia y realiza los 
procedimientos correspondientes para su respectiva contratación. 
 
4.3 Arquitectura Institucional 
El Instituto Peruano del Deporte, tal como se trató en el anterior capítulo, 
presenta de acuerdo con su Memoria Anual 2015 (IPD, 2015), un modelo 
organizacional en el cual se encuentra definida: la Alta Dirección, Órganos 
de Línea, Órganos de Asesoría y Órganos de Apoyo, los cuales se detallan 
en el cuadro siguiente: 
 
Tabla 3 
Modelo Organizacional del IPD 
Alta 
Dirección 
Órganos de Línea 
Órganos de 
Asesoría 
Órganos de apoyo 
Presidente 
Dirección Nacional de 
Deporte de Afiliados 
Oficina de 
Presupuesto y 
Planificación 
Oficina General de 
Administración 
Secretario 
General 
Dirección Nacional de 
Recreación y Promoción 
del Deporte 
Oficina de 
Asesoría Jurídica 
Oficina de Infraestructura 
  
Dirección Nacional de 
Capacitación y Técnica 
Deportiva 
  
Oficina de Coordinación 
General 
  
Dirección Nacional de 
Servicios Biomédicos 
  
Oficina de Información y 
Comunicaciones 
  
Dirección de Seguridad 
Deportiva 
  
Oficina de Trámite 
Documentario y Archivo 
Fuente: IPD, 2015 
 
En el Manual de Calidad del Instituto Peruano del Deporte (IPD, 2016) 
aprobada por Resolución de Presidencia Nº 101-2016-IPD/P de 
01.07.2016, se establece el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 
y las disposiciones generales para asegurar la calidad de los servicios, para 
prevenir la aparición de no conformidades, para aplicar las acciones 
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precisas para evitar su repetición y para alcanzar la mejora continua de los 
procesos y satisfacción de sus clientes. 
 
En ese sentido, el IPD es una entidad que ha establecido una arquitectura 
institucional, entendida como la articulación entre los procesos y la 
organización (relación entre gente, información y tecnología), la cual busca 
en su interacción e interdependencia, cumplir con la misión y los objetivos 
estratégicos definidos en los Planes de Desarrollo Integral.  
Como parte de esta arquitectura han sido definidos un modelo de operación 
enfocado en procesos, un modelo de servicios, un modelo de información 
y el desarrollo organizacional. 
 
Así es que el IPD ha identificado los siguientes procesos y determinado la 
secuencia de interacción de los mismos en el esquema siguiente: 
 
Figura 59. Procesos Estratégicos del IPD. Copyright 2016 por IPD. Reimpreso con 
permiso 
 
Tal como se puede observar, la Oficina de Infraestructura a través de sus 
labores de mantenimiento realizadas a través de su Unidad de 
Mantenimiento, se encuentra inmersa dentro de los procesos de soporte 
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estrechamente vinculados con el Sistema de Gestión de Calidad del 
Instituto Peruano del Deporte. 
 
4.4 Metas Período De 3 Años 
De acuerdo con el Cuadro de Mando Integral del Plan Estratégico 
Institucional 2016-2021 del Instituto Peruano del Deporte (IPD, 2016), en 
materia de infraestructura, se distinguen las siguientes metas: 
• Relacionado el objetivo específico OEe2: Incrementar y mejorar el nivel 
de deporte peruano en los eventos competitivos, teniendo como acción 
estratégica el cuadro siguiente. 
 
Figura 60. Acciones estratégicas al 2021 del IPD relacionadas a infraestructura. 
Copyright 2016 por IPD. Reimpreso con permiso. 
 
 
• Resaltan como principales hitos para el año 2016 la identificación del 
estado de la oferta de la infraestructura deportiva especializada a nivel 
nacional, tarea que no ha recibido la atención debida a nivel de detalle.  
  
 Asimismo, se observa que para el año 2017 se tiene programado la 
capacitación de los participantes en el desarrollo de proyectos de 
infraestructura deportiva especializada y llegar a difundir el Manual de 
Normalización de especificaciones técnicas en materia de infraestructura 
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técnica para alta competencia; así como desde el 2017 al 20121 elaborar 
e implementar el plan multianual de mantenimientos y construcción de 
CEARs. Se espera que la Oficina de Infraestructura inicie las actividades 
indicadas en el presente año, toda vez que repercutirán en el lograr 
paulatinamente que en nuestro país exista un avance en la 
especialización de infraestructura deportiva. 
• Relacionado el objetivo específico OEe3: Fortalecer al IPD como ente 
rector al SISDEN, que cuenta con las acciones estratégicas al 2021 
concernientes a infraestructura según se muestra en la figura siguiente. 
 
 
Figura 61. Acciones estratégicas al 2021 del IPD, concernientes a infraestructura. 
Copyright 2016 por IPD. Reimpreso con permiso.  
 
En el año 2016 se tuvo programado que la Oficina de Infraestructura (OI) 
fomente la revisión de la normatividad de edificación deportiva vigente, de 
lo cual no se conoce algún documento que haya generado, siendo de 
importancia dado que todos los integrantes del SISDEN deben manejar los 
mismos parámetros. Respecto al año 2017, se espera que la OI emita una 
propuesta de mejoramiento continuo de la normativa de la edificación 
orientada al deporte y recreación. 
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La ejecución de los hitos del escenario expuesto debe complementarse a 
fin de que se vea mejorado con la implementación del Plan de 
Mantenimiento, permitiendo mejorar el mantenimiento de la infraestructura 
del Polideportivo 1 de la Villa Deportiva Nacional del Perú, 2016-2026; lo 
que se verá reflejado en su óptima operatividad y por ende ahorro de gastos 
en el rubro de mantenimiento del IPD. 
 
Respecto, a las metas que se esperan con la implementación del presente 
Plan se detallan a continuación: 
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Tabla 4 
Responsables y cronograma para el cumplimiento de los productos  
Producto Objetivos Metas Tareas Responsables 
Cronograma 
2016 2017 2018 
Plan de control 
de 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
del Polideportivo 
1  
Elaborar el Plan 
de control de 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
del 
Polideportivo 1 
Presentación 
del Plan de 
Mantenimiento 
de 
infraestructura 
del 
Polideportivo 1 
Inventario de sus instalaciones y 
diagnóstico al mes octubre 2016 
Grupo de investigación, 
encargado de 
mantenimiento de 
polideportivo 1 
X   
Evaluación para determinar los 
componentes o sistemas que deberán 
recibir intervenciones de 
Mantenimiento rutinario, periódico y 
correctivo. 
Grupo de investigación, 
revisión encargada IPD, 
aprobación Oficina 
Infraestructura 
X X  
Planificación en el período 2016- 2026 
de cada una de las actividades: 
rutinario, periódico y correctivo por 
especialidad: Arquitectura, 
Instalaciones Sanitarias, e 
Instalaciones Eléctricas; de tal forma 
que se pueda verificar y alertar de ser 
el caso el cumplimiento de su 
ejecución. 
Grupo de investigación X   
Guías para el 
mantenimiento 
rutinario/periódic
o/correctivo de la 
infraestructura 
del Polideportivo 
1 
 
Diseñar las 
guías para el 
mantenimiento 
rutinario/periódi
co/correctivo de 
la 
infraestructura 
del 
Polideportivo 1 
Presentación 
de las guías de 
mantenimiento 
rutinario/periódi
co/correctivo de 
la 
infraestructura 
del 
Polideportivo 1 
Diseño y elaboración de Guías Grupo de investigación X   
Evaluación de Guías Unidad de Mantenimiento  X  
Aprobación de Guías Oficina de Infraestructura   X 
Fuente: Grupo de investigación, 2017 
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Tabla 5 
Metas propuestas para el cumplimiento de los productos 
Producto Objetivos Metas Tareas 
Plan de 
control de 
mantenimie
nto de la 
infraestructu
ra del 
Polideportiv
o 1  
Elaborar el 
Plan de 
control de 
mantenimient
o de la 
infraestructur
a del 
Polideportivo 
1 
Presentaci
ón del Plan 
de 
Mantenimi
ento de 
infraestruct
ura del 
Polideporti
vo 1 
Inventario de sus instalaciones y 
diagnóstico al mes octubre 2016 
Evaluación para determinar los 
componentes o sistemas que 
deberán recibir intervenciones 
de mantenimiento rutinario, 
periódico y correctivo. 
Planificación en el período 
2016- 2026 de cada una de las 
actividades: rutinario, periódico 
y correctivo por especialidad: 
Arquitectura, Instalaciones 
Sanitarias, e Instalaciones 
Eléctricas; de tal forma que se 
pueda verificar y alertar de ser el 
caso el cumplimiento de su 
ejecución. 
Guías para 
el 
mantenimie
nto 
rutinario/peri
ódico/correc
tivo de la 
infraestructu
ra del 
Polideportiv
o 1 
 
Diseñar las 
guías para el 
mantenimient
o 
rutinario/perió
dico/correctiv
o de la 
infraestructur
a del 
Polideportivo 
1 
Presentaci
ón de las 
guías de 
mantenimi
ento 
rutinario/pe
riódico/corr
ectivo de la 
infraestruct
ura del 
Polideporti
vo 1 
 
Diseño y elaboración de Guías 
Evaluación de Guías 
Aprobación de Guías 
Fuente: Grupo de investigación, 2017 
 
Las metas propuestas en el Plan de Mantenimiento del presente 
trabajo que corresponde a un programa de investigación aplicada 
a la infraestructura del Polideportivo 1 de la VIDENA utilizando la 
metodología cualitativa, son las siguientes: Presentación del Plan 
de Mantenimiento de infraestructura del Polideportivo 1, 
Presentación de las guías de mantenimiento rutinario de la 
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infraestructura del Polideportivo 1, Presentación de las guías de 
mantenimiento periódico de la infraestructura del Polideportivo 1 y 
Presentación de las guías de mantenimiento correctivo de la 
infraestructura del Polideportivo 1; las cuales responden a sus 
objetivos y productos de acuerdo a lo detallado en el cuadro y que 
además serán alcanzadas a través del desarrollo de las tareas 
contempladas para cada una de ellas. La implementación 
progresiva de cada producto propuesto permitirá realizar un control 
constante del estado de conservación de la infraestructura 
señalada; así como corregir oportunamente alguna falla que 
perjudique su operatividad, se espera por ejemplo la reducción 
considerable de atención de requerimientos de mantenimiento 
correctivos de instalaciones de agua y desagüe, reparaciones de 
filtraciones en techos o labores de mantenimiento por oxidación de 
accesorios de servicios higiénicos o cambio o rotura de coberturas; 
tal como ya están apareciendo actualmente. 
 
4.5 Metodología y Técnicas  
 
4.5.1 Alcance y Método de Investigación.  
El alcance de la investigación será transversal, es decir se hará un 
corte transversal de la situación de la infraestructura durante los 
meses de julio y octubre 2016 y se estudiará su estructura donde 
están ocurriendo a la vez diversas situaciones que podrán ocurrir 
con el paso del tiempo. 
 
Los métodos por emplear en el presente proyecto por su forma de 
cognición son la metodología teórica; así como, la metodología 
empírica, lo cual se reflejará en la práctica de la investigación. 
• Investigación teórica.  
 Se revisará la información relacionada con el expediente técnico 
de la obra de la VIDENA. Asimismo, sobre lo aplicado en otros 
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estudios tales son los casos del Manual de uso y mantenimiento 
del edificio del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias - 
España (2016), las Buenas prácticas en instalaciones deportivas 
de la Federación Española de Municipios y Provincias (2009), el 
Catálogo Planes -Mantenimiento General de Edificios - México 
de la Universidad de Sonora (2014) y el Manual de 
Mantenimiento de Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de 
Valencia – España, se evaluarán, adecuarán y mejorarán la 
información técnica obtenida, con el objeto de contar finalmente 
con las guías que permitirán no sólo verificar el estado de la 
infraestructura in situ sino recoger datos de las instalaciones del 
Polideportivo 1 de la VIDENA y hacer un seguimiento de los 
trabajos de mantenimiento necesarios por ejecutar para un 
periodo de 10 años. 
 
• Investigación en campo. 
 Se realizarán inspecciones oculares y trabajos de levantamiento 
in situ de la información referente a la infraestructura del 
Polideportivo 1 de la VIDENA. 
 
4.5.2 Diseño de Investigación.  
Para abordar el presente estudio se utilizará el método cualitativo. 
Se recogerá información de archivo de la institución, así como se 
levantará información en campo en las que a su vez se efectuarán 
entrevistas, se emplearán fichas técnicas y se realizarán 
mediciones. 
Luego, la información a obtener será analizada de una manera 
interpretativa, y diagnóstica. 
Es preciso resaltar lo indicado por Austin (2008) que la 
investigación cualitativa no es tarea que se asocie a un momento 
dado en el desarrollo del estudio.  Más bien, resulta el fruto de todo 
el trabajo de investigación.  En ocasiones el problema de 
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investigación se define, en toda su extensión, sólo tras haber 
completado uno o varios ciclos de preguntas, respuestas y análisis 
de esas respuestas. La investigación cualitativa no es una 
explicación parcial a un problema –como el modo que presenta un 
determinado conjunto de variables condición la forma en que se 
nos muestra otro conjunto de variables– sino una comprensión 
global del mismo. 
 
4.5.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información.  
Tal como se ha citado, se elaborarán fichas técnicas, se realizarán 
entrevistas a los encargados en forma directa o indirecta del 
mantenimiento del local deportivo y se levantará información de la 
infraestructura in situ, por lo que las técnicas e instrumentos para 
recoger datos serán principalmente: 
• Información existente. 
• Encuestas. 
• Técnicas de análisis de datos. Los datos que serán recogidos en 
campo del Polideportivo 1 a través del uso de fichas técnicas y 
utilización de planos existentes, que permitirá conocer la 
situación actual de su infraestructura luego de un análisis y 
diagnóstico de sus principales elementos estructurales y otros 
criterios a tomar en cuenta en la elaboración de dichas fichas.  
 
A cada criterio se le brindará un peso que representará la 
importancia y prioridad de ser atendido con una intervención de 
trabajos de mantenimiento. Posteriormente dichos pesos serán 
evaluados conjuntamente para obtener la “catalogación del estado 
de la infraestructura”. 
Finalmente, todos los trabajos serán comparados a fin de 
determinar la prioridad de intervención de cada una de ellas y por 
lo tanto ser incluida como parte del programa de mantenimiento 
programado anual, el cual tendrá como horizonte 10 años.  
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4.6 Aspectos Administrativos 
 
Responsables y Presupuesto.  Los responsables por cada tarea, así como 
el presupuesto en el cual se va a incurrir para la implementación de cada 
producto propuesto se muestran a continuación: 
 
Tabla 6 
Responsables y presupuesto para el cumplimiento de los productos por 
tareas  
Producto Tareas Responsable 
Presupuesto 
estimado S/. 
Guías para el 
mantenimiento 
rutinario de la 
infraestructura del 
Polideportivo 1 
Diseño y elaboración de 
Guías 
Grupo de 
investigación 
3000 
Evaluación de Guías 
Unidad de 
Mantenimiento IPD 
300 
Aprobación 
Oficina de 
Infraestructura del 
IPD 
170 
Fuente: Grupo de investigación, 2017 
 
 
  
 134 
 
Capítulo V 
Análisis de Viabilidad y Factibilidad 
 
El presente análisis de viabilidad y factibilidad se realizará utilizando las 
metodologías SADCI y MACTOR. 
 
5.1 Análisis de Viabilidad 
El método de análisis MACTOR (Godet, 2017) fue elaborado entre los años 
1989 y 1990 por François Bourse y Michel Godet teniendo como origen la 
problemática del transporte aéreo de Dunod. La metodología de análisis de 
juego de actores MACTOR pretende dar valor a las relaciones de fuerza 
entre los actores y estudiar sus convergencias y divergencias con respecto 
a un cierto número de posturas y de objetivos asociados. 
El objetivo de este análisis utilizando el método MACTOR es facilitar a un 
actor, una ayuda para la decisión de la puesta en marcha de su política de 
alianzas y de conflictos. 
Dicha metodología busca determinar anticipadamente si al momento de 
implementarse este plan y desarrollar los productos propuestos para 
solucionar los problemas, habrá algún o algunos actores que se podrían 
oponer. Y de hacerlo, que tan en peligro estarían los productos propuestos 
para poder realmente implementarse. 
 
5.1.1 Identificación de Actores Claves (Metodología MACTOR). 
Se identifican los actores Dominantes, Dominados y de enlace. 
• Actores dominantes, los que tienen incidencia relevante en la 
aprobación e implementación del Plan de Mantenimiento: 
o Jefe Oficina de Infraestructura. 
o Jefe Oficina de Administración. 
• Actores dominados, los que tienen que cumplir por lo 
dispuesto por los actores dominantes: 
o Jefe Unidad de Mantenimiento de la Oficina de 
Infraestructura. 
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o Administrador de la VIDENA. 
• Actores de enlace, los que guardan relación entre los actores 
dominantes y dominados: 
o Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto. 
o Jefe Unidad de Logística. 
  
Tabla 7 
Tipos de actores según Plan de gestión 
 
Actores dominantes 
Jefe Oficina de Infraestructura 
Jefe Oficina de Administración 
Actores Dominados 
Jefe Unidad de Mantenimiento de la Of. Infraestructura 
Jefe Administración de VIDENA 
Actores de Enlace 
Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto 
Jefe Unidad de Logística 
Fuente: Grupo de investigación, 2017 
 
Tabla 8 
Relación de actores claves 
Actores Tipo 
Jefe Oficina de Infraestructura Dominantes 
Jefe Oficina de Administración Dominantes 
Jefe Unidad de Mantenimiento de la Of. 
Infraestructura Dominados 
Jefe Administración de VIDENA Dominados 
Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto Actores de enlace 
Jefe Unidad de Logística Actores de enlace 
Fuente: Grupo de investigación, 2017 
 
La figura anterior muestra el producto del Análisis de actores según 
la metodología MACTOR, muestra los diferentes tipos de actores 
claves que hemos identificado, tiene una influencia determinante 
en la implementación del Plan de Mantenimiento. 
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5.1.2 Análisis de Posicionamiento de Actores (Metodología 
MACTOR).  
A continuación, se muestra la identificación de cada uno de estos 
actores, que tendrán un papel dentro de la implementación del 
Plan: 
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Tabla 9 
Posicionamiento de los actores frente a los productos 
 
Actores Tipo 
Producto 1: Plan 
de control de 
mantenimiento de 
la infraestructura 
del Polideportivo 1 
Producto 2:Guía para 
mantenimiento 
rutinario de la 
infraestructura del 
Polideportivo 1 
Producto 3:Guía para 
mantenimiento 
periódico de la 
infraestructura del 
Polideportivo 1 
Producto 4:Guía para 
mantenimiento 
correctivo de la 
infraestructura del 
Polideportivo 1 
Jefe Oficina de Infraestructura Dominantes +1 +1 +1 +1 
Jefe Oficina de 
Administración Dominantes +1 +1 +1 +1 
Jefe Unidad de 
Mantenimiento de la Of. 
Infraestructura Dominados +1 +1 +1 +1 
Jefe Administración de 
VIDENA Dominados +1 +1 +1 +1 
Jefe Oficina de Planificación y 
Presupuesto 
Actores de 
enlace +1 +1 +1 +1 
Jefe Unidad de Logística 
Actores de 
enlace +1 +1 +1 +1 
Leyenda       
(+) Está a favor del producto       
(0) Es indiferente a la implementación del Producto     
(-1) Está en contra de la implementación del producto     
 Fuente: Grupo de investigación, 2017 
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En la figura anterior se muestra que todos los actores dominantes 
coinciden que es favorable la implementación de los productos 
propuestos, los mismos que tienen incidencia directa sobre los 
actores dominados, quienes también se encuentran a favor de la 
implementación de todos los productos; por consiguiente, los 
productos propuestos, tienen aceptación de los productos 
dominantes en la entidad. 
Asimismo, en el cuadro precedente, se evidencia que los actores 
de enlace tienen una opinión favorable en cuanto a la 
implementación de todos los productos propuestos. 
 
5.1.3 Estrategia de Viabilidad del Plan de Mantenimiento 
(Metodología MACTOR).  
Al respecto, y con la finalidad de formalizar dichas posiciones para 
la implementación del Plan de Mantenimiento, se ha determinado 
con la Gerencia General del IPD realizar las siguientes actividades: 
• Coordinar una reunión de estrategia con el Secretario General 
del IPD, en la cual los Jefes de las Oficinas de Infraestructura y 
Administración presenten el Cronograma de Implementación y 
sus beneficios de su implementación. 
• Realizar una reunión formal donde se presente el cronograma 
de trabajo del Plan de Mantenimiento aprobado por el Jefe de la 
Oficina en donde se presente el equipo de líderes de la 
implementación del Plan de Mantenimiento (dichas posiciones 
serán ocupadas por los actores clave). 
• Coordinar (una vez que se apruebe el anterior cronograma y los 
responsables) la realización de un Kick Off, donde se comunique 
los alcances, objetivos y responsables principales de la 
implementación del Plan de Mantenimiento. En dicha reunión 
participará el Jefe de la Oficina, los líderes responsables de 
equipos de implementación (actores claves) y todo el personal 
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de las áreas en las cuales se implementará el Plan de 
Mantenimiento. 
 
La implementación de las tres actividades anteriormente descritas 
será evidenciada y programada en el cronograma general de 
implementación del Plan de Mantenimiento. 
 
Asimismo, teniendo en cuenta lo señalado por Izquierdo (2016) 
brinda el valor a lo señalado y de lo precitado anteriormente, se 
considera viable la implementación del estudio dado que se puede 
contar con todos los actores con posicionamiento en el desarrollo 
de los productos, destacando el papel de los que corresponden a 
la Oficina de Infraestructura y a la Oficina de Administración del 
IPD. Es de señalar que, en las entrevistas realizadas para este 
estudio, se ha observar que todos los actores conocen la realidad 
de los trabajos de mantenimiento en el IPD por lo que muestran 
interés en la participación del mantenimiento de la infraestructura 
de la VIDENA, compartiendo intereses técnicos, presupuestales, 
económicos e institucionales. 
 
5.2 Análisis de Factibilidad  
 
El método Sistema de Análisis y desarrollo de la Capacidad Institucional 
(SADCI) (Tobelem, 1992), ha sido aplicado en distintos países y en 
diferentes tipos de proyectos. Dicho método permite identificar el grado de 
capacidad institucional para realizar determinadas acciones, evaluando las 
dificultades y estableciendo medidas para alcanzar objetivos. 
 
Según lo señalado por el SADCI, dicho método de análisis permite aclarar: 
(a) lo que fue definido como objetivos de desarrollo; (b) los recursos 
requeridos para lograr esos objetivos; (c) quién hace qué para alcanzar los 
objetivos de desarrollo establecidos utilizando los recursos de manera 
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efectiva; (d) cuales son los Déficit de Capacidad Institucional potenciales; y 
(e.) cómo corregir estos Déficit de Capacidad Institucional a tiempo para 
asegurar que dichos objetivos sean logrados efectivamente. La información 
se obtiene a través de entrevistas con informantes seleccionados, 
controlada por sus respectivos supervisores y posiblemente con otras 
fuentes. 
 
Para la aplicación de este método SADCI para el caso del presente estudio, 
se han aplicado los formularios que forman parte de los Anexos y que 
además han respondido a los principales resultados de las encuestas 
realizadas entre el último trimestre del año 2016 y enero 20017 a los 
encargados de la Oficina de Infraestructura, Unidad de Mantenimiento, 
Unidad de Estudios, Oficina de Administración y Unidad de Logística: 
• Formulario C:  Tareas. 
• Formulario D 1: DCI desde el punto de vista de las reglas del juego. 
Su aplicación ha permitido identificar que la falta de Instrumentos de 
gestión (MOF, ROF, Procedimientos) en el IPD respecto a la función que 
debe asumir la Oficina de Infraestructura en relación a la de aprobación 
de Planes de Control de mantenimiento a mediano y largo plazo, podría 
impactar en la viabilidad de la implementación del Plan de control de 
mantenimiento para el periodo 2016-2026.  
• Formulario D 2: DCI desde el punto de vista de las relaciones 
interinstitucionales. En este caso, se identifica que la falta de convenios 
con instituciones educativas en lo referido a proponer e implementar 
proyectos de tesis a ser implementados en el IPD, podría generar una 
negativa para con el grupo de investigación durante las primeras etapas 
del proyecto. 
• Formulario D 3: DCI desde el punto de vista de organización y 
asignación de funciones. Se encuentra el mismo resultado señalado en 
el Formulario D1. 
• Formulario D 4: DCI desde el punto de vista de las políticas de 
personal. Se llega a la conclusión de que la no existencia de una Política 
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para contratar a personal para actividades de mejoramiento en gestión, 
unida a la falta de presupuesto el cual solo es para ejecución de obras 
impide la contratación de personal para realizar las actividades de control 
del Plan de Mantenimiento con personal propio del IPD. 
• Formulario D 5: DCI desde el punto de vista de insumos físicos y 
recursos humanos. No se ha encontrado impacto negativo alguno. 
• Formulario D 6: DCI relativos a la capacidad individual de las 
personas intervinientes. Se ha detectado la necesidad de capacitación e 
información de responsabilidades a las personas que intervendrán en el 
Plan de control de mantenimiento. 
• Formulario E 1: Consolidación de DCI relativos a falta de capacidad 
institucional no relacionados con capacidades individuales. Se observa 
la necesidad de reforzar en cuanto a implementación de documentos de 
gestión, suscripción de convenios para proponer e implementar temas 
de investigación para la gestión de proyectos en el IPD; así como, la 
contratación de personal con responsabilidades de control del Plan de 
Mantenimiento. 
• Formulario E 2: Consolidación de DCI relativos a la capacidad 
individual. Al igual que en el formulario D6, existe la necesidad de 
capacitación e información de responsabilidades a las personas que 
intervendrán en el Plan de control de mantenimiento. 
• Formulario F: Sinopsis de la estrategia y programas de desarrollo 
institucional. Al no existir capacitación en cuanto a temas de control del 
Plan de mantenimiento, es de importancia para la implementación del 
presente trabajo capacitar al personal involucrado en la aplicación de 
cada uno de los productos propuestos. 
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Capítulo VI 
El Control 
 
En este capítulo se determinarán los mecanismos de control, a nivel de 
monitoreo y control a fin de que permita acompañar y evaluar si se están 
logrando los objetivos esperados, y de ser el caso ejecutar inmediatamente 
los ajustes necesarios. 
 
Debe tenerse presente lo manifestado por (Álvarez, 2011) respecto al 
Monitoreo: 
¿Qué significa monitoreo y cómo se diferencia de una evaluación? El 
monitoreo es el seguimiento rutinario de la información prioritaria de un 
plan, programa, actividad, proyecto, etc., su progreso, sus actividades y sus 
resultados. El monitoreo procura responder la pregunta “¿qué estamos 
haciendo y cómo avanzamos?”. Mientras que la evaluación pregunta “¿qué 
hicimos?, ¿cómo se hizo?, ¿por qué se hizo?, ¿cuál es el impacto?, etc.”. 
El monitoreo rastrea los insumos y productos y los recursos de acción a 
través de un sistema de registro, reporte, observación y encuesta. La 
Información es recopilada a nivel programa, objetivo, actividad o proyecto, 
de esta manera se establece si el plan, proyecto o programa está siendo 
ejecutado según lo planeado. La información recopilada es utilizada para 
tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión y ejecución del plan, 
programa, proyecto. 
 
Por otro lado, la teoría de la planificación define el seguimiento o monitoreo 
como un ejercicio destinado a identificar de manera sistemática la calidad 
del desempeño de un plan, programa, un objetivo estratégico, o proceso a 
efecto de introducir los ajustes o cambios pertinentes y oportunos para el 
logro de resultados y efectos en el entorno. Igualmente, indica que el 
monitoreo debe ser relevante, objetivo, transparente y disponible, ser 
sistemático y continuo, asegurar que el programa o proyecto no se desvíe 
de su curso, ser útil y utilizado. 
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6.1 Mecanismos de Seguimiento 
 
Las actividades de Monitoreo giran en torno al cumplimiento de las 
actividades y metas planificadas en el Capítulo IV.  Los mecanismos de 
control que se plantean son los siguientes: 
• Levantamiento de datos necesarios, información técnica clara y precisa 
que permitirá alimentar a los formatos de las guías de mantenimiento 
acorde a la situación de la infraestructura del Polideportivo 1 de la 
VIDENA. 
• Cálculo de los indicadores, orientados al cumplimiento de las tareas 
propuestas en las guías de mantenimiento y que permitirán luego 
conocer el impacto en la conservación de las instalaciones del 
Polideportivo 1 de la VIDENA. 
• Comparación de los resultados versus las metas, que permitirá controlar 
el avance de la implementación del Plan y poner las alertas 
correspondientes. 
• Análisis de las desviaciones, en función a los puntos anteriores se 
detectarán los aspectos que marchan de acuerdo con lo planeado y lo 
que necesitarán ser mejorados a fin de lograr la implementación del Plan. 
• Acciones correctivas, las cuales serán alertadas y desarrolladas 
paralelamente a los resultados de los puntos anteriores, procediéndose 
además a una retroalimentación continua. 
 
Las actividades de monitoreo se realizan mensual y trimestralmente, 
generando en cada caso un reporte que será de utilidad para la toma de 
decisiones, respecto del desarrollo del Plan de Mantenimiento, el mismo 
que se detalla a continuación: 
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Tabla 10 
Monitoreo de tareas 
Producto Tareas Responsables 
Cronograma 
2016 
(semest
res) 
1º     2º 
2017 
(semestr
es) 
1º     2º 
2018 
(semestres) 
1º        2º 
P
la
n
 d
e
 c
o
n
tr
o
l 
d
e
 m
a
n
te
n
im
ie
n
to
 d
e
 l
a
 i
n
fr
a
e
s
tr
u
c
tu
ra
 d
e
l 
P
o
lid
e
p
o
rt
iv
o
 1
 
Inventario de sus 
instalaciones y 
diagnóstico al mes 
octubre 2016 
Encargados del 
Programa de 
Investigación Aplicada 
para el  mantenimiento 
de polideportivo 1 
 X     
Evaluación para 
determinar los 
componentes o 
sistemas que deberán 
recibir intervenciones 
de mantenimiento 
rutinario, periódico y 
correctivo. 
Encargados del 
Programa de 
Investigación Aplicada 
para el  mantenimiento 
de polideportivo 1, 
revisión encargada 
IPD, aprobación 
Oficina Infraestructura 
 X X    
Planificación en el 
período 2016- 2026 del 
mantenimiento de las 
actividades: rutinario, 
periódico y correctivo 
por especialidad: 
Arquitectura, 
Instalaciones 
Sanitarias, e 
Instalaciones 
Eléctricas; de tal forma 
que se pueda verificar 
y alertar el 
cumplimiento de su 
ejecución. 
Encargados del 
Programa de 
Investigación 
 X     
G
u
ía
s
 p
a
ra
 e
l 
m
a
n
te
n
im
ie
n
to
 
ru
ti
n
a
ri
o
/p
e
ri
ó
d
ic
o
/c
o
rr
e
c
ti
v
o
 d
e
 l
a
 
in
fr
a
e
s
tr
u
c
tu
ra
 d
e
l 
P
o
lid
e
p
o
rt
iv
o
 1
 
Diseño y elaboración 
de Guías 
Encargados del 
Programa de 
Investigación 
 X     
Evaluación de Guías 
Unidad de 
Mantenimiento 
  X    
Aprobación de Guías 
Oficina de 
Infraestructura 
    X  
Fuente: Grupo de investigación, 2017 
 
6.2 Evaluación 
 
La Evaluación girará en torno al cumplimiento de los objetivos propuestos 
y por tanto de los Productos propuestos. 
 
Los encargados por parte del Instituto Peruano del Deporte que han sido 
identificados como responsables de las tareas del presente Plan de 
 145 
 
Mantenimiento, teniendo en cuenta la situación encontrada, deberán tener 
la disposición de mejorar e implementar las recomendaciones que 
ayudarán al fortalecimiento del cumplimiento de funciones, evaluando los 
riesgos presentados, las actividades realizadas, el sistema de información 
ello en mérito a los productos y objetivos propuestos. 
 
Tabla 11 
Productos e indicadores de la evaluación del logro de las metas 
propuestas en el trabajo de investigación 
Producto Objetivos Metas 
Indicador de la evaluación del 
logro 
Plan de control de 
mantenimiento de 
la infraestructura 
del Polideportivo 1  
Elaborar el Plan 
de control de 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
del Polideportivo 
1 
Presentación del 
Plan de 
Mantenimiento de 
infraestructura del 
Polideportivo 1 
Índice de cumplimiento de la 
planificación:  
 
Número de trabajos culminados a la 
fecha planificada 
Número de trabajos totales 
Guías para el 
mantenimiento 
rutinario de la 
infraestructura del 
Polideportivo 1 
 
Diseñar las guías 
para el 
mantenimiento 
rutinario de la 
infraestructura 
del Polideportivo 
1 
Presentación de las 
guías de 
mantenimiento 
rutinario de la 
infraestructura del 
Polideportivo 1 
Índice de mantenimiento rutinario:  
 
Número de horas dedicadas al 
mantenimiento 
rutinario 
Horas totales dedicadas al 
mantenimiento 
Guías para el 
mantenimiento 
periódico de la 
infraestructura del 
Polideportivo 1 
 
Diseñar las guías 
para el 
mantenimiento 
periódico de la 
infraestructura 
del Polideportivo 
1 
Presentación de las 
guías de 
mantenimiento 
periódico de la 
infraestructura del 
Polideportivo 1 
Índice de mantenimiento periódico:  
 
Número de horas dedicadas al 
mantenimiento 
periódico 
Horas totales dedicadas al 
mantenimiento 
Guías para el 
mantenimiento 
correctivo de la 
infraestructura del 
Polideportivo 1 
 
Diseñar las guías 
para el 
mantenimiento 
correctivo de la 
infraestructura 
del Polideportivo 
1 
Presentación de las 
guías de 
mantenimiento 
correctivo de la 
infraestructura del 
Polideportivo 1 
Índice de mantenimiento correctivo:  
 
Número de horas dedicadas al 
mantenimiento 
correctivo 
Horas totales dedicadas al 
mantenimiento 
Fuente: Grupo de investigación, 2017 
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Capítulo VII 
La Síntesis 
 
El Instituto Peruano del Deporte – IPD, es el ente rector del Sistema 
Deportivo Nacional, constituye un Organismo Público Descentralizado 
adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional y 
administrativa para el cumplimiento de sus funciones y constituye un Pliego 
Presupuestal. 
 
El IPD en coordinación con los organismos del Sistema Deportivo Nacional, 
formula e imparte la política deportiva, recreativa y de educación física en 
todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías. 
 
El IPD tiene dentro de su estructura orgánica a la Oficina de Infraestructura 
que a su vez cuenta con la Unidad de Mantenimiento que es el órgano 
encargado de las actividades de mantenimiento de sus escenarios 
deportivos y que en provincias son atendidas a través de empresas 
contratadas por los Consejos Regionales Deportivos. 
 
En este contexto, otro punto importante a mencionar es que en los últimos 
años la asignación del techo presupuestal para la ejecución del Programa 
de Mantenimiento ha mostrado un fuerte descenso, habiéndose reducido 
en el año 2012 en casi 50% (S/. 18,033 835) y llegando a representar sólo 
un 29.4%; en el 2015 (S/ 5,305,848), respecto al monto asignado en el año 
2011; y, aún menos en el año 2016 (S/. 5,193,616). 
 
La evaluación realizada el año 2014 a la información recibida de los 
Consejos Regionales Deportivos sobre las necesidades de mantenimiento 
de sus locales a cargo permitió determinar que más del 80% de la 
infraestructura tomada en la muestra están en condiciones preocupantes 
de pésimo y malo. 
 
 147 
 
La Villa Deportiva Nacional ha sido recientemente construida e inaugurada 
en el mes de diciembre del 2014, y en ella se desarrollan diversas 
disciplinas deportivas, encontrándose actualmente en funcionamiento. Sin 
embargo, no cuenta con un Plan de Mantenimiento programado y detallado 
que asegure su conservación y por ende su funcionamiento; situación que 
la podría llevar a encontrarse inoperativo o fuera de uso dentro de pocos 
años e incluso meses dentro de los rangos poco alentadores descritos en 
el párrafo anterior.  
 
En este sentido, el estudio plantea el desarrollo de un Plan de 
Mantenimiento de la infraestructura del Polideportivo 1 de la Villa Deportiva 
Nacional, el cual propone cuatro productos, uno general y tres de carácter 
específicos: 
 
7.1 Objetivo General 
 
El presente estudio plantea la implementación de un Plan de Mantenimiento 
de la infraestructura del Polideportivo 1 de la Villa Deportiva Nacional, al 
ser de suma importancia que la administración de la VIDENA cuente con 
un Plan de Mantenimiento a nivel de detalle técnico, que le permita realizar 
una gestión óptima de las instalaciones del Polideportivo 1 para conservarlo 
y mantenerlo en condiciones adecuadas para su funcionamiento durante la 
vida útil del proyecto -que también serán utilizadas como escenario para el 
desarrollo de algunos deportes de alta competencia durante los Juegos 
Lima 2019- y; de este modo pueda ser punto de inicio para replicar la 
metodología en los otros edificios con los que cuenta, repercutiendo en el 
cambio y la mejora de sus políticas de mantenimiento en el IPD. Asimismo, 
dado que dicho Plan se encontrará dentro del marco de un tema muy 
importante como los es la implementación de medidas de eco eficiencia, 
permitirá mejorar sus buenas prácticas y por ende permitir un ahorro 
financiero a la Entidad, y brindar un mejor y adecuado servicio a la 
ciudadanía. 
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7.2 Objetivo Específico 1 
 
Diseñar las guías para el mantenimiento rutinario de la infraestructura del 
Polideportivo 1, con el objeto que el personal de mantenimiento y limpieza 
propios de la VIDENA puedan contar con guías que les permitan conocer 
detalladamente las tareas de carácter continuo a realizar, de tal forma que 
contribuyan al mantenimiento y conservación de las instalaciones, 
permitiendo revertir los efectos del paso del tiempo y el uso constante de 
los escenarios, asegurando su adecuado funcionamiento y la identificación 
oportuna de posibles daños a ser atendidos con trabajos de mantenimiento 
periódico. 
 
En estas actividades se encentran comprendidas, entre otras, limpieza en 
general, revisión y reparaciones menores de instalaciones eléctricas y 
sanitarias, jardinería, canchas, lámparas y focos, enchapes o 
recubrimientos, limpieza y mantenimiento de coberturas, canaletas y 
bajantes, pinturas, vidrios, áreas exteriores, sistemas contraincendios, etc., 
cuya periodicidad puede ser diaria, semanal o mensual hasta cumplir un 
año. 
 
7.3 Objetivo Específico 2 
 
Diseñar las guías para el mantenimiento periódico de la infraestructura del 
Polideportivo 1., cuyo objeto es que la VIDENA cuente con una estrategia 
de mantenimiento traducida en guías de mantenimiento que contenga la 
programación de intervenciones en cada uno de los componentes de las 
instalaciones del polideportivo 1 en forma periódica- basado en el tiempo-, 
de tal forma que se pueda inspeccionar, reparar, conservar y/o remplazar 
sus componentes, sin tener en cuenta las condiciones de los mismos. 
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En estas actividades se encuentran comprendidas, entre otras, el 
reemplazo de partes de instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, 
cubiertas, pinturas general, señalética, sistemas contraincendios, revisión 
de estructuras de las edificaciones, etc., actividades que deben realizarse 
en forma periódica para evitar daños en la infraestructura que comprometan 
su operatividad, etc., y cuya periodicidad puede programarse entre uno a 
tres años.  Lo anterior, tal como lo indica García Sanz-Calcedo (2013) 
además contribuirá a disminuir considerablemente las probabilidades de 
falla de dichos componentes, mejorar la organización de los trabajos, pues 
regula y regulariza la carga de trabajo, facilita la gestión de existencias 
(consumos previstos), garantiza la seguridad (menos improvisaciones) y 
mejora el clima laboral. 
 
7.4 Objetivo Específico 3 
 
Diseñar las guías para el mantenimiento correctivo de la infraestructura del 
Polideportivo 1. Estas guías presentarán las actividades de mantenimiento 
por especialidad que podrían realizarse luego de un evento de avería 
reportada en las instalaciones o equipos del Polideportivo 1 y que permitirá 
revertir generalmente un estado de emergencia, para restablecerla a su 
estado operativo. 
 
Este tipo de mantenimiento comprende las actividades y procedimientos 
orientados a superar deficiencias mayores en las edificaciones, originadas 
por el uso de materiales o sistemas constructivos de baja calidad o las que 
devienen del deterioro ocurrido por falta de mantenimiento rutinario y 
periódico. Requiere de inversiones cuantiosas y de mano de obra 
especializada. Incluye reforzamiento estructural, reemplazo de coberturas, 
reemplazo de sistema eléctrico, sanitario, electrónico, equipamiento 
mecánico y deportivo, etc. 
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Estas intervenciones se desarrollan por especialidad, y están orientados a 
garantizar la seguridad estructural y funcional de la infraestructura y se 
orientan a que la misma pueda continuar en condiciones de uso adecuado 
durante el periodo de vida útil previsto del proyecto. 
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Conclusiones 
 
• Este estudio ha determinado como Problema General la inexistencia de un 
Plan de mantenimiento de la infraestructura del Polideportivo 1 de la VIDENA, 
sino uno de carácter general que comprenda actividades de mantenimiento 
rutinario, periódico y correctivo, aunado a la falta de recursos presupuestales, 
lo que determina que no se tenga una herramienta en la que se pueda verificar 
y alertar el cumplimiento de un adecuado programa de mantenimiento y que 
sumado a la falta de recursos financieros no permite gestionar óptimamente 
la infraestructura del Polideportivo 1. 
 
• El Plan de Mantenimiento materia de este estudio es una herramienta cuyo 
objeto es realizar una gestión óptima de las instalaciones del Polideportivo 1 
para conservarlo y mantenerlo en condiciones adecuadas para su 
funcionamiento durante la vida útil del proyecto -que también serán utilizadas 
como escenario para el desarrollo de algunos deportes de alta competencia 
durante los Juegos Lima 2019;y de este modo pueda ser punto de inicio para 
replicar la metodología en los otros edificios con los que cuenta, repercutiendo 
en el cambio y la mejora de sus políticas de mantenimiento en el IPD. 
Asimismo, dado que dicho Plan se encontrará dentro del marco de un tema 
muy importante como los es la implementación de medidas de eco eficiencia, 
permitirá mejorar sus buenas prácticas y por ende lograr un ahorro financiero 
a la Entidad, y brindar un mejor y adecuado servicio a la ciudadanía. 
Finalmente, la implementación y control del Plan de Mantenimiento producto 
de este estudio permitirá incrementar el cumplimiento oportuno de los trabajos 
planificados y reducir por lo tanto las actividades que finalmente no 
representan valor como las acciones correctivas de urgencia producto de 
fallas en la operatividad de la infraestructura que pudieron ser detectadas a 
tiempo. 
 
• Este Plan de Mantenimiento establece actividades de mantenimiento rutinario, 
periódico y correctivo a desarrollarse en un periodo de diez (10) años, 
 152 
 
comprendido entre los años 2016 y 2016, que permita garantizar su adecuada 
operatividad durante la vida útil prevista para el proyecto. Tal como se 
mencionó, el principal logro que se espera es reducir el número de horas 
hombre involucradas en atender trabajos correctivos y aumentar las 
actividades de mantenimiento rutinarias y periódicas; al ser estas dos últimas 
finalmente las que repercutirán positivamente en contar con una mejor 
conservación de la infraestructura y extender su vida útil. 
 
• Las guías de mantenimiento rutinario permitirán a la Administración de la 
VIDENA reorientar la programación de las tareas diarias de su personal de 
mantenimiento y limpieza, a fin de que sus actividades contribuyan y 
presenten un impacto en la conservación de la infraestructura, lo cual a su vez 
alargará su vida útil, y de otra parte favorecerá a identificar oportunamente los 
trabajos a programarse periódicamente. 
 
• Las guías de mantenimiento periódico ofrecen una programación de las 
intervenciones a ejecutar en el Polideportivo 1 en una periodicidad de uno a 
tres años durante 10 años y que permitirán evitar daños en la infraestructura 
que comprometan su operatividad. 
 
• Las guías de mantenimiento correctivo presentan las actividades más 
frecuentes que ocurren en un recinto durante su funcionamiento y permitirán 
responder a situaciones de emergencia para restablecer su estado operativo 
con tareas ya identificadas.  
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Recomendaciones 
 
Se recomienda: 
• Implementar este Plan de Mantenimiento con el objeto de realizar una gestión 
óptima de las instalaciones del Polideportivo 1 para conservarlo y mantenerlo 
en condiciones adecuadas para su funcionamiento durante el periodo de vida 
útil previsto del proyecto y; de este modo pueda ser punto de inicio para 
replicar esta metodología en otras edificaciones e infraestructura deportiva del 
IPD, repercutiendo en el cambio y la mejora de sus políticas de 
mantenimiento, así como asegurar su operatividad de manera segura y 
sostenible en beneficio de la ciudadanía. 
 
• Socializar las guías de mantenimiento rutinario entre todo el personal de la 
VIDENA a fin de que pueda ser aplicado y controlado por el encargado de 
mantenimiento y ejecutado por el personal existente. 
 
• Alimentar periódicamente las guías de mantenimiento periódico por parte del 
encargado de mantenimiento de la VIDENA y realizar inspecciones para su 
verificación a fin de realizar la programación de los trabajos oportunamente y 
por ende asegurar su ejecución. Asimismo, aplicar progresivamente las guías 
para los demás edificios del complejo deportivo. 
 
• Registrar nuevos hechos suscitados y alimentar las guías de mantenimiento 
correctivo a fin de prever las acciones a realizar durante situaciones 
imprevistas y de emergencia que logren oportunamente pone en puesta en 
marcha la instalación que ha sufrido el daño. 
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Anexo 11: 
Tabla 12 
Servicios realizados en la VIDENA 
 
Fuente: Osce, 2017 
 
N°
Año de 
servicio
Nomenclatura Descripción de Objeto
Valor 
Referencial/Valor 
Estimado S/.
1 2017 AS-SM-34-2017-IPD/UL-2
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE TRIBUNAS RETRACTILES DE LA VILLA
DEPORTIVA NACIONAL VIDENA
46,170.70
2 2017 AS-SM-34-2017-IPD/UL-1
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE TRIBUNAS RETRACTILES DE LA VILLA
DEPORTIVA NACIONAL VIDENA
46,170.70
3 2016
AMC-CLASICO-60-2015-
IPD/UL-2
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS 04 ASCENSORES DE LA VILLA
DEPORTIVA NACIONAL - VIDENA
37,440.00
4 2015
ADS-CLASICO-72-2015-
IPD/UL-1
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA
DE AIRE ACONDICIONADO DE LA VILLA DEPORTIVA PARA EL
2016 - VIDENA
52,597.52
5 2015
AMC-CLASICO-60-2015-
IPD/UL-1
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS 04 ASCENSORES DE LA VILLA
DEPORTIVA NACIONAL - VIDENA
37,440.00
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Anexo 12:  
Tabla 13 
Cuadro de eventos programados en la VIDENA año 2017 
Nº MES FEDERACIÓN FECHA NOMBRE DEL EVENTO CATEGORIA  NIVEL LUGAR 
1 ENERO  SOFTBOL 03 AL 10 
CLINICA DE ENTRENAMIENTO SELECCIÓN 
NACIONAL MAYORES Y SUB 19 
MAYORES Y SUB 19 NACIONAL   
2 ENERO  JUDO 17 MINI PRIX Y MASTER CLASS IJF 
PROMOCIONALES Y 
MAYORES  
NACIONAL  
POLID 1 SALA DE 
BASKETBALL 
3 ENERO  TAEKWONDO 19 AL 22 CURSO NACIONAL DE ARBITRAJE POOMSAE 
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL 
SALA DE TAEKWONDO Y 
AUDITORIO 01 
4 ENERO  ATLETISMO 21 CAMPEONATO NACIONAL DE CROSS COUNTRY MAYORES NACIONAL AREA DE ATLETISMO 
5 ENERO  KARATE  28 AL 29 
TOPE SELECTIVO NACIONAL / CAMPEONATO 
APRECIACION 2019 
JUVENIL - 
MAYORES 
NACIONAL 
POLIDEP. 1 SALA DE 
BASKETBALL  
6 FEBRERO TAEKWONDO 3 al 5 CURSO NACIONAL DE ARBITRAJE KERUGUI 
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL SALA DE CAR VIDENA 
7 FEBRERO PRESIDENCIA 9 
PREMIACION ANUAL A MEJORES DEPORTISTAS DEL 
2016 
TODAS NACIONAL POLID 1 COMPLETO 
8 FEBRERO HANDBALL 14 al 16 
CURSO INTERNACIONAL HANDBALL SCHOOL  PERU 
2017  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
INTERNACIONAL 
SALA DE HANDBALL Y 
AUDITORIO  
9 FEBRERO JUDO 18 Y 19 CAMPEONATO NACIONAL APERTURA KYUS  TODAS NACIONAL POLID 1   
10 FEBRERO ANPP 24 al 26 
TALLER DE METODOLOGIA Y PLANIFICACION DEL 
ENTRENAMIENTO PARA EL DEPORTE PARALIMPICO  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL AUDIITORIO 1 
11 
FEBRERO / 
MARZO 
FUTBOL 28 al 02 COPA INTERNACIONAL DE FUTSAL MAYORES INTERNACIONAL POLID 1 - BASKETBALL 
12 MARZO  ATLETISMO  2 AL 5 CAMPEONATO NACIONAL DE MARCHA EN RUTA MAYORES NACIONAL AREA DE ATLETISMO  
13 MARZO  JUDO  3 al 5 CAMPEONATO NACIONAL MAYORES MAYOIRES NACIONAL POLIDEP 1  
14 MARZO  JUDO  5 EXAMNE DE GRADO  MAYORES  NACIONAL SALA DE JUDO  
15 MARZO  BADMINTON 16 al 19  III PERU INTERNACIONAL SERIES 2017 MAYORES INTERNACIONAL POLID 2 
16 MARZO  JUDO 22 AL 27  OPEN PANAMERICANO  MAYORES INTERNACIONAL POLID 1 COMPLETO 
17 MARZO  JUDO 27 AL 29  TRAINING CAMP  MAYORES  INTERNACIONAL POLID 1 COMPLETO  
18 ABRIL  BADMINTON 06 AL 09 COPA Federación 2019 
TODAS LAS 
CATEGORIAS 
NACIONAL  POLID 2  
19 ABRIL  VOLEY 9 CURSO DE FORMACION DE ENTRENADORES  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL CAR VOLEY 
20 ABRIL  BADMINTON 20 AL 23 XX PERU INTERNATIONAL CHALLENGE 2017 MAYORES INTERNACIONAL  POLID 2 
21 ABRIL  HOCKEY 23 CAMPEONATO NACIONAL DE HOCKEY SALA 2017 MAYORES  NACIONAL 
POLID 1 SALA DE 
HANDBALL 
22 ABRIL  TAEKWONDO  21 AL 23 CURSO ARBITRAJE ZON ACENTRO MAYORES NACIONAL SALA DE TAEKWONDO 
23 ABRIL  FEDENADIF 23 AL 30 
CAMPEONATO  SUDAMERICANO DE BASQUET 
SOBRE SILLA DE RUEDAS 
MAYORES INTERNACIONAL 
POLIDEP. 1 SALA DE 
BASKETBALL  
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Nº MES FEDERACIÓN FECHA NOMBRE DEL EVENTO CATEGORIA  NIVEL LUGAR 
24 ABRIL  ANPP 28 AL 30 I JUEGOS DE DEPORTE ADAPTADO 2017 FECHA 1 MAYORES NACIONAL  
 SALA DE TENIS DE 
MESA / SALA DE PESAS / 
SALA DE TIRO  
25 ABRIL  HOCKEY 30 CAMPEONATO NACIONAL DE HOCKEY SALA 2017 MAYORES  NACIONAL 
POLID 1 SALA DE 
HANDBALL 
26 ABRIL  HANDBALL 
POR 
DEFINIR 
III FESTIVAL INTERNACIONAL DE HANDBALL INCA 
OPEN  
MAYORES INTERNACIONAL 
POLIDEP 1 SALA DE 
HANDBALL 
27 ABRIL  GIMNASIA 27 AL 30 
1ERA JORNADA DE TRABAJO  MENSUAL TECNICO 
METODOLOGICO CON FUERZA TECNICA DE GIAF 
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL SALA DE GIMNASIA  
28 ABRIL  VOLEY 30 CURSO DE FORMACION DE ENTRENADORES  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL CAR VOLEY 
29 MAYO TAEKWONDO 5 AL 7 CURSO ARBITRAJE KERUGUI 
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL 
SALA DE TAEKWONDO Y 
AUDITORIO 01 
30 MAYO VOLEY 7 CURSO DE FORMACION DE ENTRENADORES  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL CAR VOLEY 
31 MAYO ANPP 16 al 21  CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE GOALLBALL MAYORES INTERNACIONAL  SALA DE HANDBALL  
32 MAYO VOLEY 17 AL 21 CURSO DE FORMACION DE ENTRENADORES  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL CAR VOLEY 
33 MAYO FUTBOL 22 AL 27  COPA LIBERTADORES DE FUTSAL MAYORES INTERNACIONAL POLID 1 - BASKETBALL 
34 MAYO ATLETISMO  25 AL 28 CAMPEONATO NACIONAL MAYORES MAYORES NACIONAL PISTA ATLETICA 
35 MAYO GIMNASIA 25 AL 28 
2DA JORNADA DE TRABAJO  MENSUAL TECNICO 
METODOLOGICO CON FUERZA TECNICA DE GIAF 
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL SALA DE GIMNASIA  
36 MAYO VOLEY 28 CURSO DE FORMACION DE ENTRENADORES  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL CAR VOLEY 
37 JUNIO  BADMINTON  01 AL 03 CAMPEONATO NACIONAL  INFANTIL JUVENIL  NACIONAL  
POLID 2 SALA DE 
BADMINTON 
38 JUNIO  JUDO  3  Y 4 CAMPEONATO NACONAL KATA Y CLUBES  MAYORES NACIONAL 
POLID 1 SALA DE 
BASKETBALL 
39 JUNIO  HOCKEY 3 Y 4 CAMPEONATO NACIONAL DE HOCKEY SALA 2017 MAYORES  NACIONAL 
POLID 1 SALA DE 
HANDBALL 
40 JUNIO  VOLEY 4 CURSO DE FORMACION DE ENTRENADORES  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL CAR VOLEY 
41 JUNIO  GIMNASIA 5 AL 10 
CAMPEONATO NACIONAL APERTURA DE GIMNASIA 
ARTISTICA Y RITMICA 2017 
TODAS NACIONAL CAR GIMNASIA  
42 JUNIO  JUDO  7 
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES - 
ETAPA REGIONAL  
INFANTIL Y JUVENIL  REGIONAL CAR JUDO 
43 JUNIO  LUCHA  5 AL 11 CAMPEONATO PANAMERICANO  JUVENIL INTERNACIONAL POLIDEP. 1  TOTAL 
44 JUNIO  TAEKWONDO 9 AL 11 CAMPEONATO NACIONAL ZONA CENTRO  
MAYORES Y 
JUVENILES 
NACIONAL 
POLID 2 SALA DE 
BADMINTON 
45 JUNIO  JUDO 10 SEMINARIO JUDO Y AIKIDO  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL SALA DE JUDO  
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46 JUNIO  DNCTD 12 Y 13 POLITICA NACIONAL DEL DEPORTE    NACIONAL 
POLID 1 SALA DE 
HANDBALL 
47 JUNIO  LUCHA  12 AL 15 CAMPAMENTO INTERNACIONAL JUVENIL INTERNACIONAL SALA DE LUCHA 
48 JUNIO  LUCHA  15 al 18 CAMPEONATO SUDAMERICANO  JUVENIL INTERNACIONAL POLIDEP 02  
49 JUNIO  DNRDP 14 AL 16 
SIMPOSIO CON COORDINADORES Y 
ENTRENADORES DEL PROGRAMA DE FORMACION 
DEPORTIVA 
  NACIONAL POLIDEP 2  
50 JUNIO  HOCKEY 17 y 18 CAMPEONATO NACIONAL DE HOCKEY SALA 2017 MAYORES  NACIONAL 
POLID 1 SALA DE 
HANDBALL 
51 JUNIO  VOLEY 18 CURSO DE FORMACION DE ENTRENADORES  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL CAR VOLEY 
52 JUNIO  BADMINTON  21 AL 24 CAMPEONATO NACIONAL 3ERA CATEGORIA 
JUVENILES Y 
MAYORES 
NACIONAL  POLID 2 
53 JUNIO  DRELM 22 
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES - 
ETAPA REGIONAL  
INFANTIL Y JUVENIL  REGIONAL CAR JUDO 
54 JUNIO  ANPP 24 Y 25 I FESTIVAL DE DEPORTES ADAPTADOS  MAYORES NACIONAL 
SALA DE T. DE MESA, 
TIRO, PESAS Y 
AUDITORIO 1  
55 JUNIO  HOCKEY 24 y 25 CAMPEONATO NACIONAL DE HOCKEY SALA 2017 MAYORES  NACIONAL 
POLID 1 SALA DE 
HANDBALL 
56 JUNIO  VOLEY 25 CURSO DE FORMACION DE ENTRENADORES  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL CAR VOLEY 
57 JUNIO  GIMNASIA 29 AL 02 
3ERA JORNADA DE TRABAJO  MENSUAL TECNICO 
METODOLOGICO CON FUERZA TECNICA DE GIAF 
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL SALA DE GIMNASIA  
58 JULIO VOLEY 2 CURSO DE FORMACION DE ENTRENADORES  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL CAR VOLEY 
59 JULIO FEDENADIF 07 AL 09  
CURSO INTERNACIONAL DE CLASIFICACION 
FUNCIONAL QUAD RUGBY  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
INTERNACIONAL  
AUDIITORIO 1 Y 
ALBERGUE  
60 JULIO HOCKEY 8  y 9 CAMPEONATO NACIONAL DE HOCKEY SALA 2017 MAYORES  NACIONAL 
POLID 1 SALA DE 
HANDBALL 
61 JULIO IPD 14 
PRESENTACION OFICIAL DE LOS DEPORTISTAS 
PRIORIZADOS A LIMA 2019 
DEPORTISTAS NACIONAL  
POLID 1 SALA DE 
BASKETBALL 
62 JULIO JUDO  15 
CAMPEONATO NACIONAL DE NE WAZA ABSOLUTO Y 
KYUS  
JUVENILES Y 
MAYORES 
NACIONAL 
POLID 1 SALA DE 
HANDBALL 
63 JULIO HOCKEY 16 CAMPEONATO NACIONAL DE HOCKEY SALA 2017 MAYORES  NACIONAL 
POLID 1 SALA DE 
HANDBALL 
64 JULIO DRELM 19 
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES - 
ETAPA MACRO REGIONAL  
INFANTIL Y JUVENIL  
MACRO 
REGIONAL 
CAR JUDO 
65 JULIO ANPP 19 al 23 BASE DE ENTRENAMIENTO DE BOCCIA MAYORES NACIONAL  
POLIDEPORTIVO 02 Y 
AUDIITORIO 1 
66 JULIO  JUDO  22 
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES - 
ETAPA MACRO REGIONAL  
INFANTIL Y JUVENIL  REGIONAL CAR DE JUDO 
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67 JULIO HANDBALL 21 AL 23 VIII CAMPEONATO NACIONAL DE CADETES CADETES NACIONAL  
POLIDEP 1 SALA DE 
HANDBALL 
68 JULIO VOLEY 23 CURSO DE FORMACION DE ENTRENADORES  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL CAR VOLEY 
69 JULIO COPAL 24 AL 26 PRESENTACION MASCOTA LIMA 2019 OFICIALES NACIONAL 
POLID 1 SALA DE 
HANDBALL 
70 AGOSTO BADMINTON 
29 DE JULIO 
AL 6 
Perú PARABADMINTON INTERNATIONAL 2017 MAYORES INTERNACIONAL 
POLIDEPORTIVO  2 SALA 
DE BADMINTON 
71 AGOSTO VOLEY 3 AL 6 CURSO DE FORMACION DE ENTRENADORES  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL CAR VOLEY 
72 AGOSTO GIMNASIA 02 AL 05 
4TA JORNADA DE TRABAJO  MENSUAL TECNICO 
METODOLOGICO CON FUERZA TECNICA DE GIAF 
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL SALA DE GIMNASIA  
73 AGOSTO  JUDO  04 Y 05  
CAMPEONATO NACIONAL DE NE WAZA ABSOLUTO Y 
KYUS  
JUVENILES Y 
MAYORES 
NACIONAL POLID 2 
74 AGOSTO 
TENIS DE 
MESA 
12 CAMPEONATO MONICA LIYAU  TODAS METROPOLITANO  
POLID 1 SALA DE 
HANDBALL 
75 AGOSTO GIMNASIA 6 AL 13 CAMPEONATO PANAMERICANO DE ESPECIALISTAS  MAYORES INTERNACIONAL SALA DE GIMNASIA  
76 AGOSTO GIMNASIA 08 AL 13 CONGRESO UPAG GIMNASIA AEROBICA 2017 
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
INTERNACIONAL AUDIITORIO 1 
77 AGOSTO ANPP 16 al 18 
CURSO INTERNACIONAL DE ENTRENADORES DE 
PARATLETISMO 
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
INTERNACIONAL  AUDIITORIO 1 
78 AGOSTO VOLEY 16 AL 20 CURSO DE FORMACION DE ENTRENADORES  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL CAR VOLEY 
79 AGOSTO CICLISMO 20 EVENTOS MODALIDAD PISTA  -  VELODROMO 
JUVENIL/ SUB 23 
OTROS 
NACIONAL VELODROMO 
80 AGOSTO GIMNASIA 19 AL 25  
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GIMNASIA 
AEROBICA 2017 
INFANTIL JUVENIL Y 
MAYORES 
INTERNACIONAL 
POLID 1    
sala Handball  
81 AGOSTO BASQUET 23 EXHIBICION DE BASQUET SOBRE SILLA DE RUEDAS EXHIBICION NACIONAL 
POLID 1    
sala básquet  
82 AGOSTO VOLEY 27 CURSO DE FORMACION DE ENTRENADORES  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL CAR VOLEY 
83 AGOSTO MINEDU 28 
INAUGURACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS 
ESCOLARES NACIONALES 2017 
INFANTIL JUVENIL  NACIONAL  
POLIDEPORTIVO  2 SALA 
DE BADMINTON 
84 AGOSTO MINEDU 28 AL 01  JDNE - AJEDREZ INFANTIL JUVENIL  NACIONAL 
POLIDEPORTIVO  2 SALA 
DE BADMINTON 
85 AGOSTO  MINEDU 28 AL 01 JDNE - HANDBALL INFANTIL JUVENIL  NACIONAL POLID 1 -COMPLETO 
86 AGOSTO  MINEDU 28 AL 01 JDNE - BASQUETBALL INFANTIL JUVENIL  NACIONAL 
POLID 1 SALA DE 
BASQUET 
87 AGOSTO MINEDU  28 AL 01  JDNE - TENIS DE MESA INFANTIL JUVENIL  NACIONAL  
SALA DE TENIS DE 
MESA 
88 AGOSTO MINEDU 28 al 29 JDNE - JUDO  INFANTIL JUVENIL  NACIONAL 
POLIDEPORTIVO  2 SALA 
DE BADMINTON 
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89 AGOSTO MINEDU 28 al 29 JDNE - KARATE  INFANTIL JUVENIL  NACIONAL SALA DE KARATE  
90 AGOSTO  BADMINTON 29 CLASE MAESTRA PARA PARABADMITON ENTRENADORES NACIONAL POLIDEPORTIVO N° 02 
91 
AGOSTO / 
SETIEMBRE 
AJEDREZ 
30 de agosto 
al 3 de 
setiembre 
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL CATEGORIAS 
IMPARES 
JUVENIL NACIONAL 
POLIDEPORTIVO  2 SALA 
DE BADMINTON 
92 SETIEMBRE  VOLEY 31 AL 3 CURSO DE FORMACION DE ENTRENADORES  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL CAR VOLEY 
93 SETIEMBRE JUDO 1 AL 3 CURSOS DE CATEGORIZACION  ENTRENADORES NACIONAL 
INSTALACIONES DE 
JUDO 
94 SETIEMBRE MINEDU 04 al 05 JDNE - GIMNASIA  INFANTIL JUVENIL  NACIONAL SALA DE GIMNASIA  
95 SETIEMBRE  
COMITÉ 
OLIMPICO  
08 AL 16 REUNION DE OLIMPISIMO INTERNACIONAL  
DELEGACIONES 
EXTRANJERAS 
INTERNACIONAL  TODOS LOS AMBIENTES  
96 SETIEMBRE JUDO 12 ACTIVIDAD DE ENTRENAMIENTO 
SELECCIÓN 
NACIONAL 
NACIONAL JUDO CAR 
97 SETIEMBRE CICLISMO 15 AL 17 CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA  
JUVENILES , SUB 23 
Y OTROS 
NACIONAL VELODROMO 
98 SETIEMBRE BASKETBALL 15 AL 17 EVENTO CATEGORIA FORMATIVAS 
CATEGORIAS 
FORMATIVAS 
NACIONAL 
POLIDEPORTIVO N° 01  
SALA DE HANDABLL Y 
BASKETBALL 
99 SETIEMBRE  VOLEY 17 CURSO DE FORMACION DE ENTRENADORES  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL CAR VOLEY 
100 SETIEMBRE  BADMINTON  21 AL 24 CAMPEONATO NACIONAL DE 2DA CATEGORIA  
JUVENILES Y 
MAYORES 
NACIONAL  
POLIDEPORTIVO 02 
BADMINTON 
101 SETIEMBRE  KARATE  23 AL 24 
CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL  JUVENIL Y 
MAYORES  
JUVENIL MAYORES NACIONAL 
POLIDEP. 1 SALA DE 
BASKETBALL  
102 SETIEMBRE AJEDREZ 25 AL 29  JDEN 2017 - MINEDU ESCOLARES NACIONAL 
TERRAZA DEL 
SEGUNDO PISO DEL 
POLIDEPORTIVO N° 2 
103 SETIEMBRE HANDBALL 25 AL 29  JDEN 2017 - MINEDU ESCOLARES NACIONAL 
POLIDEPORTIVO N° 01  
(SALA DE HANDBALL)  
104 SETIEMBRE HANDBALL 25 AL 29  JDEN 2017 - MINEDU ESCOLARES NACIONAL 
POLIDEPORTIVO N° 01  
(SALA DE BASKETBALL)  
105 SETIEMBRE 
TENIS DE 
MESA 
25 AL 29  JDEN 2017 - MINEDU ESCOLARES NACIONAL 
INSTALACIONES DE 
TENIS DE MESA 
106 SETIEMBRE JUDO 26 AL 27  JDEN 2017 - MINEDU ESCOLARES NACIONAL 
POLIDEPORTIVO N° 02 
(Uso parcial del coliseo)   
107 SETIEMBRE KARATE  28 AL 29  JDEN 2017 - MINEDU ESCOLARES NACIONAL 
POLIDEPORTIVO N° 02 
(Uso parcial del coliseo)   
108 SETIEMBRE  VOLEY 24 CURSO DE FORMACION DE ENTRENADORES  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL CAR VOLEY 
109 SETIEMBRE  GIMNASIA 29 
5TA JORNADA DE TRABAJO  MENSUAL TECNICO 
METODOLOGICO CON FUERZA TECNICA DE GIAF 
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL SALA DE GIMNASIA  
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110 SETIEMBRE JUDO 27 AL 30 CURSO DE KATA ENTRENADORES NACIONAL CAR DE JUDO 
111 SETIEMBRE FENEDADIF 29, 30 Y 31 CAMPEONATO INTERREGIONAL SERIE B MAYORES REGIONAL 
POLIDEPORTIVO 01 
SALA DE BASQUET 
112 SETIEMBRE  JUDO  30 CURSO KATA II 
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL  SALA DE JUDO  
113 OCTUBRE AJEDREZ 05 AL 06  JDEN 2017 - MINEDU ESCOLARES NACIONAL 
INSTALACIONES DE 
GIMNASIA 
114 OCTUBRE MINEDU 02 Y 06 JDEN 2017 - MINEDU ESCOLARES NACIONAL 
POLIDEPORTIVO  
(BASKETBALL) 
115 OCTUBRE BOWLING 04 AL 08 
II ENCUENTRO PANAMERICANO CIUDAD DE LIMA 
2017 
DEPORTISTAS INTERNACIONAL CAR BOWLING 
116 OCTUBRE ESGRIMA 6 AL 8 FEDERACION DE ESGRIMA 
DELEGADOS Y 
ENTRENADORES 
NACIONAL 
POLIDEPORTIVO N° 01 
(HANDBALL)  
117 OCTUBRE JUDO  13 Y 14  
CAMPEONATO NACIONAL VETERANOS Y 
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA EQUIPOS Y 
KYUS  
TODAS NACIONAL POLID 2 
118 OCTUBRE VOLEY 15 CURSO DE FORMACION DE ENTRENADORES  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL CAR VOLEY 
119 OCTUBRE HANDBALL 13 al 15 
VII CAMPEONATO NACIAONAL DE HANDBALL - LIMA 
2017 
CATEGORIA 
JUVENIL DAMAS Y 
VARONES   
NACIONAL 
POLIDEPORTIVO Nº 01  
(HANDBALL) 
120 OCTUBRE CICLISMO 21 4ta FECHA PRIX NACIONAL  
JUVENILES, SUB 23 
Y OTROS 
NACIONAL VELODROMO 
  OCTUBRE DINADAF 26 PREMIACION DEL MES DE ENERO  - JULIO  DEPORTISTAS NACIONAL 
POLIDEPORTIVO Nº 01  
(HANDBALL) 
121 OCTUBRE BADMINTON  27 AL 29  
II TORNEO INTERESCOLAR NACIONAL SHUTTLE 
TIME  
MENORES  NACIONAL  POLID 2 
122 OCTUBRE ESGRIMA 28-29 II SELECTIVO JUVENIL Y MAYORES 
DELEGADOS Y 
ENTRENADORES 
NACIONAL 
POLIDEPORTIVO N° 01 
(BASKETBALL)  
123 OCTUBRE ANPP 27 al 29 I JUEGOS DE DEPORTE ADAPTADO 2017 FECHA 3 MAYORES NACIONAL  
SALA DE TENIS DE 
MESA / SALA DE PESAS / 
SALA DE TIRO  
124 OCTUBRE GIMNASIA 25 AL 29 
6TA JORNADA DE TRABAJO  MENSUAL TECNICO 
METODOLOGICO CON FUERZA TECNICA DE GIAF 
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL SALA DE GIMNASIA  
125 OCTUBRE JUDO 28 EXAMEN DE GRADO  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL SALA DE JUDO  
126 OCTUBRE VOLEY 29 CURSO DE FORMACION DE ENTRENADORES  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL CAR VOLEY 
127 NOVIEMBRE  JUDO  01 AL 06 CAMPEONATO PANAMERICANO SUB 13 Y SUB 15  MENORES  INTERNACIONAL POLID 1 TOTAL  
  NOVIEMBRE  HANDBALL 9 AL 12 III COPA INTERNACIONAL “INCA OPEN PERÚ 2017” MAYORES INTERNACIONAL 
POIDEPORTIVO (SALA 
DE HANDBALL) 
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128 NOVIEMBRE  ANPP 15 AL 17 
CURSO INTERNACIONAL DE ENTRENADORES DE 
PARATLETISMO 
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
INTERNACIONAL  AUDIITORIO 1 
129 NOVIEMBRE  TAEKWONDO  18 AL 19  CAMPEONATO CAMPEON DE CAMPEONES 2017 
JUVENIL Y 
MAYORES 
NACIONAL 
POLID 2 SALA DE 
BADMINTON 
130 NOVIEMBRE  VOLEY 18 Y 19 CURSO DE FORMACION DE ENTRENADORES  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL CAR VOLEY 
131 NOVIEMBRE  BADMINTON 22 AL 25 CAMPEONATO NACIONAL DE 1ERA CATEGORIA 
JUVENIL Y 
MAYORES 
NACIONAL  
POLID 2 SALA DE 
BADMINTON 
132 NOVIEMBRE  VOLEY 25 AL 30 
PARTIDOS AMISTOSOS DE LA SELECCIÓN PERUANA  
PREVIA A EVENTOS INTERNACIONALES 
SELECCIÓN 
NACIONAL 
NACIONAL NO SOLICITAN  
133 NOVIEMBRE  ESGRIMA 25   Y 26 III SELECTIVO JUVENIL DE MAYORES NACIONAL NACIONAL 
POLIDEPORTIVO  Nº 01 
(BASKETBALL) 
134 NOVIEMBRE  VOLEY 29 Y 30 CURSO DE FORMACION DE ENTRENADORES  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL CAR VOLEY 
135 DICIEMBRE VOLEY 01 AL 03 CURSO DE FORMACION DE ENTRENADORES  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL CAR VOLEY 
136 DICIEMBRE KARATE  3 COPA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  
INFANTIL JUVENIL Y 
MAYORES 
NACIONAL 
POLIDEP. 1 SALA DE 
BASKETBALL  
137 DICIEMBRE FUTSAL 14 al 17 
CAMPEONATO   INTERNACIONAL DE FUTSAL TALLA 
BAJA. 
MAYORES NACIONAL 
POLIDEPORTIVO Nº 02 
(HANDBALL) 
138 DICIEMBRE ESGRIMA 14, 15 Y 16 TORNEO DE FIN DE AÑO 
JUVENIL  Y 
MAYORES 
NACIONAL 
POLIDEPORTIVO Nº 02 
(HANDBALL) 
139 DICIEMBRE VOLEY 17 CURSO DE FORMACION DE ENTRENADORES  
ENTRENADORES Y 
OFICIALES 
NACIONAL CAR VOLEY 
  Fuente: VIDENA, 2017 
 
